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Koncepce
celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí

Trojská kotlina s Císařským ostrovem v jejím 
středu dosud neměla všeobecně sdílenou 
koncepci územního rozvoje. Nad parciálními 
projekty bylo obtížné dosáhnout nezbytnou 
míru shody. Tyto projekty zdržovaly problémy 
s jejich projednáváním nebo se ukázaly jako 
nerealizovatelné. Nebylo totiž možné prokázat 
jejich skutečný vliv na hodnoty v území. Trojská 
kotlina je vnímána jako přírodně-krajinné 
území vysoké hodnoty, které je oblíbeným cílem 
obyvatel hlavního města Prahy.
 
Celková Koncepce krajinářského řešení 
Císařského ostrova a širšího okolí (dále jen 
Koncepce nebo Koncepce Císařského ostrova) 
v souvislosti s přípravou výstavby Nové vodní 
linky má za cíl překlenout tyto problémy 
a k území přistupovat primárně z perspektivy 
krajiny, do které jsou začleňovány jednotlivé 
funkční požadavky jako prostupnost, dopravní 
obslužnost, parkování v klidu, vodohospodářské 
opatření atd. Koncepce tak garantuje soulad 
s vnímanými hodnotami obsaženými v krajině 
a tím pádem snížení jejich negativního vlivu na 
ni.  V důsledku tedy přináší vyšší realizovatelnost 
takto koordinovaných záměrů.

Během května a června 2015 proběhla 3 setkání 
v rámci Soutěžního workshopu, ten představoval 
přípravnou fázi Koncepce.  Předmětem 
soutěžního workshopu, který kombinoval soutěž 
a odborné kolokvium s širokou účastí, bylo nalézt 
sdílený přístup k rozvoji území a vybrat vítězný 
návrh z 5 návrhů, které vznikaly v rozmezí mezi 
prvním a třetím setkáním. 

Základní principy rozvoje území stanovené 
v Koncepci jsou shrnuty v kapitole Zásady 
Koncepce. Tyto principy vypracoval IPR Praha 
na základě Vyhodnocení Podkladové studie a v 
říjnu 2016 je projednal na společném setkání 
stakeholderů (viz kapitola Podněty a připomínky).

Koncepce se opírá o Podkladovou urbanisticko-
krajinářskou studii, která je dopracovaným 
vítězným návrhem mezioborového autorského 
týmu ve složení architekta Petra Pelčáka, 
krajinářské architekty Evy Wagnerové, dopravního 
inženýra Václava Maliny a vodohospodářského 
inženýra Miloslava Šindlara, který zvítězil 
v soutěžním workshopu. Podkladová studie 
obsahuje též mapy a Katalog charakteru nivní 
krajiny v Trojské kotlině, který určuje, jaký by měl 
být cílový charakter prostředí.

Další částí Koncepce je Vyhodnocení podkladové 
studie, které podrobně hodnotí jednotlivé návrhy 
podkladové studie a doporučuje ve kterých dále 
pokračovat a pro které úseky naopak hledat 
alternativní řešení.

Na Koncepci navazuje Akční plán pro její 
implementaci, stanovující opatření a navazující 
kroky pro jednotlivé projekty (podrobněji viz 
Úvod do Akčního plánu na str. 6).
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K čemu slouží  a co je Akční plán

Akční plán je nástrojem k naplňování Koncepce 
celkového krajinářského řešení Císařského 
ostrova. Pro dosažení cílů Koncepce jsou 
navržena opatření a z nich vyplývající aktivity: 
jsou vymezeny iniciační opatření, investiční 
projekty, určeny záměry, které je potřeba v území 
koordinovat i požadavky na dopracování 
koncepce v širším území a odpovídajícím 
detailu. Součástí Akčního plánu je opatření pro 
nastavení řízení projektu a správu, zajištění 
metodiky integrovaných projektů. Neméně 
důležitým opatřením realizace Koncepce jsou též 
aktivity v oblasti participace, kulturních aktivit 
a vzdělávání.                                                                                                                                
Plán zahrnuje i opatření, která sice územně 
přesahují Císařský ostrov a jeho nejbližší okolí, 
ale v průběhu zpracování Koncepce vyvstaly jako 
potřebné pro harmonický rozvoj území v Trojské 
kotlině jako například založení Příměstského 
parku Trojská kotlina a  dopracování Krajinářské 
koncepce (Masterplanu) na celém jejím území.

Komu je Akční plán určen a jak ho používat:

Akční plán je určen pro Radu hlavního města 
Prahy jako nástroj koordinovaného naplňování 
Koncepce Císařského ostrova. Slouží též ostatním 
stakeholderům, jejichž požadavky, záměry 
a odpovědnosti jsou do Koncepce zahrnuty, aby 
jim bylo umožněno sledovat jejich plnění. Dále 
slouží všem subjektům, kteří mají připsané 
konkrétní úkoly k určení jejich obsahu a časového 
rámce plnění.
V akčním plánu jsou aktivity rozděleny na 
prioritní realizovatelné aktivity doporučené 
k okamžitému zahájení  a podmíněné aktivity 
vyžadující nejprve realizaci odpovídajících 
procesních opatření. Myslí se tím zejména 
zaprvé nastavení projektového řízení a manažera 
investičních projektů Koncepce a zadruhé zřízení 
nezávislé správy v území.  

Pro jednotlivé opatření a aktivity bude určen 
garant, který kontroluje kvalitativní i formální 
plnění odpovídajících úkolů v souladu s Koncepcí.

 

Úvod do Akčního plánu

Soulad se Strategickým plánem Hl. m. Prahy 

Akční plán je implementačním dokumentem 
Koncepce Císařského ostrova, jehož realizací by 
se mělo dosáhnout široké palety přínosů.  Akční 
plán tak přispívá k naplňování Strategického 
plánu hl. města Prahy souběžně v 19 opatřeních 
v 7 strategických cílech: 1.3 Život ve městě, 
1.4 Zdravé město, 1.5 Udržitelná mobilita, 2.3 
Kulturní značka,  2.4 Vzdělávání, 3.1 Aktivní role 
města a 3.2 Důvěryhodná správa.
Důležité je, že návrh projektů v Akčním plánu 
je již připraven v souladu s opatřením  1.3 E.1 
Strategického plánu - Uplatňovat krajinářské 
hledisko při tvorbě města. „Uplatňovat celostní 
řešení záměrů s dopadem na krajinu, a to 
i s využitím prvků zelené infrastruktury...“ 
a s opatřením 3.1 A3 Projektově řídit veřejné 
investice.

Naplňování Koncepce pražských břehů

Akční plán spolu s Koncepcí Císařského ostrova 
navazují na schválenou Koncepci pražských 
břehů, kterou společně s projektem Příměstský 
park Soutok pomáhají realizovat v jejich 
územních částech sever a jih. 

Terminologie

Koncepce - rámcový generel (také generel)
jde o rámcový přístup  k dílčímu tématu, aspektu,  který 
stanovuje základní pravidla a koncepční přístup k dané 
problematice a území. Koncepce zpravidla má územní 
charakter. (Koncepce pražských břehů, Koncepce krajinářského 
řešení).

Územní studie 
Územní studie je urbanistickou nebo krajinářskou studií  
území za účelem prověření možností umístění zástavby, 
infrastruktury, volných krajinných a parkových ploch, jejich 
vzájemného uspořádání. Zpravidla slouží jako podklad pro 
územně plánovací činnost (změnu územního plánu, regulační 
plán apod.).

Koncepční studie veřejného prostranství
Předprojektová fáze  záměrů, která se dotýká veřejných 
prostranství  tam, kde je více aktérů, které je nutné 
koordinovat. Vyznačuje se konkrétním návrhem uspořádání 
a architektonicko-krajinářského řešení. Nenahrazuje fázi 
studie standardního investičního projektu. Koncepční studie 
veřejného prostranství primárně neřešení regulaci zástavby.

Masterplan
Celkový plán velkého záměru, který definuje všechny 
aspekty řešeného území. Má iniciační charakter a slouží jako 
dlouhodobý koordinační rámec regeneraci či rozvoje jasně 
definovaného celku (někdy nazýván také jako generel - Generel 
zoologické zahrady, Stromovky, botanické zahrady), který 
je možné pravidelně aktualizovat. Typem masterplanu je 
i regulační plán definovaný zákonem.

Příměstský park
Jeden z dobrovolných nástrojů sdílené správy přírodního 
a zemědělského území v příměstských oblastech zejména 
evropských měst. Je zaměřen na rozvoj přírodně-kulturně-
rekreačního charakteru a aktivit v území se zapojením 
místních stakeholderů a obyvatel.
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Aktivita:
2.1 Předprojektová příprava I. vlny projektů

2.2  Realizace prioritních projektů na Císařském ostrově I. 
vlna projektů

2.3  Realizace prioritních projektů na Císařském ostrově II. 
vlna projektů

Základní členění Akčního plánu
na jednotlivá opatření a aktivity

Aktivita:
1.1  Realizace iniciačních projektů 

Aktivita:
4.1  Nastavení projektového řízení investičních projektů na 

Císařském ostrově a okolí

4.2  Založení pracovní skupiny pro řešení a koordinaci 
dopravy v Trojské kotlině

4.3 Zajištění koordinace běžících projektů

4.4 Příprava plánu implementace

4.5 Řízení implementace Koncepce

Aktivity: 
5.1  Založení přípravného výboru 

5.2  Založení organizace, zajištění financování a pozice 
správce

5.3 Zajištění mandátu a převedení správy o vybrané území

5.4 Pořízení plánu péče (management plánu)

5.5  Rozšíření svěřeného území - transformace organizace 
na Příměstský park Trojská kotlina

Aktivita:
3.1 Zajištění prioritních Koncepcí (první vlny)

3.2 Zajištění koncepcí (druhá vlna)

3.3 Zajištění koncepcí (třetí vlna)

3.4 Masterplan Příměstského parku Trojská kotlina

Aktivity:
6.1  Metodika zadávání integrovaných projektů technické 

vybavenosti

6.2  Příprava dohody o spolupráci mezi městem Mnichov 
a Prahou a BDLA

Aktivity:
7.1  Zajistit vzdělávací a informační systém v místě i na 

internetu

7.2 Zapojení veřejnosti do plánování

7.3  Zajištění každoročního společného kulturního 
a osvětového programu v Trojské kotlině

7.4  Zajistit přípravu vzdělávacích programů pro děti 
a zapojení škol

7.5 Iniciace „Spolku pro Trojskou kotlinu“

OPATŘENÍ  1  

[ iniciace ]
OPATŘENÍ 5  

[ správa ]

OPATŘENÍ  6 

[ metodika ]

OPATŘENÍ  7 

[ užívání ]

OPATŘENÍ  2 

[ projekty ]

OPATŘENÍ  3 

[ koncepce ]

OPATŘENÍ  4 

[ řízení  
projektů ]

Dopracování Koncepce pro 
navazující území

 Příprava a realizace 
investičních projektů

 Realizace iniciačních opatření

Management projektů 
a řízení implementace 
Koncepce

Založení sdílené organizace 
pro správu Císařského 
ostrova, zajištění 
financování, převzetí 
správy a pořízení Plánu 
péče

Zajištění metodiky 
pro integrovanou 
(mezisektorovou) přípravu 
projektů zohledňujících 
krajinu

Zapojení obyvatel formou 
participace, vzdělávání 
a kulturně-sociálních 
aktivit
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Opatření 1  [ iniciace ]

Opatření 1 představuje soubor tří projektů, 
realizovatelných v krátkém časovém 
horizontu. Byly vybrány takové úpravy 
a taková opatření, jež bez vysokých 
investičních nákladů a dlouhých 
správních řízení povedou k citelnému 
zlepšení současného stavu.

1.1.  Realizace iniciačních projektů
Jedná se o projekty, které umožní výrazné zlepšení dostupnosti 
území a zlepšení stavu přírodních ploch formou dočasných 
dopravních opatření a zacílením a zvýšením standardu údržby 
a péče na vytipovaných místech. 
Jedná se konkrétně o projekty č. I.2 Opatření pro průjezd 
autobusu podél kanálu a skrze papírny, omezení průjezdu IAD 
přes ÚČOV; I.3 Dočasné záchytné parkoviště u Trojského mostu; 
I.1 Zlepšení stavu krajiny Císařského ostrova v krátkodobém 
horizontu. Projekty jsou podrobněji popsány v samostatné 
tabulce č. 1.

Realizace iniciačních opatření
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Opatření 1  [ iniciace ]
Tabulka inciačních projektů (č. 1)

VE ZPRACOVÁNÍ

PRIORITNÍ / VLNA 1

▶
1

priority název popis projektu správa

specifické výstupy* doporučený 

garant obsahové 

části zadání

status 

rozpočtu 

odhadované 

náklady

doporučený 

odpovědný 

subjekt

termín 

zahájení

požadavky

na zpracovatele projektu

a dokumentaci

předpokládané 

projektové 

náklady

status 

rozpočtu

předpodklád. 

náklady na 

realizaci

termín 

realizace

doporučený 

odpovědný 

subjekt

I.1 Zlepšení stavu krajiny Císařského 

ostrova

v krátkodobém horizontu

Zlepšení stavu území nevyžadující zdlouhavý proces územních a stevebních povolení. Obnáší např. zvýšení standardu 

údržby a péče, dosadby dřevin a případné kácení dřevin, odstranění bariér, skládek a celkový úklid. Jedná se o první fázi 

projektu: Krajinářské úpravy Císařského ostrova.

návrh úprav pro krátkodobé 

zlepšení stavu krajiny

IPR Praha alok. OCP/OTV/MČ 

Praha 7, MČ 

Praha 6

2017 zpracováno 

autorizovaným 

krajinářským 

architektem/ pouze 

prováděcí projekt

100 tis alok. 3 mil 2017 - 

2018

vysoutěžená 

firma 

(dočasně)/ 

místní 

správce

I.2 Opatření pro průjezd autobusu 

podél kanálu a skrze papírny, 

omezení průjezdu IAD přes ÚČOV

Linka z nádraží Holešovice, která obslouží spodní část Stromovky, sportovní areály a Papírenskou (směr 

Dejvická/Hradčanská). Návrh dopravního opatření ( linkové vedení, zastávky a provozní parametry, vyhodnocení 

průjezdnosti sítě a návrh úprav). Omezení průjezdnosti skrze areál ÚČOV.

návrh dopravního opatření Ropid/PVS 

(revize vydaných 

povolení 

průjezdu ÚČOV)

hlavní 

činnost

TSK 2017 koordinace v rámci 

pracovní skupiny pro 

dopravu v Trojské 

kotlině viz opatření 4

2017 TSK

I.3 Dočasné záchytné parkoviště 

u Trojského mostu

Zajištění celoročního fungování dočasného záchytného parkoviště u ústí tunelu Blanka včetně systému dynamického 

řízení dopravy se zřízením rychlého a kapacitního autobusového spojení do zoologické zahrady. Navázání na testovací 

provoz, který proběhl na přelomu září/října 2016. Během provozu dočasného parkoviště bude paralelně připravován 

Masterplan zeleného propojení (Holešovický ostrov - Hercovka viz opatření 3), který v sobě zahrne územní dohodu nad 

umístěním kapacitního parkoviště a připraví tak předjednané zadání pro investiční projekt.

prověření technických

a legislativních podmínek

TSK/Ropid/DPP TSK 2017 koordinace v rámci 

pracovní skupiny pro 

dopravu v Trojské 

kotlině

2017 TSK

předprojektová fáze

PR
OJ

EK
TY

projekt a realizace

* Zde jsou uvedeny především specifické a nestandartní výstupy předprojektové fáze. 
Součástí standartních výstupů předprojektové fáze jsou například: propočet nákladů + zajištění financování, vypracování zadání, příprava projektového řízení

ak
tiv

ita
 1

.1

▶

1

1
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I.2  Opatření pro průjezd autobusu...

I.3  Dočasné záchytné parkoviště  
 U trojského mostu

I.1  Zlepšení stavu krajiny 
 Císařského ostrova 
 v krátkodobém horizontu

Opatření 1  [ iniciace ]
Mapové schéma
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Opatření 2  [ projekty ] 
Příprava a realizace investičních projektů

Jde o realizaci projektů Koncepce, které 
pomáhají uskutečnit její hlavní cíl, a to 
kompenzaci hodnot krajiny Císařského 
ostrova v souvislosti s výstavbou nové 
vodní linky ÚČOV (dále jen NVL). I. vlna 
zahrnuje projekty na Císařském ostrově 
bezprostředně v návaznosti na stavbu NVL 
včetně realizace průlehu a revitalizace 
řeky („Divoká Vltava“). Prioritním 
projektem v této souvislosti je i rekreační 
lužní park na holešovickém ostrově, který 
je zařazen do II. vlny projektů, které by 
měly následovat nedlouho po zahájení 
první vlny.

2.1 Předprojektová příprava I. vlny projektů
Příprava podkladů a zadání pro první vlnu projektů, které 
již byly v dostatečné podrobnosti definovýny v Koncepci 
Císařského ostrova. Jedná se o projekty: P.2: „Divoká Vltava“ 
revitalizace řeky, P.3: Propojení ostrova – nový přístup do 
zoo, P.4: Nová lávka do zoo, P.5: Vodní tramvaj. V současnosti 
již probíhá předprojektová příprava P.1: Krajinářské úpravy 
Císařského ostrova. Jednotlivé projekty jsou podrobněji 
popsány v samostatné tabulce č. 2.

2.2 Zahájení prioritních projektů na 
Císařském ostrově I. vlna projektů
Navazuje na aktivitu 2.1, na předprojektovou fázi navazuje 
zahájení jednotlivých projektů. Jedná se o projekty: P.1: 
Krajinářské úpravy Císařského ostrova. P.2: „Divoká Vltava“ 
revitalizace řeky, P.3: Propojení ostrova – nový přístup do zoo, 
P.4: Nová lávka do zoo, P.5: Vodní tramvaj. Jednotlivé projekty 
jsou podrobněji popsány v samostatné tabulce č. 2.

Všechny projekty jsou investičního 
charakteru, tzv. integrované krajinářské 
projekty, tedy řešící paralelně dva 
a více odborných aspektů a záměrů. 
Předpokladem je proces umožňující 
kvalitní autorské architektonicko-
krajinářské řešení a mezioborový autorský 
přístup. Předpokládá se spolupráce 
Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha 
v předprojektové fázi a při přípravě zadání 
i v průběhu zpracování projektu.  

2.3 Předprojektová příprava a zahájení 
prioritních projektů na Císařském ostrově 
II. vlna projektů
Krátce po dokončení předprojektové přípravy I. vlny projektů 
bude zahájena II. vlna předprojektové přípravy a následně 
zahájení projektů. Jedná se o projekty: P.6: Rekreační lužní 
park Troja a P.7: Ulice za Císařským mlýnem a vedení autobusu. 
Oba projekty jsou podrobněji popsány v samostatné tabulce 
č. 2.
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Opatření 2  [ projekty ] 
Tabulka investičních projektů (č.2)

VE ZPRACOVÁNÍ

PRIORITNÍ / VLNA 1

VLNA 2/3

▶
1
2

priority název popis projektu správa

specifické výstupy* doporučený 

garant obsahové 

části zadání

status 

rozpočtu 

odhadované 

náklady

doporučený 

odpovědný 

subjekt

termín 

zahájení

požadavky

na zpracovatele projektu

a dokumentaci

předpokládané 

projektové 

náklady

status 

rozpočtu

předpodklád. 

náklady na 

realizaci

termín 

realizace

doporučený 

odpovědný 

subjekt

P.1 Krajinářské úpravy 

Císařského ostrova

Zlepšení stavu krajiny Císařského ostrova, podpora nivních biotopů a zpřístupnění břehů včetně dočasných opatření, 

které jsou řešeny v rámci Opatření 1 – Iniciační opatření. Součástí je také dopracování design manuálu, který určí 

podobu prvků a detailů pro navazující projekty a podpoří tak nivní charakter a identitu území.

krajinářská studie IPR Praha alok. OTV/OCP 2017 místní 

správce

P.2 "Divoká Vltava" 

revitalizace řeky

Zlepšení poměrů při průtoku povodní, posílení hodnot řeky a obnova přirozených říčních procesů včetně nabídky 

rekreačního využití. Koncepce navrhuje rozšíření koryta řeky s vytvořením ostrůvků a průleh s trvalým průtokem přes 

Císařský ostrov. Více informací viz samostatný krycí list.

studie proveditelnosti doplněná 

o krajinářskou studi, změna 

textové části územního plánu,  

výkup a převody pozemků, 

analýza možností financování,  

prověření fyzikálním modelem, 

více viz samostatný krycí list 

IPR Praha alok. 3 mil. OSI/OTV/OCP/ 

Povodí Vltavy

2017 rovnocený autorský 

tým (vodohospodář, 

architekt, krajinářský 

architekt)

15 mil. alok. 250 mil. 2022 místní 

správce/OCP

P.3 Propojení ostrova – nový přístup 

do zoo

Projekt propojení ostrova. Využití jižního pásu mezi kanálem a NVL a prostoru mezi stávající a novou vodní linkou pro 

vytvoření koridoru pro chodce a průjezd  veřejnou dopravou se zastávkou a navazujícím přemostěním do zoologické 

zahrady a zajištěním bezpečného prostupu pro pěší a cyklisty. Více informací viz samostatný krycí list.

koncepční studie + studie 

proveditelnosti,

více viz samostatný krycí list 

IPR Praha alok. OSI 2017 možné 

rozdělit: 

místní spávce 

/správce NVL 

/TSK

P.4 Nová lávka do zoo Výstavba pontonové lávky v návaznosti na novou cestu mezi stávající a novou vodní linkou ÚČOV, která zlepší propojení 

Prahy 6 a 7 s Trojou a v návaznosti na přivedení autobusu do její blízkosti (projekt P.3) zlepší dostupnost zoologické 

zahrady. Více informací viz samostatný krycí list.

studie proveditelnosti + 

architektonická soutěž,

více viz samostatný krycí list  

IPR Praha alok. OSI 2017

P.5 Vodní tramvaj Ve zdrži Trojského jezu rychle a atraktivně spojující Karlín s nádražím Praha-Holešovice, Císařským ostrovem

a Podbabou. Návrh dopravního opatření s důrazem na ekonomickou rovinu a vytíženost linky vč. doporučení ke zlepšení 

přístupových cest k zastávkám. Prověření možností zkušebního provozu.

návrh dopravního opatření Ropid hlavní 

činnost

nutno určit, 

zda má jít o 

veřejnou nebo 

soukromou 

investici

2017

P.6 Rekreační lužní park Troja Projekt rekreačního lužního parku s centrální loukou pod valem, který bude velikostí a významem odpovídat centrální 

louce ve Stromovce. Důležitou součástí je začlenění areálu vodních sportů a alternativních pěších tras

k přetížené nábřežní promenádě a přesunutí fotbalového hřiště.

krajinářská studie IPR Praha není rozdělení do 

jednotlivých 

podprojektů

2018 rozdělení

do dílčích 

celků

P.7 Ulice Za Císařským mlýnem a 

vedení autobusu

Projekt celkového řešení ulice za Císařským mlýnem včetně zajištění průjezdu pro autobus veřejné dopravy. koncepční studie veřejného 

prostranství / projektová studie

IPR Praha/TSK není TSK/OTV 2018 TSK

PR
OJ

EK
TY

 

předprojektová fáze
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* Zde jsou uvedeny především specifické a nestandartní výstupy předprojektové fáze. 
Součástí standartních výstupů předprojektové fáze jsou například: propočet nákladů + zajištění financování, vypracování zadání, příprava projektového řízení
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P.2 „Divoká Vltava“
 revitalizace řeky
 

P.3 Propojení ostrova   
 nový přístup do zoo

P.4 Nová lávka do zoo
P.6 Rekreační lužní park Troja

P.1 Krajinářské úpravy
 Císařského ostrova

P.7 Ulice Za Císařským mlýnem
 a vedení autobusu

P.5 Vodní tramvaj

Opatření 2  [ projekty ]  
Mapové schéma
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P.1: Krajinářské úpravy Císařského ostrova 

Cíle projektu
 — Zlepšení současného stavu a obnova charakteru nivní 

krajiny, podpora místní biodiverzity a přirozených procesů
 — Odstranění barier a zprostupnění ostrova
 — Členění volného prostoru na místa vhodná k intenzivnímu 

využití a klidová místa dedikovaná místním druhům ve 
vztahu k užívání

Předmět úprav
 — Založení cest, pěšin a zastavení v krajině
 — Terénní úpravy
 — Odstraňování bariér a nevyužívaných konstrukcí
 — Probírky a pěstební opatření stávající vegetace
 — Dosadby vegetace
 — Opravy a rekonstrukce drobných stavebních prvků, které se 

v území nacházejí
 — Průběžná péče: seč, rozvojová péče dřevin, úklid apod. 

Krajinářské úpravy budou řešit zbývající části ostrova mimo 
řešená území ostatních tří velkých projektů a dočasné úpravy 
v místě budoucího projektu revitalizace. 
Území je rozděleno na 3 lokality: východní cíp, západní cíp,  
střední část v místě budoucí realizace projektu Divoká Vltava.

Postup: Etapizace
Krajinářské úpravy budou rozděleny do několika etap dle 
náročnosti jejich přípravy:
1. Realizace iniciačních opatření nevyžadujících územní 

Mapové schéma projektu Krajinářské úpravy Císařského ostrova

Opatření 2  [ projekty ] 
Krycí listy vybraných projektů

rozhodnutí, stavební povolení apod. např. odstranění 
bariér, údržba a probírky vegetace, minimální modelace 
terénu a založení pěšin.

2. Realizace dlouhodobějších opatření, která vyžadují 
náročnější přípravu nebo povolovací řízení: rozsáhlejší 
terénní úpravy.

3. Průběžná rozvojová péče a údržba během prvních 10 let. 

Postup: První krok
Krajinářská studie v hodnotě do 200 tis. Kč (250 tis. Kč) 
zadaná přímo autorům Koncepce Císařského ostrova 
(krajinářská architekta Eva Wagnerová)
Výstupy studie:

 — Studie podrobně popisující návrh vč. vegetačních úprav, 
návrhu kácení a dosadeb a plán údržby. Součástí je hlavní 
výkres ve variantách, studie bude mít dvě části ve vztahu 
k časové realizovatelnosti jednotlivých opatření.

 — Metodika sledování sukcesních procesů v lokalitě projektu 
Divoká Vltava

 — Zajištění podkladů pro žádost o ochranu skupiny stromů 
(kolem chráněného dubu)

 — Navrh péče a ochranných opatření pro stromy v dubové 
aleji na pravém břehu kanálu

 — Specifikace zadání pro pravidelné sledování dřevin 
a doporučení následných zásahů v korunách uvolněných 
na ploše kolem NVL probírkou

Garant projektu
Nový správce příměstského parku / zastoupený v první fázi 
OCP, případně IPR Praha (příprava krajinářské studie)

25

P.2: Divoká Vltava - revitalizace řeky  

Cíle projektu
 — Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném 

profilu řeky Vltavy
 — Obnova hydromorfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské 

kotlině
 — Obnova a rozvoj přirozených ekologických vztahů, podpora 

biodiverzity a stanovišť cílových druhů
 — Obnova krajinných hodnot nivy a vodního toku řeky – 

z percepčního a kulturního hlediska
 — Vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru, trávení 

volného času pro obyvatele Prahy
 — Vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu
 — Zajištění migračního zprostupnění Trojského jezu
 — Posílení vztahu k místu a identity obyvatel Trojské kotliny 

Postup: Předprojektová fáze
Část 1 – podklady a průzkumy

 — Biologický průzkum a určení kritérií pro zlepšení 
existenčních podmínek pro cílové druhy ( užovka 
podplamatá a obojživelníci, vodní ptactvo, ryby a vodní 
živočichové, hmyz a rostlinná společenstva)

 — Dendrologický průzkum
 — Geodetické zaměření
 — Geologický a hydrologický průzkum

Mapové schéma projektu „Divoká Vltava“

 — Výstupy z procesu participace
 — Dohoda o zajištění minimálního vodního průtoku průlehem
 — Vodohospodářská studie proveditelnosti – prověření 

modelem
 — Výkup a výměny pozemků 
 — Ustavení odborné rady pro revitalizace toků v urbánním 

prostředí (ve spolupráci s Mnichovem)
 — Zajištění změny územního plánu, začlenění do plánu 

povodí
 — Dohoda o svěření řešeného území do správy místní 

organizace 

Část 2   – aktualizace celkového krajinářského řešení – 
krajinářsko-vodohospodářská studie 

Část 3  – analýza nákladů a přínosů, propočet nákladů na 
realizaci

Postup: Projektová fáze
Zadaná jako DUR + DSP + DPS

Garant projektu
Odpovědnost za realizaci  
Nový manažer krajinářských projektů (případně OSI MHMP – 
nutnost stanovit dílčí kompetence) viz opatření č. 4 – (řízení 
projektů).



26 27

P.3: Propojení ostrova - nový přístup do zoo 
P.4: nová lávka do zoo  
 
Cíle projektu 
Vytvoření koridoru pro průjezd MHD přes tuto část ostrova

 — Maximální možné přiblížení autobusové zastávky 
k navrhované pontonové lávce na Trojský břeh a do 
zoologické zahrady

 — Zprostupnění střední části ostrova napříč areálem čistírny, 
mezi stávající ÚČOV a objektem hrubého předčištění

 — Vytvoření kvalitního veřejného prostranství s ohledem 
k pohybu chodců a cyklistů a důstojného nástupního 
prostoru do přírodních částí ostrova

 — Citlivé zapojení stavby komunikací do krajiny Císařského 
ostrova

 — Zajistit podmínky pro úpravu režimu dopravní obslužnosti 
nové vodní linky, která je v realizaci – zajistit možnost 
oboustranné obsluhy podél kanálu na jižní části NVL, 
aby mohl být po zprovoznění linky uzavřen provoz pro 
motorovou dopravu na komunikaci na severní části NVL

 — Návrh a realizace pontonové lávky

Změna stavby nvl 
Vzhledem k výsledkům studie proveditelnosti úpravy není 
možné zajistit změnu stavby před dokončením, ale jedině 
formou samostatného projektu. Součástí projektu musí 
být nalezení nového návrhu vedení cest a komunikací 
i krajinářského řešení z důvodu nerealizovatelnosti návrhu 
úpravy Nové vodní linky, který byl součástí Koncepce.

Garant projektu
Nový manažer krajinářských projektů
(případně Odbor strategických investic MHMP)

Formy zadání
Varianta 1

 — Nejprve bude zadána koncepční studie  - potom rozdělení 
na jednotlivé dílčí projekty (zadané ve výběrovém řízení 
jako celek se všemi projekčními fázemi – až do realizace).

 — 1. krok zadá IPR v režimu do 250 000 Kč  přímo autorům 
koncepce Císařského ostrova.  Výstupem bude předjednaný 
nový návrh a jasné zadání pro navazující etapy, které 
mohou být soutěženy jako celek – (DUR, DSP, DPS, AD)

 
Varianta 2

 —  Nejprve DUR – potom rozdělení na dílčí projekty. 
1. krok zadá OSI (odhadovaná cena: 700 000 až 900 000 
Kč) nutno v rámci DUR v první fázi dopracovat návrh 
a zpřesňovat program a přínosy řešení.  Problematický je 
relevantní odhad finanční náročnosti fáze DUR vzhledem 
k více variantám možného řešení.

 
Pontonová lávka bude vždy samostatným dílčím projektem, 
který bude vyžadovat tyto tři fáze: studii proveditelnosti + 
architektonická soutěž + projekt.

Mapové schéma projektu Propojení ostrova a nová lávka do zoo
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Opatření 3  [ koncepce ] 
Dopracování koncepce pro navazující území

Koncepce celkového krajinářského 
řešení Císařského ostrova a jeho širšího 
okolí měla dvě úrovně detailu. Zatímco 
tzv. rámcový plán řešil absenci širší 
koncepce dotčeného prostoru v hranicích 
historické nivy řeky Vltavy, tak samotný 
Císařský ostrov byl zpracován na základě 
úplných a detailnějších informací. I. 
úroveň Koncepce je v rovině stanovení 
základní koncepce, která je vyjádřena 
základními principy. Levý i pravý břeh 
zahrnutý do Rámcového plánu vyžaduje 
další koncepční prověření, které odpovídá 
detailu Císařského ostrova, aby mohly 
být určeny a specifikovány již samotné 

3.1 Zajištění I. vlny koncepcí
Zajištění koncepcí dílčích úseků mimo Císařský ostrov 
zpracovaných v obdobném detailu jako Koncepce Císařského 
ostrova. Jedná se o koncepce: K.4: Masterplan zelených 
propojení (úsek 2) Holešovický ostrov – Hercovka a K.3: 
Urbanisticko-krajinářská koncepční studie Trojského nábřeží. 
Koncepce jsou podrobněji popsány v samostatné tabulce (č.3). 

3.2 Zajištění II. vlny koncepcí
Zajištění druhé vlny koncepcí navazující v krátkém sledu 
na vlnu první. Jde o Masterplan zelených propojení (úsek 1) 
Stromovka – Podbaba. Masterplan zelených propojení (úsek 3) 
Šárecké údolí – Bosna – Sklenářka – Bohnice. 

3.3 Zajištění III. vlny koncepcí
Zajištění třetí vlny koncepcí navazuje na vlnu druhou. Jde 
o územní studii Nové Rybáře. Součástí třetí vlny je také 
Masterplan příměstkého parku Trojská kotlina, který navazuje 
na Koncepci Císařského ostrova, viz aktivita 3.4.

investiční projekty. Výjimku tvoří 2 
projekty, které jsou již v této fázi dobře 
definované. Jde o Rekreační lužní park 
Troja a ulici za Císařským mlýnem. 
Dopracování dílčích koncepcí je 
podle priorit rozděleno do tří po sobě 
následujících vln (fází).

Císařský ostrov je součástí širšího 
rekreačního krajinného území Trojské 
kotliny a v souvislosti se založením 
příměstského parku Trojská kotlina 
navrhujeme dopracovat koncepci na celé 
její území tzv. Masterplán Trojská kotlina.

3.4 Masterplan příměstského parku Trojská 
kotlina 
Masterplan Příměstského parku Trojská kotlina naváže ve 
srovnatelném plánovacím měřítku na Koncepci Císařského 
ostrova, kterou do sebe zahrne a aktualizuje. Masterplan má 
zejména iniciační a koordinační charakter *viz terminologie 
a postihuje všechny aspekty řešeného území. Viz bod K.9 
v samostatné tabulce č. 3.
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č. balík název popis projektu charakter studie 

a specifické výstupy

odpovědný subjekt doporučné zahájení status rozpočtu celková cena

K.1 Uzemní studie revitalizace oblasti 

Papírenská

Revitalizace průmyslové oblasti Papírenská. Cílem je naznačit novou podobu území jako 

životaschopného celku s ohledem na jeho historickou industriální architekturu a na strategickou 

polohu při vstupu do rekreační oblasti Stromovka – Císařský ostrov – Troja. Studie by měla vymezit 

prostor pro novou výstavbu a naznačit nový charakter veřejných prostorů.

urbanistická studie / studie 

revitalizace

MČ Praha 6 zahájeno 2016 potřebný

K.2 Územní studie okolí tramvajové 

tratě Podbaba–Suchdol

Řešení okolí tramvajové tratě a zastávek z hlediska kvality veřejného prostoru a citlivého začlenění do 

okolní krajiny a jejich návazností na širší okolí.

územní studie IPR Praha zahájeno 12/2016 alokováno do 500 tis. Kč

K.3 Urbanisticko-krajinářská 

koncepční studie Trojského 

nábřeží

Celkové řešení Trojského nábřeží včetně začlenění záměru protipovodňové ochrany Zoo Praha a 

Trojského zámku a veřejného prostranství přístupu k jižnímu vstupu zoologické zahrady a úpravy 

parkoviště.

podkladová koncepční studie 

jako předprojektová příprava 

několika klíčových záměrů

v území, řeší i urbanistický

a architektonický detail 

IPR Praha 2017 alokováno

- K.4-6 -

Masterplán zelených propojení v 

Trojské kotlině

Masterplan zelených propojení v Trojské kotlině by měl být zadáván po částech a řešit vybrané úseky 

dnes špatně prostupných krajinných území a zajistit tak jasný rámec pro řešení dotčených a 

navazujích prostorů.  Cílem je vytvořit podmínky pro realizaci promenádních parkových tras v rámci 

celoměstského systému městských parků a využít jich jako organizující urbanistické osy a základní 

osnovu určující uspořádání navazujících budov, zahrad a areálů. Cílem je zároveň aktivace území  

jejich napojením na takto vytvořenou síť.

urbanisticko-krajinářské řešení, 

upřesnění design manuálu, 

zajištění dohody  definování 

dílčích projektů

a etapizace

IPR Praha - -

ak
tiv

ita
 3

.1

K.4 Masterplan zelených propojení 

(úsek 2) Holešovický 

ostrov–Hercovka 

Vymezení a návrh zeleného propojení od loděnice ve stopě bývalého vltavského ramene ke 

studentským kolejím a objektu Karlovy univerzity a zřízením nové cesty svahem až k parku Dlážděnka. 

Součástí je koncepční řešení oblasti bývalého Holešovického ostrova podél této nové osy s 

integrováním kapacitního záchytného parkoviště s návazností na veřejnou dopravu, umístění smyčky 

tramvaje, stávajících a nových sportovních hřišt apod. Po této fázi může navázat případná změna 

územního plánu a zahájení jednotlivých projektů.

2017 alokováno

K.5 Masterplan zelených propojení  

(úsek 1) Stromovka–Podbaba  
Revitalizace nábřeží 
Bubeneč–Podbaba a prostup areálem 
Papírenská

Zahrnuje návrh řešení revitalizace nábřeží Bubeneč–Podbaba podél levého nábřeží kanálu a rozšíření 

Stromovky "zeleným propojením" včetně řešení  předprostoru Císařského mlýna a manýristické brány 

. Včetně jasného vymezení prostupného koridoru skrz dnešní areál Papíren. Součástí by měly být také 

požadavky na revitalizaci vrchu Pecka a zvýšení hladiny malé říčky v její jihozápadní části.  

2017/2018 potřebný

K.6 Masterplan zelených propojení 

(úsek 3) Šárecké údolí – Bosna – 

Sklenářka – Bohnice

Vymezení a návrh pěší trasy propojující krajinářsky cené části Trojské kotliny (řeka Vltava, teplomilné 

stráně v okolí usedlosti Sklenářka a nad Hrachovkou a jejich propojení  se sídlištěm Bohnice, 

Podbabou, Suchdolem a Šáreckým údolím na levém břehu Vltavy přes přívoz Podbaba–Sedlec (a v 

budoucnu případně také k tramvajovému mostu). Řešení okolí tramvajové tratě a zastávek z hlediska 

kvality veřejného prostoru a citlivého začlenění do okolní krajiny a jejich návazností na širší okolí. 

Řešení vstupního prostoru do zoo.

2017/2018 potřebný

ak
tiv

ita
 3

.3 K.7 Územní studie Nové Rybáře Území oddělené protipovodňovým valem od trojské lávky až k tramvajové zastávce Trojská je 

potenciálně možné využít pro zástavbu. Tento přístup je ale nutné detailně prověřit zpracováním 

územní studie, která navrhne systém veřejných prostranství a charakter zástavby vycházející z měřítka 

historického souboru rybářské osady. Součástí je také začlenění projektu nátokového objektu ÚČOV.

územní studie IPR Praha potřebný

PR
IN

CI
PY

ak
tiv

ita
 3

.2 K.8 Design manual Rozpracování Katalogu charakterů, který je součástí Podkladlové studie. Obsahem bude detailní 

rozpracování jednotících prvků, a to jak pro vegetační, technické krajinné prvky, tak pro cesty a 

zastavení, mobiliář a informační systém. 

design manuál IPR Praha 2017 potřebný

M
AS

TE
R 

PL
AN

 
PŘ

ÍM
ĚS

KÉ
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KU
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Á 
KO

TL
IN

A

ak
tiv

ita
 3

.3

K.9 Masterplan + Plán péče 

Příměstského parku Trojská 

kotlina

V souvislosti se založením institutu místního správce (opatření 4) jako prvního kroku pro vnik 

příměstského parku Trojská kotlina vzniknou dva hlavní dokumenty. Masterplan (viz terminologie) a 

plán péče (management plán) určující dokument pro správu svěřeného území.  

masterplan, plán péče 

(management plán) 

IPR Praha/ 

místní správce

2018/2019 potřebný

II
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ÁZ
E 
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Ů

ak
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 3
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Opatření 3  [ koncepce ] 
Tabulka Koncepční fáze (II.) dílčích úseků (č. 3)
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K.6  Masterplan zeleného propojení
        Šárecké údolí – Bosna – Sklenářka – Bohnice

K.6 Územní studie okolí tramvajové tratě 
 Podbaba–Suchdol

K.7  Územní studie
 Nové Rybáře

K.4  Masterplan zeleného propojení
        Holešovický ostrov–Hercovka 

K.1  Uzemní studie
        revitalizace oblasti Papírenská

K.2  Uzemní studie
        okolí tramvajové tratě 
 Podbaba–Suchdol

K.3  Urbanisticko-krajinářská koncepční studie
        Trojského nábřeží

K.9  Masterplan Příměstského parku 
 Trojská kotlina (území bude vymezeno)

K.8  Design Manuál (pro celé řešené území)

K.5  Masterplan zeleného propojení  
       Stromovka–Podbaba
      Revitalizace nábřeží Bubeneč–Podbaba a prostup areálem Papírenská

Opatření 3  [ koncepce ]  
Mapové schéma
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Opatření 4  [ řízení projektů ]
Management projektů a řízení implementace Koncepce

Jako klíčové je na začátku nastavení 
kvalitního managementu projektů. 
Důvodem je mimo jiné zajištění kontinuity 
multifunkčního a mezisektorového 
přístupu, který vyžaduje aktivní zapojení 
řady stakeholderů a tím i vysokou míru 
koordinace. 

Strategický plán doporučuje použití 
metodiky PRINCE2: „která se přípravou 
a řízením projektů ve veřejné správě 
zabývá nejvíce a je uznaná jako nástroj 
pro zlepšování projektového řízení v české 
státní správě.“

4.1 Nastavení projektového řízení 
investičních projektů na Císařském ostrově
Na úrovni hl. m. Prahy bude zřízena pozice projektového 
manažera pro připravované prioritní investiční projekty na 
Císařském ostrově. Projektový manažer zodpovídá za tvorbu 
a specifikace projektu a nastavení řízení. Předpokládá se úzká 
spolupráce s odborným garantem IPR Praha.

4.2 Založení pracovní skupiny pro řešení 
a koordinaci dopravy v Trojské kotlině
Přínosem urbanisticko-krajinářské studie Císařského ostrova 
bylo systémové řešení dopravy v celé Trojské kotlině. 
Jednotlivé záměry je nyní třeba dále prověřovat a koordinovat 
v rámci celého systému. K tomu by měla být založena pracovní 
skupina ze zástupců městských částí, Dopravního podniku, 
Ropidu, TSK, IPR Praha apod.

4.3 Zajištění koordinace běžících projektů
V rámci IPR Praha je žádoucí zajistit pozici umožnující 
intenzivní koordinaci běžících projektů které jsou v současnosti 
rozděleny do gescí několika garantů území. Tento koordinátor 
bude pracovat v úzké spolupráci s manažerem investičních 
projektů. Seznam jednotlivých projektů je v samostatné tabulce 
č. 6: „Tabulka existujících záměrů a běžících projektů“.

4.4 Příprava plánu implementace
V rámci plánu implementace je třeba podrobněji definovat 
jednotlivé cíle - indikátory úspěšnosti (u projektů např. úroveň 
mezisektorové spolupráce, zapojení stakeholderů, vyhodnocení 
zlepšení v místě). A nastavit také systém jejich monitorování 
a vyhodnocování k ověřování úspěšnosti naplňování Koncepce 
(viz aktivita 4.5.).

4.5 Řízení implementace Koncepce
Se schválením Akčního plánu je také třeba delegovat 
zodpovědnost za sledování jeho plnění (např. průběžnými 
zprávami) společně s ustavením pracovního výboru který bude 
vyhodnocovat jeho plnění a doporučovat další kroky.

Zajištění naplňování Akčního plánu 
vyžaduje přípravu plánu implementace, 
který definuje jednotlivé indikátory 
úspěšnosti. A nastavení zodpovědností 
a systému sledování a vyhodnocování jeho 
plnění.

[  Isar - Mnichov, foto: Marek Kundrata ]
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S.1 Etapa 0001 – Nová vodní linka (NVL) ✓ OSI/PVS Řešeno v rámci probíhající koordinace přes Komisi 

Císařského ostrova. Viz koordinace běžících projektů 

(aktivita 4, tab. č. 5)

P.1 - Krajinářské úpravy Císařského ostrova, P.2 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky, 

P.3 - Propojení ostrova - nový přístup do zoo, P.4 - Nová lávka do zoo

S.2 Etapa 0002 – Stávající vodní linka (SVL) ✓ OSI/PVS ✓ P.1 - Krajinářské úpravy Císařského ostrova, P.2 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky, 

P.3 - Propojení ostrova - nový přístup do zoo, P.4 - Nová lávka do zoo

S.3 Etapa 0003 – Kalové hospodářství (KH) ✓ OSI/PVS ✓ P.1 - Krajinářské úpravy Císařského ostrova, P.2 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky, 

P.3 - Propojení ostrova - nový přístup do zoo, P.4 - Nová lávka do zoo

S.4 Etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh ✓ OSI/PVS ✓ K.1 - Uzemní studie - revitalizace oblasti Papírenská, K.5 - Masterplan zelených 

propojení  (úsek 1) Stromovka–Podbaba.  Revitalizace nábřeží Bubeneč – Podbaba 

a prostup areálem Papírenská

S.5 Etapa 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh ✓ OSI/PVS ✓ P.4 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky, K.6 - Územní studie Nové Rybáře, K.5 - 

Urbanisticko-krajinářská koncepční studie Trojského nábřeží

S.6 Etapa 0007 – Nátoky na ÚČOV (vybrané objekty) ✓ OSI/PVS ✓ P.1 - Krajinářské úpravy Císařského ostrova, P.2 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky, 

P.3 - Propojení ostrova - nový přístup do zoo, P.4 - Nová lávka do zoo

S.7 Etapa 0008 – Kompenzační opatření ✓ OSI/PVS Koordinováno v rámci vyjádření IPR Praha jako účastníka 

řízení.

K.5 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka–Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč – Podbaba a prostup areálem Papírenská

S.8 Rekonstrukce stávající pěší lávky do Troji ✓ TSK ✓ P.2 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky

S.9 Zajištění ochrany biotopů chráněných druhů a významného 

krajinného prvku

✓ AOPK ✓ P.2 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky

S.10 Migrační zprostupnění stupně Troja ✓ CRS ✓ P.2 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky

Cí
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ký
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v

Opatření 4  [ řízení projektů ]
Tabulka existujících záměrů a běžící projektů (č.4)

V území je celá řada záměrů a projektů, které je nutné 
koordinovat a zajistit jejich soulad s Koncepcí viz tabulka č. 4. 
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S.11 Retenční nádrž pro stoku F, Troja–Povltavská ✓ PVS ✓ P.2 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky, K.7 - Územní studie Nové Rybáře, K.3 - 

Urbanisticko-krajinářská koncepční studie Trojského nábřeží

S.12 Záchytné parkoviště u Trojského mostu ✓ IPR/TSK ✓ K.4 - Masterplan zelených propojení (úsek 2) Holešovický ostrov – Hercovka 

S.13 Točna tramvaje Trojská ✓ DPP/IPR ✓ K.4 - Masterplan zelených propojení (úsek 2) Holešovický ostrov – Hercovka 

S.14 Park vodních sportů ✓ OTV ✓ P.6 - Rekreační Lužní park Troja

S.15 Protipovodňová ochrana pražské zoo a Trojského zámku ✓ OSI/IPR ✓ K.3 - Urbanisticko-krajinářská koncepční studie Trojského nábřeží, (P.2 - "Divoká 

Vltava" revitalizace řeky)

S.16 Generel zoologické zahrady ✓ ZOO Vyhodnocení rozvoje pražské zoo - podrobný popis viz 

projekty Akčního plánu – Koordinace běžících projektů

K.9 - Masterplan Trojské kotliny, K.6 - Masterplan zelených propojení (úsek 3) 

Šárecké údolí - Bosna - Sklenářka - Bohnice

S.17 Generel botanické zahrady ✓ BTZ ✓ K.9 - Masterplan Trojské kotliny

S.18 Rezidenční bytový komplex, Panský statek, Troja ✓ soukr. inv. --- --- ---

S.19 Sportovní areál a zázemí pro školy - Holešovický ostrov ✓ TROJA ✓ K.4 - Masterplan zelených propojení (úsek 2) Holešovický ostrov – Hercovka 

S.20 Administrativně technická budova záchranné služby ✓ OSI ✓ K.4 - Masterplan zelených propojení (úsek 2) Holešovický ostrov – Hercovka 

S.21 Areál kolejí UK – přestavba objektu bývalé menzy ✓ UK ✓ K.4 - Masterplan zelených propojení (úsek 2) Holešovický ostrov – Hercovka 

S.22 Transformace rozvojového území Bubny a okolí ✓ IPR/ORCO je třeba sledovat vývoj projektu a začlenit do něj požadavky 

vzešlé ze souvisejících úseků

K.5 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka–Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč – Podbaba a prostup areálem Papírenská

S.23 Koncepce nového využití Výstaviště ✓ RPP je třeba sledovat vývoj projektu a začlenit do něj požadavky 

vzešlé ze souvisejících úseků

K.5 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka–Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč – Podbaba a prostup areálem Papírenská

S.24 Závlažovací systém pro Trojský zámek a bot. zahradu ? je třeba sledovat vývoj projektu a začlenit jej do revitalizace 

nábřeží

P.2 - "Divoká Vltava" revitalizace řeky, K.3 - Urbanisticko-krajinářská koncepční 

studie Trojského nábřeží

S.25 Retenční nádrž pro kolektor ACK, Bubeneč–Papírenská ✓ PVS ✓ K.1 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka - Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč - Podbaba a prostup areálem Papírenská, K.1 - Uzemní studie – 

revitalizace oblasti Papírenská

S.26 Zvednutí hladiny Malé říčky ✓ OCP Projekt ideově sledovaný OCP MHMP. Projekty ve 

Stromovce jsou koordinovány v rámci generelu 

Stromovky.

K.1 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka - Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč - Podbaba a prostup areálem Papírenská, K.1 - Uzemní studie – 

revitalizace oblasti Papírenská

S.27 Jednotlivé projekty rekonstrukce – Stromovka ✓ ✓ ✓ OCP V současné době jde o založení stálých piknikových míst 

v severní části za tratí. Projekty ve Stromovce jsou 

koordinovány v rámci generelu Stromovky. 

K.1 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka - Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč - Podbaba a prostup areálem Papírenská, K.1 - Uzemní studie – 

revitalizace oblasti Papírenská

S.28 Zvedání mostů – lávka ze Stromovky ✓ ŘVC/IPR ✓ K.5 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka–Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč – Podbaba a prostup areálem Papírenská

S.29 Zvedání mostu bývalé vlečky a mostu do areálu ÚČOV ŘVC ✓ K.5 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka–Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč – Podbaba a prostup areálem Papírenská

S.30 Revitalizace oblasti Papírenská ✓ MČ 6 MČ Praha 6 zpracovává koordinované podrobné zadání 

pro územní studii / koncepční studii.

K.5 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka–Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč – Podbaba a prostup areálem Papírenská, K.1 - Úz.studie – revit. 

oblasti Papírenská, P.7 - Ul. Za Cís. mlýnem a vedení bus.

S.31 Transformace areálu Papíren ✓ soukr. inv. částečně

✓
K.5 - Masterplan zelených propojení  (úsek 1) Stromovka–Podbaba.  Revitalizace 

nábřeží Bubeneč – Podbaba a prostup areálem Papírenská

S.32 Tramvajová trať Podbaba–Bohnice ✓ IPR/DPP ✓ K.6 - Masterplan zelených propojení (úsek 3) Šárecké údolí – Bosna – Sklenářka – 

Bohnice, K.9 - Masterplan + Plán péče Příměstského parku Trojská kotlina

S.33 Tramvajová trať Podbaba–Suchdol ✓ IPR/DPP koordinováno v rámci územní studie TT K.6 - Masterplan zel. Propoj. (úsek 3) Šárecké údolí – Bosna – Sklenářka – Bohnice,  

K.5 - Masterplan zel. prop. (úsek 1) Stromovka – Podbaba.  Revit. nábřeží Bubeneč 

– Podbaba a prostup areál. Papírenská,  K.1 - Uz. studie – revit. oblasti Papírenská

S.34 Zřízení příměstského parku Trojská kotlina ✓ Troja/IPR K.9 Masterplan + Plán péče Příměstského parku Trojská kotlina
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Koordinace běžících projektů

VE ZPRACOVÁNÍ▶Opatření 4  [ řízení projektů ]
Tabulka koordinace běžících projektů (č.5) 
a sledovaných záměrů (č.6)

Sledované záměry

VE ZPRACOVÁNÍ▶

Sledované záměry jsou další dílčí potenciální projekty 
Koncepce, které nejsou v současné chvíli prioritní.

priority název popis projektu správa

specifické výstupy* doporučený 

garant obsahové 

části zadání

status 

rozpočtu 

odhadované 

náklady

doporučený 

odpovědný 

subjekt

termín 

zahájení

požadavky

na zpracovatele projektu

a dokumentaci

předpokládané 

projektové 

náklady

status 

rozpočtu

předpodklád. 

náklady na 

realizaci

termín 

realizace

doporučený 

odpovědný 

subjekt

KOO.1 Změny krajinářského projektu 

Nové vodní linky ÚČOV

Úpravy krajinářského řešení NVL ÚČOV – extenzifikace střechy, drobné úpravy, které umožní realizaci dvou navazujících 

projektů v okolí (Propojení ostrova a Divoká Vltava) a drobné úpravy v souladu s Design manuálem. Detailnější popis viz 

krycí list.

seznam doporučených změn, 

detailnější popis viz krycí list

IPR Praha není 

zapotřebí

OSI/PVS správce NVL/ 

správce 

příměstského 

parku

KOO.2 Mosty Stromovka – Císařský 

ostrov, nábřeží Stromovky

Podkladová koncepční studie má za cíl zajistit nalezení komfortního rekreačního propojení úrovňovou mobilní lávkou v 

případě realizace projektu zvedání mostů pro zvýšení plavební výšky (projekt ŘVC). Součástí studie bude také ideové 

řešení okolí mostů a profilu ul. Za Elektrárnou.

podkladová koncepční studie ŘVC + IPR alok.

KOO.3 Regenerace areálu Papírenská Pokračování v  koordinaci mezi autory Koncepce a zpracovatelem dokumentace pro územní řízení, Prahou 6 a dalšími 

subjekty. 

IPR Praha alok.

KOO.4 Generel zoologické zahrady V současné době připravuje Zoo Praha střednědobou koncepci rozvoje, která sleduje podstatné navýšení návštěvnosti, 

počítá s rozšířením areálu zoo do dosud nezastavěného území a s investicemi do nových expozic v celkové hodnotě 800 

mil. Kč. Jde o nezanedbatelný rozvoj s dopady na dopravu ve městě, Trojskou kotlinu a městský majetek, který by měl být 

před jeho předložením radě hlavního města koordinován v území a vyhodnocen z celoměstského hlediska zejména z 

hlediska vyvolaného dopravního zatížení.

správa - vyhodnocení Zoo Praha 

+ IPR Praha

+ dotčení aktéři 

priority název popis projektu správa

specifické výstupy* garant obsahové 

části zadání 

(návrh)

status 

rozpočtu 

odhadované 

náklady

odpovědný 

subjekt

termín 

zahájení

požadavky

na zpracovatele projektu

a dokumentaci

předpokládané 

projektové 

náklady

status 

rozpočtu

předpodklád. 

náklady na 

realizaci

termín 

realizace

odpovědný 

subjekt

SL.1 Zvednutí hladiny Malé říčky Cílem projektu je zatraktivnění Stromovky za tratí a zdůraznění historického ramene Vltavy. Součástí je revitalizace a 

zvednutí hladiny Malé říčky do původní úrovně a řešení jejích břehových hran. 

studie proveditelnosti OCP není OCP OCP

SL.2 Úpravy přírodní památky Pecka Projekt vegetačních úprav, plánu péče a případného zpřístupnění přírodní památky Pecka. Lokalita je ve správě OCP 

MHMP, který řádně pečuje o svěřené území s nastavením vysoké kvality péče a úprav.

--- OCP není OCP OCP
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priority název popis projektu správa

specifické výstupy* doporučený 

garant obsahové 

části zadání

status 

rozpočtu 

odhadované 

náklady

doporučený 

odpovědný 

subjekt

termín 

zahájení

požadavky

na zpracovatele projektu

a dokumentaci

předpokládané 

projektové 

náklady

status 

rozpočtu

předpodklád. 

náklady na 

realizaci

termín 

realizace

doporučený 

odpovědný 

subjekt

KOO.1 Změny krajinářského projektu 

Nové vodní linky ÚČOV

Úpravy krajinářského řešení NVL ÚČOV – extenzifikace střechy, drobné úpravy, které umožní realizaci dvou navazujících 

projektů v okolí (Propojení ostrova a Divoká Vltava) a drobné úpravy v souladu s Design manuálem. Detailnější popis viz 

krycí list.

seznam doporučených změn, 

detailnější popis viz krycí list

IPR Praha není 

zapotřebí

OSI/PVS správce NVL/ 

správce 

příměstského 

parku

KOO.2 Mosty Stromovka – Císařský 

ostrov, nábřeží Stromovky

Podkladová koncepční studie má za cíl zajistit nalezení komfortního rekreačního propojení úrovňovou mobilní lávkou v 

případě realizace projektu zvedání mostů pro zvýšení plavební výšky (projekt ŘVC). Součástí studie bude také ideové 

řešení okolí mostů a profilu ul. Za Elektrárnou.

podkladová koncepční studie ŘVC + IPR alok.

KOO.3 Regenerace areálu Papírenská Pokračování v  koordinaci mezi autory Koncepce a zpracovatelem dokumentace pro územní řízení, Prahou 6 a dalšími 

subjekty. 

IPR Praha alok.

KOO.4 Generel zoologické zahrady V současné době připravuje Zoo Praha střednědobou koncepci rozvoje, která sleduje podstatné navýšení návštěvnosti, 

počítá s rozšířením areálu zoo do dosud nezastavěného území a s investicemi do nových expozic v celkové hodnotě 800 

mil. Kč. Jde o nezanedbatelný rozvoj s dopady na dopravu ve městě, Trojskou kotlinu a městský majetek, který by měl být 

před jeho předložením radě hlavního města koordinován v území a vyhodnocen z celoměstského hlediska zejména z 

hlediska vyvolaného dopravního zatížení.

správa - vyhodnocení Zoo Praha 

+ IPR Praha

+ dotčení aktéři 

priority název popis projektu správa

specifické výstupy* garant obsahové 

části zadání 

(návrh)

status 

rozpočtu 

odhadované 

náklady

odpovědný 

subjekt

termín 

zahájení

požadavky

na zpracovatele projektu

a dokumentaci

předpokládané 

projektové 

náklady

status 

rozpočtu

předpodklád. 

náklady na 

realizaci

termín 

realizace

odpovědný 

subjekt

SL.1 Zvednutí hladiny Malé říčky Cílem projektu je zatraktivnění Stromovky za tratí a zdůraznění historického ramene Vltavy. Součástí je revitalizace a 

zvednutí hladiny Malé říčky do původní úrovně a řešení jejích břehových hran. 

studie proveditelnosti OCP není OCP OCP

SL.2 Úpravy přírodní památky Pecka Projekt vegetačních úprav, plánu péče a případného zpřístupnění přírodní památky Pecka. Lokalita je ve správě OCP 

MHMP, který řádně pečuje o svěřené území s nastavením vysoké kvality péče a úprav.

--- OCP není OCP OCP
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Seznam v tabulce č. 5 jsou uvedeny ty záměry, které vyžadují 
samostatný koordinační projekt.
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Vymezené území z Akčního plánu

Mosty Stromovka – Císařský ostrov, nábřeží 
Stromovky
 
Cíle projektu
1. Realizace první části tzv. Bubenečského nábřeží 

v předprostoru Stromovky
2. Regulace parkovacích ploch a zklidnění ulice podél kanálu 

do podoby nábřežní promenády
3. Koordinace a zajištění odpovídající podoby 

architektonických detailů vodohospodářských 
a dopravních staveb (zábradlí, podoba zdí a povrchů na 
nových mostech a uzávěru kanálu)

4. Zlepšení pěší prostupnosti přes kanál (možné řešit novou 
zvedací lávkou)

5. Úprava předmostí a zřízení nového jezu a nového ramene
6. Zajištění kvalitního krajinného prostředí, které odpovídá 

bezprostřední návaznosti na Královskou oboru 

Koncepční studie 
 — Koordinace s projekty ŘVC, nového jezu a dopravního 

řešení
 — Návrh podoby typických drobných architektonických 

prvků, zpřesnění Design manuálu: mobiliář, detaily 

technických prvků podél kanálu (v přístavišti a kotvišti), 
podoba zábradlí, opěrných zdí a povrchů. Koordinace 
s dalšími územími

 — Upřesnění zadání (v rámci procesu participace)
 — Návrh etapizace a propočet investičních nákladů 

jednotlivých projektů
 — Navazující projekty 
 — Řešení předpolí Stromovky a Malé říčky jako samostatný 

projekt
 — Nové lávky pro pěší
 — Zvedání mostu (ŘVC) 

Odpovědnost
Odpovědnost za koncepční fázi: IPR Praha, jednotlivé projekty 
nový manažer krajinářských projektů (případně OCP, OSI, ŘVC)

Změny krajinářského projektu NVL
Vzhledem ke skutečnosti, že vítězné řešení úprav NVL 
není z časových a smluvně-obchodních důvodů již 
realizovatelné bude realizována koncepce původní dle 
stávající dokumentace. Nutné je ale zajistit její úpravy, tak 

aby odpovídala novým požadavkům investora na úspornější, 
extenzivnější řešení a realizované detaily řešené v prováděcí 
dokumentaci odpovídaly návrhu. 

Mapové schéma koordinace NVL

ZADÁNÍ
IPR

NÁVRH ZMĚN
OSI/PVS

ZAPRACOVÁNÍ
ÚČOV

REALIZACE
ÚČOV

DEFINOVÁNÍ 
DETAILNÍHO

ZADÁNÍ

(POŽADAVKŮ A PROGRAMU 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z KONCEPCE 

IPR PRAHA)

NÁVRH DROBNÝCH 
ZMĚN KRAJINÁŘSKÉ 

KONCEPCE NVL 
(KRAJ. ARCH. INVESTORA)

+
SPOLUPRÁCE 

PROJEKTANT NVL, 
AUTOR KRAJ. ÚPRAV 

(ZDENĚK SENDLER)

+
PROJEKTOVÝ 

VÝBOR
(SDRUŽENÍ ÚČOV, SPRÁVCE 

PARKU, GARANT KONCEPCE– 
EVA WAGNEROVÁ, MĚSTSKÉ 
ČÁSTI, RHMP/MHMP, IPR)

ZAPRACOVÁNÍ 
DOHODNUTÝCH 
ZMĚN DO RDS

+
AUTORSKÝ DOZOR 

PROJEKTANTA
(ZDENĚK SENDLER)

+
KRAJ. ARCH. 
INVESTORA

REALIZACE
+

AUTORSKÝ DOZOR
(ZDENĚK SENDLER)

+
KRAJ. ARCH. 
INVESTORA

SCHVÁLENÍ
RHMP

DOHODA
 A SMLOUVA

 O ZAPRACOVÁNÍ

Opatření 4  [ řízení projektů ]
Krycí listy projektů ke koordinaci 
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koncepce, 
koncepční

studie

realizace

příprava projektu,
zajištění průzkumů

 a podkladů, 
výběr kvalitního 

projektanta

studie

DUR

DSP

RDS

vyhodnocování, 
správa
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Příprava projektů  
a zodpovědnosti

*Varianty jsou uvedeny bez soutěže o návrh.

Varianta 1
 — Koncepční studie
 — Výběrové řízení
 — Projektová dokumentace

Varianta 2
 — Koncepční studie + projektová studie
 — Výběrové řízení
 — Projektová dokumentace od DUR 

(prodej autorské licence, autorský dozor) 

Varianta 3
 — Výběrové řízení, 
 — Koncepční studie + projektová studie
 — ?
 — Projektová dokumentace od DUR 

(Výběrové řízení v režimu umožňující další zadávání, např. 
Nadlimitní zakázka, cana projektové dokumentace až 
v jednacím řízení bez uveřejnění – nutnost prokázat cenu 
obvyklou na trhu) – nutno prověřit

Varianty zadání prioritních 
projektů

Opatření 4  [ řízení projektů ]
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Opatření 5  [ správa ]
Založení sdílené organizace pro správu Císařského 
ostrova, zajištění financování, převzetí správy a pořízení Plánu péče
Akční plán navazuje na Strategický plán 
hl. m. Prahy a Koncepci pražských břehů. 
V těchto dokumentech je pro zajištění 
rozvoje příměstské krajiny definováno 
a doporučeno ustavení sdílené správy 
tzv. příměstský park. 
 
Jedním z prvních kroků bude nalezení 
vhodného institucionálního rámce 
místní správy. Akční plán navrhuje 
v první fázi zajistit správu na území 
ostrova, které je díky Koncepci podrobně 
zdokumentováno a jsou zde definovány 
konkrétní investiční projekty (opatření 2), 
které mají v současnosti širokou odbornou 
i politickou podporu na úrovni města 
i městských částí. Jednotlivé investiční 
projekty (např. projekt „Divoká Vltava“) 

5.1 Založení přípravného výboru 
Založení přípravného výboru pro zajištění sdílené správy 
o přírodní a nezastavěná veřejně přístupná území. V první fázi 
bude výbor sestávat z městských částí Praha 6, Praha 7 a Praha-
Troja a zástupců MHMP ve spolupráci s IPR Praha. Jeho prvním 
úkolem bude návrh nejvhodnějšího typu institucionálního 
rámce, struktury, stanov a způsobu financování nové 
organizace, která bude v první fázi působit pouze na vybraném 
území Císařského ostrova.

5.2 Založení organizace, zajištění 
financování a pozice správce
Dle výstupů z aktivity 5.1 bude formálně ustaven vybraný 
institucionální rámec a zajištěna první vlna finančních 
prostředků ke zřízení pracovní pozice správce území.

5.3 Zajištění mandátu a převedení správy 
o vybrané území
Nově založená organizace vyjedná podmínky se současnými 
vlastníky a správci vybraných pozemků (např. Povodí Vltavy) 
a zajistí jejich převod do své správy.

5.4 Pořízení plánu péče (management plánu)
Prvním krokem pro zajištění adekvátní péče o svěřené území je 
vytvoření plánu péče (management plánu), který bude sloužit 
pro zadávání a následný monitoring péče o svěřené území.

5.5 Rozšíření svěřeného území - 
transformace organizace na Příměstský 
park Trojská kotlina
Fungující organizace správy Císařského ostrova na základě 
zkušeností ze svých pilotních aktivit a z procesu zakládání 
příměstského parku Soutok definuje rámec a vymezí území 
příměstského parku Trojská kotlina, zajistí projektový plán pro 
jeho založení a bude jej naplňovat.

Po založení příměstského parku se plán péče (viz aktivita 
5.4) zpracuje pro celé území Příměstského parku a společně 
s masterplanem (aktivita 3.4) budou tvořit hlavní kostru 
dokumentů pro správu a rozvoj.

vyžadují v rámci předprojektové přípravy 
zajištění dohody o jejich převzetí 
a adekvátní správě. 
 
Založená organizace pro správu Císařského 
ostrova může v budoucnu rozšířit svěřené 
území na další přírodní nezastavěné 
území Trojské kotliny a dát tak vznik 
Příměstskému parku Trojská Kotlina. 
 
Cílem založení místní správy je adekvátní 
péče o přírodní území, která odpovídá 
rekreačnímu a přírodnímu významu 
a potenciálu místa a spolupráce na 
přípravě projektů z pohledu správy 
a péče v dlouhodobém horizontu. Včetně 
zajištění monitorování a vyhodnocování 
realizovaných opatření a projektů.
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Opatření 6  [ metodika ]
Zajištění metodiky
pro integrovanou (mezisektorovou) přípravu projektů zohledňujících krajinu

6.1 Metodika zadávání integrovaných 
projektů technické vybavenosti
Na základě zkušenosti ze zahraničí a přípravy pilotního 
projektu „Divoká Vltava“ bude zahájena příprava metodiky 
pro zadávání integrovaných projektů technické vybavenosti 
zohledňujících požadavky na poskytnutí dalších funkcí v místě, 
podporující hodnoty místa a krajiny, rekreační potenciál, 
požadavky na vysokou architektonickou kvalitu zpracování 
apod.

6.2 Příprava dohody o spolupráci mezi 
městem Mnichov a Prahou a BDLA 
Navázání na oficiální návštěvu členů německé federace 
pro krajinářskou architekturu v červnu 2016. Dohoda 
o spolupráci na metodice zadávání integrovaných projektů 
technické infrastruktury a projektu „Divoká Vltava“ na základě 
zkušeností z již revitalizovaných projektů v Německu.

Na území hlavního města Prahy vznikla 
řada projektů technické infrastruktury, 
které jsou úzce zaměřeny pouze na 
splnění jednoho technického účelu, aniž 
by přinesly jakékoli zlepšení do svého 
okolí a naplnily další funkce a služby. 
Na základě zkušeností ze zahraničí 
a z přípravy pilotního integrovaného 
projektu „Divoká Vltava“ bude připravena 
metodika pro integrovanou přípravu 
projektů zohledňujících krajinu.
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Opatření 7  [ užívání ]
Zapojení obyvatel 
do plánování, vzdělávání a podpora kulturně-sociálních aktivit

7.1 Zajistit vzdělávací a informační systém 
v místě i na internetu
Zajištění jednotného informačního, vzdělávacího 
a orientačního systému pro Císařský ostrov a později pro 
Trojskou kotlinu, který bude podporovat identitu místa 
a povědomí o krajinném prostoru Trojské kotliny a jeho 
částech. Dále je vhodné zajistit společnou internetovou 
platformu s aktuálními informacemi o akcích a připravovaných 
projektech. 

7.2 Zapojení veřejnosti do plánování
Zajištění detailnějších informací o místě, jeho využívání, 
vnímání a připravovaných záměrech formou hloubkových 
rozhovorů s aktéry a průzkumů prostřednictvím anket 
s uživateli. Dále informovat občany a sbírat podněty například 
na urbanistických procházkách a během konzultací návrhů 
s veřejností a místními stakeholdery.

7.3 Zajištění každoročního společného 
kulturního a osvětového programu 
v Trojské kotlině
Vytvořit každoroční společný kalendář aktivit, aby maximální 
možnou měrou reflektoval hodnoty krajiny, aby využíval 

opomíjená místa v krajině, hledal novátorská vyjádření 
a obnovoval staré tradice. Tak bude rozvíjet vztah obyvatel 
ke krajině ve které žijí (obdobně jako je tomu při trojských 
slavnostech).

7.4 Zajistit přípravu vzdělávacích programů 
pro děti a zapojení škol
Pokračovat v aktivitách jako byla například výstava Obnova 
soužití s řekou s doprovodným programem komentovaných 
prohlídek, diskusních panelů a vzdělávacím programem pro 
školy. Lze také navázat na řadu urbanistických procházek, 
které již v místě proběhly na přírodovědná a historická témata.

7.5 Iniciace „Spolku pro Trojskou kotlinu“
Dle Strategie pro rozvoj příměstské krajiny (Troja 2012) jde 
o iniciativní skupinu občanů, podnikatelů a organizací (včetně 
škol), kteří se budou podílet na zlepšování stavu krajiny 
Trojské kotliny.

Pro úspěšné naplňování Koncepce je 
klíčové zapojení obyvatel vedoucí ke 
zvyšování povědomí o hodnotách krajiny 
a způsobech jejího rozvoje a ochrany. 

Obyvatelé mohou být zapojeni ve dvou 
rovinách. Nepřímo díky vzdělávacím 
a informačním systémům a podpoře 
kulturně-společenských osvětových aktivit 
v místě a zajištění vzdělávacích programů 
pro děti. Nebo skrze přímé zapojení do 
plánování například při urbanistických 

procházkách nebo anketní průzkumy. 
Nejaktivnější forma možného zapojení  
občanů, podnikatelů, nebo organizací 
bude díky Spolku pro Trojskou kotlinu ke 
zlepšování stavu krajiny definovaný již 
ve strategii pro rozvoj příměstské krajiny 
(Troja 2012).
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P.2 "Divoká Vltava" revitalizace řeky

P.3 Propojení ostrova – nový přístup do zoo

P.4 Nová lávka do zoo

P.1 Krajinářské úpravy Císařského ostrova

P.5 Vodní tramvaj

K.3 Urbanisticko-krajinářská koncepční studie 

Trojského nábřeží

P.6 Rekreační lužní park Troja

K.4 Masterplan zelených propojení (úsek 2) 

Holešovický ostrov – Hercovka A další definované v navazujících koncepcích
K.6 Masterplan zelených propojení (úsek 3) 

Šárecké údolí – Bosna – Sklenářka – 

Bohnice

K.5 Masterplan zelených propojení  (úsek 1) 

Stromovka – Podbaba
Revitalizace nábřeží Bubeneč - Podbaba a prostup 
areálem Papírenská

P.7 Ulice Za Císařským mlýnem a vedení autobusu

K.1 Uzemní studie – revitalizace oblasti 

Papírenská A další definované v navazujících koncepcích
K.7 Územní studie Nové Rybáře

pr
in

ci
py K.8 Design manuál

K.4-6 Masterplan zelených propojení v Trojské 

kotlině
A další definované v navazujících koncepcích

K.2 Územní studie okolí tramvajové tratě 

Podbaba – Suchdol

a další…

PROJEKTY

Začlenění NVL do krajiny Císařského 

ostrova a kompenzační opatření
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Začlenění NVL do krajiny Císařského 
ostrova a kompenzační opatření
*Řešeno v dostatečném detailu již v rámci Koncepce

K.0

úroveň I., úroveň II. (opatření 3)
(tabulka č. 7)
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 č. typ opatření  č. prioritní 

aktivity

aktivity podmíněná

aktivita

popis zahájení odpovědnost

1

IN
IC

IA
ČN

Í

Realizace Iniciačních opatření

1.1 ✓  Realizace iniciačních projektů - Jedná se o projekty, které umožní výrazné zlepšení dostupnosti území a zlepšení stavu přírodních ploch formou dočasných dopravních 

opatření a zacílením a zvýšením standardu údržby a péče na vytipovaných místech. 

Jedná se konkrétně o projekty 1) Opatření pro průjezd autobusu podél kanálu a skrze papírny, omezení průjezdu IAD přes ÚČOV; 2) 

Dočasné záchytné parkoviště u Trojského mostu; 3) Zlepšení stavu krajiny Císařského ostrova v krátkodobém horizontu. Projekty jsou 

podrobněji popsány v samostatné tabulce č. 1.

2017 IPR Praha

2.1 ✓ Předprojektová příprava I.vlny projektů
-

Příprava podkladů a zadání pro první vlnu projektů. Projekty jsou podrobněji popsány v samostatné tabulce č. 2: Projekty: P.1: „Divoká 

Vltava“ revitalizace řeky, P.2: Propojení ostrova  - nový přístup do zoo, P.3: Nová lávka do zoo, P.7: Vodní tramvaj.

2017 IPR Praha

2.2 Realizace prioritních projektů na Císařském ostrově 

I. vlna projektů

2.1; 4.1 Projekty jsou podrobněji popsány v samostatné tabulce č. 2 Projekty: P.1 Divoká Vltava, P.2 Propojení ostrova, P.3 Nová lávka do zoo. 2018 Manažer projektů

2.3 Realizace prioritních projektů na Císařském ostrově 

II. vlna projektů

2.2; 4.1 Projekty jsou podrobněji popsány v samostatné tabulce č. 2 Projekty:  P.4 Rekreační lužní park Troja. 2019 Manažer projektů

3.1 ✓ Zajištění I. vlny koncepcí - Zajištění koncepcí dílčích úseků navazujících v obdobném detailu na Koncepci Císařského ostrova. Jsou prioritizovány do tří vln. Koncepce 

jsou podrobněji popsány v samostatné tabulce. Masterplan zelených propojení (úsek 2) Holešovický ostrov – Hercovka; Urbanisticko-

krajinářská koncepční studie Trojského nábřeží.

2017 IPR Praha

3.2 Zajištění II. vlny koncepcí 3.1 Zajištění druhé vlny koncepcí navazující v krátkém sledu na vlnu první. Jde o Masterplan zelených propojení (úsek 1) Stromovka – 

Podbaba. Masterplan zelených propojení (úsek 3) Šárecké údolí – Bosna – Sklenářka – Bohnice.

2018 IPR Praha

3.3 Zajištění III. vlny koncepcí 3.2 Zajištění třetí vlny koncepcí navazuje na vlnu druhou. Jde o územní studii Nové Rybáře. Součástí třetí vlny je také Masterplan příměstkého 

parku Trojská kotlina, který navazuje na Koncepci Císařského ostrova, viz aktivita 3.4.

2019 IPR Praha

3.4 Masterplan příměstského parku - Trojská kotlina 3,1; 3.2 Masterplan Příměstského parku Trojská kotlina naváže ve srovnatelném plánovacím měřítku na Koncepci Císařského ostrova, kterou do 

sebe zahrne a aktualizuje. Masterplan má zejména iniciační a koordinační charakter *viz terminologie a postihuje všechny aspekty 

řešeného území. Viz samostatná Koncepce K.9 v samostatné tabulce.

2018/2019 IPR Praha/

MČ Praha 6, 7, Troja/

sdílená správa

4.1 ✓ Nastavení projektového řízení investičních projektů 

na Císařském ostrově a okolí

- Na úrovni hl. m. Prahy bude zřízena pozice projektového manažera pro připravované prioritní investiční projekty na Císařském ostrově. 

Projektový manažer zodpovídá za tvorbu a specifikace projektu a nastavení řízení. Předpokládá se úzká spolupráce s odborným garantem 

IPR Praha.

2017 odpovědný radní

4.2 ✓ Založení pracovní skupiny pro řešení a koordinaci 

dopravy v Trojské kotlině

- Přínosem urbanisticko-krajinářské studie Císařského ostrova bylo systémové řešení dopravy v celé Trojské kotlině. Jednotlivé záměry je 

nyní třeba dále prověřovat a koordinovat v rámci celého systému. K tomu by měla být založena pracovní skupina ze zástupců městských 

částí, Dopravního podniku, Ropidu, TSK, IPR Praha apod.

2017 odpovědný radní/

IPR Praha

4.4 ✓ Zajištění koordinace běžících projektů 4.1 V rámci IPR Praha je žádoucí zajistit pozici umožnující intenzivní koordinaci běžících projektů které jsou v současnosti rozděleny do gescí 

několika garantů území. Tento koordinátor bude pracovat v úzké spolupráci s manažerem investičních projektů. Seznam jednotlivých 

projektů je v samostatné tabulce č. 6: „Tabulka existujících záměrů a běžících projektů“.

průběžně IPR Praha

4.5 ✓ Příprava plánu implementace - V rámci plánu implementace je třeba podrobněji definovat jednotlivé cíle - indikátory úspěšnosti (u projektů např. úroveň mezisektorové 

spolupráce, zapojení stakeholderů, vyhodnocení zlepšení v místě). A nastavit také systém jejich monitorování a vyhodnocování k ověřování 

úspěšnosti naplňování Koncepce (viz aktivita 4.5.).

2017 IPR Praha

4.6 ✓ Řízení implementace Koncepce 4.5 Se schválením Akčního plánu je také třeba delegovat zodpovědnost za sledování jeho plnění (např. průběžnými zprávami) společně s 

ustavením pracovního výboru který bude vyhodnocovat jeho plnění a doporučovat další kroky.

2017 IPR Praha/

Pracovní výbor

5.1 ✓ Založení přípravného výboru - Založení přípravného výboru pro zajištění sdílené správy o přírodní a nezastavěná veřejně přístupná území. V první fázi bude výbor 

sestávat z městských částí Praha 6, Praha 7 a Praha-Troja a zástupců MHMP ve spolupráci s IPR Praha. Jeho prvním úkolem bude návrh 

nejvhodnějšího typu institucionálního rámce, struktury, stanov a způsobu financování nové organizace, která bude v první fázi působit 

pouze na vybraném území Císařského ostrova.

2017 MČ Praha 6, 7, Troja

5.2 ✓ Založení organizace, zajištění financování

a pozice správce

5.1 Dle výstupů z aktivity 5.1 bude formálně ustaven vybraný institucionální rámec a zajištěna první vlna finančních prostředků ke zřízení 

pracovní pozice správce území.

2017 MČ Praha 6, 7, Troja; 

HLMP

5.3 ✓ Zajištění mandátu a převedení správy o vybrané 

území

5.2 Nově založená organizace vyjedná podmínky se současnými vlastníky a správci vybraných pozemků (např. Povodí Vltavy) a zajistí jejich 

převod do své správy.

2017/2018 MČ Praha 6, 7, Troja; 

odpovědný radní

5.4 Pořízení plánu péče (management plánu) - Prvním krokem pro zajištění adekvátní péče o svěřené území je vytvoření plánu péče (management plánu), který bude sloužit pro zadávání 

a následný monitoring péče o svěřené území.

2018 sdílená správa

5.5 Rozšíření svěřeného území  transformace organizace 

na Příměstský park Trojská kotlina

  5.3 Fungující organizace správy Císařského ostrova na základě zkušeností ze svých pilotních aktivit a z procesu zakládání příměstského parku 

Soutok definuje rámec a vymezí území příměstského parku Trojská kotlina, zajistí projektový plán pro jeho založení a bude jej naplňovat. 

Po založení příměstského parku se plán péče (viz aktivita 5.4) zpracuje pro celé území Příměstského parku a společně s masterplanem 

(aktivita 3.4) budou tvořit hlavní kostru dokumentů pro správu a rozvoj.

2019 sdílená správa

6.1 Metodika zadávání integrovaných projektů technické 

vybavenosti

2.1; 2.2 Na základě zkušenosti ze zahraničí a přípravy pilotního projektu „Divoká Vltava“ bude zahájena příprava metodiky pro zadávání 

integrovaných projektů technické vybavenosti zohledňujících požadavky na poskytnutí dalších funkcí v místě, podporující hodnoty místa 

a krajiny, rekreační potenciál, požadavky na vysokou architektonickou kvalitu zpracování apod.

2018 IPR Praha

6.2 Příprava dohody o spolupráci mezi městem Mnichov 

a Prahou a BDLA 

- Navázání na oficiální návštěvu členů německé federace pro krajinářskou architekturu v červnu 2016. Dohoda o spolupráci na metodice 

zadávání integrovaných projektů technické infrastruktury a projektu „Divoká Vltava“ na základě zkušeností z již revitalizovaných projektů 

v Německu.

2017 IPR Praha

7.1 ✓ Zajistit vzdělávací a informační systém v místě

i na internetu

- Zajištění jednotného informačního, vzdělávacího a orientačního systému pro Císařský ostrov a později pro Trojskou kotlinu, který bude 

podporovat identitu místa a povědomí o krajinném prostoru Trojské kotliny a jeho částech. Dále je vhodné zajistit společnou internetovou 

platformu s aktuálními informacemi o akcích a připravovaných projektech. 

2017 MČ Praha 6, 7, Troja

7.2 ✓ Zapojení veřejnosti do plánování - Zajištění detailnějších informací o místě, jeho využívání, vnímání a připravovaných záměrech formou hloubkových rozhovorů s aktéry 

a průzkumů prostřednictvím anket s uživateli. Dále informovat občany a sbírat podněty například na urbanistických procházkách a během 

konzultací návrhů s veřejností a místními stakeholdery.

průběžně IPR Praha/

MČ Praha 6, 7, Troja

7.3 ✓ Vytvoření společného kalendáře kulturního 

a osvětového programu a volnočasových aktivit

- Vytvořit každoroční společný kalendář aktivit, aby maximální možnou měrou reflektoval hodnoty krajiny, aby využíval opomíjená místa 

v krajině, hledal novátorská vyjádření a obnovoval staré tradice. Tak bude rozvíjet vztah obyvatel ke krajině ve které žijí (obdobně jako je 

tomu při trojských slavnostech).

2017 MČ Praha 6, 7, Troja

7.4 Zajistit přípravu vzdělávacích programů pro děti 

a zapojení škol

- Pokračovat v aktivitách jako byla například výstava Obnova soužití s řekou s doprovodným programem komentovaných prohlídek, 

diskusních panelů a vzdělávacím programem pro školy. Lze také navázat na řadu urbanistických procházek, které již v místě proběhly 

na přírodovědná a historická témata.

průběžně MČ Praha 6, 7, Troja

7.5 Iniciace „Spolku pro Trojskou kotlinu“ - Dle Strategie pro rozvoj příměstské krajiny (Troja 2012) jde o iniciativní skupinu občanů, podnikatelů a organizací (včetně škol), kteří se 

budou podílet na zlepšování stavu krajiny Trojské kotliny.

2018 MČ Troja 
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Příloha 3 Přehledová tabulka souslednosti aktivit (č.9)

fáze priorita opatření  aktivita název podmíněnáa

ktivita

zahájení odpovědnost

1 
(iniciace)

1.1  Realizace iniciačních projektů - 2017 IPR Praha

2 
(projekty)

2.1 Předprojektová příprava I.vlny projektů
-

2017 IPR Praha

3 
(koncepce)

3.1 Zajištění I. vlny koncepcí - 2017 IPR Praha

4 
(řízení projektů)

4.1 Nastavení projektového řízení investičních projektů 

na Císařském ostrově a okolí

- 2017 odpovědný radní

4 
(řízení projektů)

4.2 Založení pracovní skupiny pro řešení a koordinaci 

dopravy v Trojské kotlině

- 2017 odpovědný radní/

IPR Praha

4 
(řízení projektů)

4.4 Zajištění koordinace běžících projektů - průběžně IPR Praha

4 
(řízení projektů)

4.5 Příprava plánu implementace - 2017 IPR Praha

5 
(správa)

5.1 Založení přípravného výboru - 2017 MČ Praha 6, 7, Troja

7 
(užívání)

7.1 Zajistit vzdělávací a informační systém v místě

i na internetu

- 2017 MČ Praha 6, 7, Troja

7 
(užívání)

7.2 Zapojení veřejnosti do plánování - průběžně IPR Praha/

MČ Praha 6, 7, Troja

7 
(užívání)

7.3 Vytvoření společného kalendáře kulturního 

a osvětového programu a volnočasových aktivit

- 2017 MČ Praha 6, 7, Troja

4 
(řízení projektů)

4.6 Řízení implementace Koncepce 4.5 2017 IPR Praha/

Pracovní výbor

5 
(správa)

5.2 Založení organizace, zajištění financování

a pozice správce

5.1 2017 MČ Praha 6, 7, Troja; 

HLMP

5 
(správa)

5.3 Zajištění mandátu a převedení správy o vybrané 

území

5.2 2017/2018 MČ Praha 6, 7, Troja; 

odpovědný radní

2 
(projekty)

2.2 Realizace prioritních projektů na Císařském ostrově 

I. vlna projektů

2.1; 4.1 2018 Manažer projektů

3 
(koncepce)

3.2 Zajištění II. vlny koncepcí 3.1 2018 IPR Praha

5 
(správa)

5.5 Rozšíření svěřeného území  transformace organizace 

na Příměstský park Trojská kotlina

5.3 2019 sdílená správa

6 
(metodika)

6.2 Příprava dohody o spolupráci mezi městem Mnichov 

a Prahou a BDLA 

- 2017 IPR Praha

7 
(užívání)

7.4 Zajistit přípravu vzdělávacích programů pro děti 

a zapojení škol

- průběžně MČ Praha 6, 7, Troja

7 
(užívání)

7.5 Iniciace „Spolku pro Trojskou kotlinu“ - 2018 MČ Troja 

2 
(projekty)

2.3 Realizace prioritních projektů na Císařském ostrově 

II. vlna projektů

2.2; 4.1 2019 Manažer projektů

3 
(koncepce)

3.3 Zajištění III. vlny koncepcí 3.2 2019 IPR Praha

3 
(koncepce)

3.4 Masterplan příměstského parku - Trojská kotlina 3,1; 3.2 2018/2019 IPR Praha/

MČ Praha 6, 7, Troja/

sdílená správa
5 
(správa)

5.4 Pořízení plánu péče (management plánu) 5.2

(příp. 5.3)

2018 sdílená správa

6 
(metodika)

6.1 Metodika zadávání integrovaných projektů technické 

vybavenosti

2.1; 2.2 2018 IPR Praha
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