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Projekt Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova vznikl z nutnosti aktualizovat projekt Park 

Maniny, záplavový park s novým říčním ramenem, který má již od roku 2008 územní rozhodnutí a v 

části území i stavební povolení. Aktualizace projektu Park Maniny, tj. vytvoření nové krajinářské 

studie parku, který bude splňovat požadavky na městský park 21. století a současně plnit 

protipovodňovou funkci, vyžaduje znalost budoucího rozvoje okolí parku, jeho napojení na město a 

znalost procesů a managementu města. Proto se územím zabýváme ve třech úrovních: 1. Krajinářská 

studie Parku Maniny (19 ha), 2. Koncepce celého řešeného území (56 ha) a 3. nastavení strategie 

rozvoje řeky Vltavy (celá řeka). 

Pro výběr dodavatele-týmu, který výstupy zpracuje, byl zvolen participativní proces řízení se 

soutěžním dialogem, který umožňuje postupně na workshopech doplňovat a upřesňovat požadavky, 

které na rozvoj území kladou jeho jednotliví stakeholdeři (zástupci města, odborníci, vlastníci 

pozemků, místní aktéři, veřejnost atp.).  

Stručný průběh řízení se soutěžním dialogem: 

• Oznámení o vyhlášení 

• Výběr týmů, které se účastní soutěžního dialogu (na základě jejich profesních přístupů) 

• Workshop 1 - úvodní konference 

• Workshop 2 – prezentace konceptů návrhu 

• Závěrečná prezentace finálních návrhů (vč. předchozího odevzdání kompletních 

nabídek) 

• Výběr vítězného týmu 

Soutěžní dialog se skládá ze zpracování Profesního přístupu k tvorbě návrhu a ze dvou workshopů, 

jejichž smyslem je prověřit jednotlivé návrhy, ale i samotné zadání. Na prvních dvou workshopech 

probíhá společná diskuze všech zúčastněných stakeholderů (soutěžních týmů, hodnotící komise, 

expertů, zástupců místních aktérů, vlastníků pozemků a veřejné správy aj.) a body zadání se tak 

dále rozvíjí, upřesňují, prověřují a hierarchizují.  

Finální zadání 1.2 je poslední úpravou zadání v rámci soutěžního dialogu a vychází se Zadání 

1.1 a upřesňuje požadavky na rozvoj Rohanského a Libeňského ostrova během zadávacího 

řízení se soutěžním dialogem. Vzešlo z návrhů prezentovaných a informací řečených na Workshopu 

II, kterého se účastnily soutěžní týmy, zástupci stakeholderů, komise i přizvaní experti. Finální 

zadání 1.2 definitivně stanovuje klíčové body, které jsou stěžejní pro udržitelný rozvoj parku i 

území a na které je třeba se zaměřit při finalizaci návrhu, aby komise společně se experty byla 

schopná návrhy zhodnotit, porovnat a vybrat ten nejvhodnější přístup k rozvoji území. 
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The Rohan and Libeň Island Concept Plan project was born out of the necessity to update the 

Maniny Park project, a floodplain park with a new river arm, for which a zoning decision (2008) and, 

in part of the area, a building permit (2016), has been issued. Updating the Maniny Park project, 

i.e. creating a new landscape design of the park that will meet the requirements of a 21st century 

urban park while also serving a flood control function, requires knowledge of the future 

development of the park's surroundings, its connection to the city, and knowledge of the city's 

processes and management. Therefore, we deal with the area on three levels: 1. Landscape 

Proposal of Maniny Park (19 ha), 2. Concept Plan of the whole area (56 ha) and 3. setting of the 

Vltava River development strategy (the whole river). 

For the selection of the contractor-team that will prepare the outputs, a participatory procurement 

procedure with competitive dialogue was chosen, which allows for the gradual completion and 

refinement of the requirements for the development of the area by its individual stakeholders (city 

representatives, experts, land owners, local stakeholders, the public, etc.).  

Brief outline of the Competitive Dialogue Procedure: 

• Notification of Announcement 

• Selection of the teams participating in the competitive dialogue (based on their 

Professional Design Approaches) 

• Workshop 1 - opening conference 

• Workshop 2 - presentation of design concepts 

• Final Proposals Presentation (including the submission of complete bids) 

• Selection of the winning team 

The Competitive Dialogue consists of the elaboration of the Professional Design Approach and two 

workshops, the purpose of which is to examine the individual designs as well as the assignment 

itself. In the first two workshops, a joint discussion of all the stakeholders involved (competition 

teams, evaluation committee, experts, representatives of local stakeholders, landowners and public 

authorities, etc.) takes place and the points of the assignment are further developed, refined, 

examined and hierarchised.  

The Final Assignment 1.2 is the last modification of the assignment in the framework of the 

Competitive Dialogue and builds on Assignment 1.1 and specifies the requirements for the 

development of Rohan and Libeň Island during the competitive dialogue procedure. It has been 

developed from the proposals presented and information provided at Workshop II, which was 

attended by the competing teams, stakeholder representatives, the Committee and invited experts. 

The Final Assignment 1.2 definitively sets out the key points that are central to the sustainable 

development of the park and the concept plan area which need to be focused on when 

finalizing the proposal so that the Committee, together with the experts, are able to evaluate 

and compare the proposals and select the most appropriate approach to the development of the 

area.  
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Vize Rohanského a Libeňského ostrova 1.2: 

Rohanský a Libeňský ostrov je svobodný a zároveň kvalitně spravovaný zelený 

prostor řeky dobře propojený s okolním městem a krajinou. Nový Park Maniny je 

schopný odolat povodním, zároveň přispívá ke zmírnění jejich dopadu na město a 

současně nabízí aktivní vyžití i klidný pobyt v přírodě všem obyvatelům okolních 

čtvrtí i celé Prahy. Na Rohanském i Libeňském ostrově je rozvíjen ekologický, 

kulturní i sociální potenciál říční krajiny v centru města.  

 

A. HLAVNÍ VÝSTUPY ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM 

– uchopení kontextu včetně různých měřítek řešení 

 
A.1. Krajinářská studie Parku Maniny 

• Definuje Park Maniny jako 

proměnlivý povodňový park na řece, 

který je schopný snoubit funkci 

zaplavovaného prostoru při 

povodních s parkem pro trávení 

volného času.  

• Navrhne konkrétní prostorové a 

funkční řešení parku – jeho vegetace, 

prvků, cestní sítě, materiálů, přilehlé 

dopravní infrastruktury atp. Zásadní 

ve fázi soutěžního dialogu není design 

jednotlivých prvků, ale jejich poloha a 

vzájemné vazby, zajištění a hierarchizace přístupnosti a prostupnosti parku, případně 

detaily důležitých rozhraní.  

• Definuje východiska správy území parku, které budou základním stavebním 

kamenem budoucího management plánu parku. 

• Zajistí prostorové i uživatelské napojení na širší měřítko Koncepce. 

 

  



Competitive Dialogue Procurement Procedure: Maniny Park and Rohan and Libeň Island Concept Plan 
Annex 2 to the Invitation to submit the Bid: Final Assignment 1.2 

. 

2 of 27 
 

Vision of Rohan and Libeň Island 1.2: 

Rohan and Libeň Island is a free and well-managed green space of the river well 

connected with the surrounding city and landscape. The new Maniny Park is able to 

withstand floods, at the same time contributing to the mitigation of their impact 

on the city and simultaneously offering active recreation and a peaceful stay in 

nature to all residents of the surrounding districts and the whole of Prague. The 

ecological, cultural and social potential of the river landscape in the city center is 

being developed on both the Rohan and Libeň islands.  

 

 

A. MAIN OUTCOMES OF THE COMPETITIVE DIALOGUE PROCEDURE 

- grasping the context, including different scales of solutions 
A.1. Landscape Proposal of Maniny Park 

• It defines Maniny Park as a variable 

floodplain park on the river, capable 

of combining the function of a 

floodplain during floods with a 

leisure park.  

• It will propose a specific spatial and 

functional design of the park - its 

vegetation, elements, path network, 

materials, adjacent transport 

infrastructure etc. The design of 

individual elements is not essential in 

the phase of the competitive 

dialogue, but their location and interrelations, ensuring and hierarchizing the 

accessibility and permeability of the park, or the details of important interfaces are.  

• It will define the basis for the management of the park area, which will be the 

cornerstone of the future management plan of the park. 

• It will provide spatial and user connections to the broader scale of the Concept 

Plan. 
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A.2. Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova 

• Definuje principy krátkodobého i 

dlouhodobého rozvoje území (ve 3 

časových horizontech, viz kap. B). 

• Nastaví strategii rozvoje území a 

navrhne, jak ji implementovat. 

• Popíše prostorové a funkční 

požadavky na území, a to z hlediska 

krajiny, veřejných prostranství i 

uživatelů. Definuje propojení 

významných bodů v řešeném území a 

jeho okolí, řešení dopravní 

infrastruktury (včetně veřejného 

přístavu a jeho dopravního napojení).  Součástí řešení budou pěší a cyklistické 

vazby, funkční plochy a jejich charakter, dělení území na jednotlivé 

etapy/projekty/záměry. 

• Nastaví východiska a principy správy a péče o území. 

• Pro udržitelný a holistický návrh je nutné do Koncepce zahrnout: 

a) kontext okolních čtvrtí Karlína, 

Libně a Holešovic 

 

 

 

 

 

 

b) kontext města Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) kontext širší osídlené krajiny 

metropole 
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A.2. Rohan and Libeň Island Concept Plan 

• It defines the principles of short-

term and long-term development of 

the territory (in 3 time horizons, see 

below),  

• It will set a development strategy 

and suggest how to implement it. 

• It shall describe the spatial and 

functional requirements of the area 

in terms of landscape, public spaces 

and users. It defines the 

interconnection of important points 

in the area and its surroundings, 

transport infrastructure solutions (including the public port and its transport 

connection).  The solution will include pedestrian and cycling links, functional 

areas and their character, division of the area into individual 

stages/projects/plans. 

• It will set the basis and principles for the management of and care for the area. 

• For a sustainable and holistic design it is necessary to include in the Concept Plan: 

a) the context of the surrounding 

districts of Karlín, Libeň and 

Holešovice 

 

 

 

 

 

b) the context of the city of Prague 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) the context of the wider 

metropolitan landscape 
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A.3. Nastavení udržitelného rozvoje řeky Vltavy 

• Aby byla Koncepce řešeného 56 ha území podél řeky udržitelná a komplexní, je 

nutné pojmenovat témata, která se týkají celé řeky a udělat první krok k nastavení 

jejího rozvoje jako celku. Projekt Rohanský ostrov a výstupy z něj mohou být 

využity jako pilotní projekt s přesahem do rozvoje celé řeky a její krajiny, a tak i 

ostatních projektů na řece.  

• Základně definuje vizi rozvoje řeky s jejími hodnotami, problémy a potenciály. 

• Stručně definuje rozvoj řeky a její krajiny jako systémový proces, který nastavuje 

propojení všech projektů na řece a jejich společné cíle a tím posiluje identitu řeky 

a její roli ve městě (ekologickou, kulturní, sociální, dopravní aj.). Deklaruje nutnost 

propojení i s ostatními toky v Praze. 

• Definuje a odůvodňuje nutnost nastavení jasné struktury celostní správy řeky, role 

správců i politických zástupců. 

• Stručně navrhne, jak by měla vypadat ideální spolupráce se stakeholdery v rámci 

města, vč. vlastníků pozemků, případně i se Středočeským krajem, která by mohla 

sloužit jako první krok k novému nastavení spolupráce na rozvoji řeky v rámci území 

Prahy i metropolitní oblasti.  

• Podklady vzešlé ze soutěžního dialogu a doprovodných workshopů se stakeholdery 

řeky v Praze najdete v Podkladech 5.0. 

 

Kompletní povinné výstupy návrhu, tedy dokumenty, výkresy, schémata atp., na kterých je 

třeba návrh představit, aby byl spravedlivě zhodnotitelný, je definován Příloze 6 Výzvy 

k podání nabídky: Seznam povinných výkresů. 
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A.3. Setting a sustainable development for the Vltava River 

• In order to make the Concept Plan of the 56 hectare area along the river sustainable 

and comprehensive, it is necessary to name the topics that concern the whole river 

and to take the first step towards setting up its development as a whole. The Rohan 

Island project and its outputs can be used as a pilot project with implications for 

the development of the whole river and its landscape, and thus for other projects 

on the river.  

• It briefly defines a vision for the development of the river with its values, problems 

and potentials. 

• It succinctly defines the development of the river and its landscape as a systemic 

process that sets the linkage of all projects on the river and their common goals, 

thereby strengthening the river's identity and its role in the city (ecological, 

cultural, social, transport, etc.). It declares the necessity of connecting with other 

rivers in Prague. 

• It defines and justifies the need to set up a clear structure of holistic river 

management, the role of administrators and political representatives. 

• It will briefly suggest what an ideal cooperation with stakeholders within the city 

should look like, including landownersand the Central Bohemian Region, which could 

serve as a first step towards a new setting of cooperation on river development 

within Prague and the metropolitan area.  

• The documents resulting from the competitive dialogue and accompanying 

workshops with river stakeholders in Prague can be found in Documents 5.0. 

 

The complete mandatory drawings of the proposal, i.e., documents, drawings, diagrams, etc., 

on which the proposal must be presented in order to be fairly evaluated, is defined in Annex 6 

of the Invitation to submit the Bid: List of submitted Drawings.  
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B. ČASOVÉ HORIZONTY PROJEKTU PARKU MANINY A KONCEPCE ROHANSKÉHO 

A LIBEŇSKÉHO OSTROVA  

Časové horizonty jsou orientační, základně fázují projekt z hlediska náročnosti úprav, každý 

horizont se dále může dělit na dílčí etapy. 

B.1. Horizont 2026  

• rychlé intervence a úpravy, fyzické úpravy i procesy, akce bez nutnosti stavebního 

povolení, případně v režimu dočasné stavby 

• průběh výstavby a úpravy na stavbě Parku Maniny etapa 0001 a 0002 (např. zlepšit 

environmentální dopady – odsun/znovupoužití zeminy atp.), koordinace s projektem 

rekonstrukce Libeňského soumostí aj. 

• např. fungování Libeňského přístavu, změny v nastavení správy, ošetření a úprava 

stávající zeleně případně možné výsadby, akce, drobné fyzické intervence pro 

zlepšení současné situace v místě, vzdělávání místních, rozvíjení komunitního 

života, zlepšení prostupnosti, odstraňování bariér, nájemní a správcovské smlouvy 

atp. 

B.2. Horizont 2035 

• Park Maniny (2022–2035) 

i. etapa 0001 + 0002 (2022-2028) – krajinářské řešení + koordinace terénních 

úprav v rámci již vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

ii. etapa 0003 (2028–2035) – propojení tůní a vytvoření funkčního 

vodohospodářského celku + krajinářské úpravy v rámci vydaného územního 

rozhodnutí a nových stavebních povolení 

• další projekty v území, které je žádoucí a možné realizovat co nejdříve, ale které 

vyžadují územní nebo stavební řízení 

B.3. Horizont 2050 

• dlouhodobá vize pro území, kam ho společně směřovat a rozvíjet 

• naplnění požadavků a příležitostí, které není možné naplňovat v současnosti či 

blízké budoucnosti 

• Možnost vizionářsky přistupovat k současným legislativním limitům, které je záhodno 

měnit, tyto limity je nutné v návrhu pojmenovat 
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B. TIME HORIZONS FOR THE MANINY PARK PROJECT AND THE ROHAN AND 

LIBEŇ ISLAND CONCEPT PLAN 

The time horizons are indicative, basically phasing the project in terms of the complexity of the 

modifications, each horizon can be further divided into sub-phases. 

B.1. Horizon 2026  

• rapid interventions and modifications, physical modifications and processes, actions 

without the need for building permits, possibly in temporary construction mode 

• construction progress and modifications of the construction of Maniny Park stage 

0001 and 0002 (e.g. to improve environmental impacts - soil removal/reusual etc.), 

coordination with the Libeň Bridge reconstruction project, etc. 

• e.g. operation of the Libeň Port, changes in the management set-up, treatment and 

adjustment of existing greenery or possible planting, events, small physical 

interventions to improve the current situation on site, local education, development 

of community life, improvement of accessibility, removal of barriers, lease and 

management agreements, etc. 

B.2. Horizon 2035 

• Maniny Park (2022-2035) 

i. stage 0001 + 0002 (2022-2028) - landscape design + coordination of 

landscaping within the framework of the already issued zoning decision and 

building permit 

ii. stage 0003 (2028-2035) - connecting the ponds and creating a functional 

water management unit + landscaping within the framework of the issued 

zoning decision and new building permits 

• other projects in the area that are desirable and possible to implement as soon as 

possible, but that require zoning or building permit procedures 

B.3. Horizon 2050 

• a long-term vision for the area, where to direct and develop it together 

• meeting demands and opportunities that cannot be met in the present or near 

future 

• The possibility to take a visionary approach to the current legislative limits that 

need to be changed, these limits need to be named in the proposal 
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C. HLAVNÍ PRINCIPY ROZVOJE ÚZEMÍ 

Hlavní principy a základní stavební kameny rozvoje celého území Rohanského a Libeňského 

ostrova jsou:  

• park řeky  

• kontakt člověka s řekou 

• kontakt města s krajinou/přírodou 

• udržitelnost 

• propojení technických (tj. protipovodňová ochrana), uživatelských i krajinných témat 

• multifunkčnost 

• lodní doprava  

• adaptabilita, flexibilita, odolnost 

• cirkularita, recyklace  

• biodiverzita 

• přírodě blízká řešení 

• park jako houba  

• prostupnost, neohraničenost 

• svoboda, nepředurčenost, neformálnost 

• spontaneita přírodních i komunitních procesů 

• podpora komunit a mezilidských vztahů 

• stávající hodnoty, místní identita a paměť místa jako základní stavební kámen rozvoje 

• experimentální přístup 
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C. THE MAIN PRINCIPLES OF THE AREA DEVELOPMENT 

The main principles of the development of the whole area of the Rohan and Libeň Island are:  

• river park  

• contact of humans with the river 

• contact of the city with the landscape/nature 

• sustainability 

• linking technical (i.e. flood protection), user and landscape topics 

• multifunctionality 

• shipping transport  

• adaptability, flexibility, resilience 

• circularity, recycling  

• biodiversity 

• nature-based solutions 

• the park as a sponge  

• permeability, unboundedness 

• freedom, non-determination, informality 

• spontaneity of natural and community processes 

• promoting communities and interpersonal relationships 

• existing values, local identity and the memory of the place as the cornerstone of 

development 

• experimental approach 
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D. KLÍČOVÉ BODY K ŘEŠENÍ VE FINÁLNÍM NÁVRHU 

Klíčové body k řešení definují oblasti a témata, která jsou stěžejní pro určení kvality výsledného 

návrhu a tedy jeho hodnocení a výběr vítěze.  

D.1. Terén Parku Maniny a nové rameno řeky 

D.2. Postupný vznik Parku Maniny  

D.3. Umisťování prvků a vegetace do povodňového Parku Maniny 

D.4. Správa Parku Maniny i celého řešeného území 

D.5. Urbanistický návrh pozemku č. 4003: 

D.6. Rozhraní parku a města (území protipovodňového valu = cyklostezka A2) 

D.7. Řešení ulic Menclova a Libeňský ostrov (Štorchova) 

D.8. Propustnost území – fyzická i vizuální 

D.9. Potřeby lidí bez přístřeší v území 

D.10. Prostory pod inundačním mostem a okolí 

D.11. Principy udržitelného rozvoje řeky ve městě 

D.12. Areál přístavu Praha Libeň a jeho zapojení do území  

 

D.1. Terén Parku Maniny a nové rameno řeky 

• Primárně vycházet z dimenzí a trasování nového ramena řeky stanoveného ÚR (2008, viz 

Podklady), ale je možné vymyslet jiné řešení, které bude lépe naplňovalo požadavky na 

povodňový park 21. století (více definováno v kapitole E, Jednotlivé body zadání). Mantinely 

platného územního rozhodnutí, které je třeba dodržet: 

o Mít možnost využít stavební povolení na etapu 0001 a 0002 – přesněji terénní úpravy 

(výkop dvou tůní a snížení terénu v okolí, s dílčími úpravami), aby bylo možné bez 

prodlení zahájit stavbu  

o Návrh nového říčního ramene bude plně respektovat průtočný profil pro Q2002 

Libeňského mostu dle ÚR (2008), tj. bude plně využita kapacita celého soumostí, 

včetně nového inundačního pole 

▪ Q2002 není N-letý průtok, ale hodnota odpovídající kulminačnímu průtoku 

povodně ze srpna 2002 (nejvyšší zaznamenaná povodeň) 

o Řešené území, tj. terénní úpravy, snížení terénu, modelace nového koryta, nad 

profilem Libeňského mostu lze modifikovat tak, aby území bylo schopno kapacitně 

převést objem, který odpovídá průtočnému profilu (cca 13 % celkového 

povodňového průtoku)  

▪ Větší odtěžení terénu, než jsou dané v ÚR (2008), tj cca 700 000 kubíků, 

nemá dle výpočtů významný vliv na další zlepšení protipovodňové ochrany 

(limitem povodňové ochrany v území je průtočný profil inundačního mostu), 

větší odtěžování tedy musí být podloženo jinými důvody a je vhodné ho 

podpořit argumenty a také rozvahou, jaké jsou možnosti naložení 

s odtěženou hmotou (je nutné brát v potaz, že se jedná o blíže neurčené 

navážky, jejichž celkový charakter se nedá s přesností určit geologickým 

průzkumem,  a jejich vlastnosti se ukáží až při samotných výkopech) 

o Projekt rekonstrukce mostních objektů Libeňského soumostí 

o Respektování dočasného provozu betonárny TBG Metrostav, s.r.o. (cca 10 let) 
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D. KEY POINTS TO SOLVE IN THE FINAL PROPOSAL 

The key points to address define the areas and themes that are central to determining the quality 

of the final proposal and therefore its evaluation and selection of the winner. 

D.1. Terrain of Maniny Park and the new river arm 

D.2. Gradual development of Maniny Park  

D.3. Placement of features and vegetation in the floodplain Maniny Park 

D.4. Governance of the Maniny Park and the entire area (basis of the Management plan) 

D.5. Urban design proposal of the plot no. 4003 

D.6. Boarders between the park and the city (the flood embankment = A2 cycle path) 

D.7. Design Proposal of Menclova a Libeňský ostrov (Štorchova) streets 

D.8. Permeability of the area - physical and visual 

D.9. Needs of unhoused people in the area 

D.10. Spaces under the inundation bridge and its surroundings 

D.11. Principles of sustainable river development in the city 

D.12. The Prague Libeň Port compound and its integration into the territory 

 

D.1. Terrain of Maniny Park and the new river arm 

• Primarily base the proposal on the dimensions and alignment of the new river arm 

established by the Zoning Decision (2008, see Documents), but it is possible to create a 

different solution that better meets the requirements for a 21st century floodplain park 

(more defined in Chapter E, Individual Points of the Assignment). Limits of the current 

zoning decision that must be followed: 

o It must be possible to use the building permit for Phase 0001 and 0002 - 

specifically the landscaping (excavation of the two pools and lowering of the 

surrounding terrain, with minor adjustments) to allow construction to begin 

without delay 

o The landscape design of the new river arm will fully respect the flow profile for 

Q2002 of the Libeň Bridge according to the Zoning Decision (2008), i.e. the full 

capacity of the entire inundation bridge will be used 

▪ Q2002 is not an N-year flow, but a value corresponding to the peak flow 

of the August 2002 flood (the highest recorded flood) 

o The addressed area, i.e. landscaping, lowering of the terrain, modelling of the 

new channel, above the profile of the Libeň Bridge can be modified so that the 

area is capable of carrying the volume corresponding to the flow profile 

(approx. 13% of the total flood flow)  

▪ According to the calculations, a larger land reclamation than those 

given in the Zoning Decision (2008), i.e. approx. 700,000 cubic meters, 

does not have a significant impact on further improvement of flood 

protection (the limit of flood protection in the area is the flow profile of 

the inundation bridge), therefore, a larger land excavation must be 

supported by other reasons and should be supported by arguments and 

reasoning, what are the options for dealing with the removed material 

(it must be taken into account that these are unspecified deposits, the 

overall nature of which cannot be determined with precision by 

geological surveys, and their properties will only become apparent 

during the excavation itself) 

o Project for the reconstruction of the Libeň bridges 

o Respecting the temporary operation of the concrete plant TBG Metrostav, s.r.o. 

(approx. 10 years) 
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• Zamyslet se nad etapizaci prací na Parku Maniny, které umožní alespoň částečné fungování 

parku i během výstavby 

• Vyřešit v kontextu hydraulického, stavebního, provozního apod. detail parametrů nového 

ramene řeky 

o Zajistit dostatečný průtok vody pro kýžený protipovodňový efekt (limit průtoku je 

dán průtočným profilem inundačního mostu, daný v ÚR, 2008, vizte Podklady), tj. 

nátok do nového ramene řeky musí mít dostatečné dimenze a parametry 

▪ Pokud by mělo být rameno využíváno jen během povodňových událostí a 

zároveň byl zachován povodňový účinek ramene, je nutné navrhnou 

odpovídající přelivný objekt s adekvátním opevněním, aby se hrdlo 

neprotrhlo (tzv. suchý jez)  

o Břehy mohou být přírodní, ale zároveň zpevněné 

o Řešit zaústění do slepého ramene Staré plavby  

o Řešit odnášení terénu během povodní (jak se terén během povodní hýbe) 

• Reflektovat pomalý pohyb vody a malou proměnu hladiny během roku (kromě povodní se 

řeka v místě chová více jako rybník) 

o Hladina Vltavy v průběhu roku kolísá jen o 0–30 cm (díky regulaci na Trojském 

břehu); platí pro běžnou hladinu do vyhlášení 1. povodňového stupně 

o Vytvořit takové ekologicko-vodohospodářské podmínky, aby voda v časech vyšších 

teplot a nižšího stavu hladiny (např. za letního sucha) plošně nezarůstala 

sinicemi/řasami nebo dokonce „nezahnívala“ 

• Předpokládané podmínky projektu Park Maniny dle ÚR (2008), které je třeba dodržet 

v novém návrhu parku, pokud se rozhodnete udržet ÚR bez nutnosti jeho změny (konkrétně 

určí příslušný správní úřad): 

o Návrh nového říčního ramene bude plně respektovat průtočný profil pro Q2002 

Libeňského mostu dle ÚR (2008), tj. bude plně využita kapacita celého soumostí, 

včetně nového inundačního pole 

o Vedení nového ramene řeky a terénních úprav lze upravovat pouze částečně 

o Rekonstrukce mostních objektů Libeňský most 

o Respektování dočasného provozu betonárny TBG Metrostav, s.r.o. 

o Úprava vyústění Žižkovské výpustě 

o Přestavba dešťového oddělovače OK 6B Koněvova a jí vyvolané investice v místě 

o Přeložka / koordinace / úprava řadu DN 1000 

o Přeložka řadu DN 300 (2x200) 

o Koordinace / úprava nivelety teplovodu 2xDN 500 

o Návrh zdvihacího mostu v návaznosti na ul. Štorchova 

o Výsledkem procesu EIA je mimo jiné požadavek na dopravu výkopku po vodě 

• Definovat potřebné množství lávek/přívozů v parku a území 

o Nové lávky v řešeném území členit dle významnosti. Vybrané páteřní a u kterých se 

předpokládá využití IZS a správců kritické infrastruktury umístit nad úrovní 

Q2002+1m. Ostatní řešit tak, aby v případě povodní neodplavaly a netvořily 

překážky proudění. Obecně žádné z navržených lávek nesmí zhoršovat průchod 

povodňových průtoků. 
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• Think about the phasing of works on Maniny Park, which will allow at least partial 

functioning of the park during construction 

• Resolve in the context of hydraulic, construction, operational, etc., the detail of the 

parameters of the new river arm 

o Ensure sufficient water flow for the desired flood protection effect (the flow 

limit is determined by the flow profile of the inundation bridge, given in the 

Zoning Decision, 2008, see Documents), i.e. the inflow into the new river arm 

must have sufficient dimensions and parameters 

▪ If the river arm is to be used only during flood events and at the same 

time the flood effect of the arm is maintained, it is necessary to design 

an appropriate spillway structure with adequate fortification to prevent 

the neck from breaking (so-called dry weir)  

o The banks may be natural but at the same time reinforced 

o Address the outlet to the dead end of Stará Plavba   

o Address terrain drift during floods (how terrain moves during floods) 

• Reflect the slow movement of water and little change in water level throughout the 

year (except during floods, the river acts more like a pond at the site) 

o Vltava level fluctuates only 0-30 cm during the year (due to regulation on the 

Troja bank); applies to normal level until flood stage 1 is declared 

o Create ecological and water management conditions such that the water does 

not become overgrown with cyanobacteria/algae or even "rot" in times of higher 

temperatures and lower water levels (e.g. during summer droughts) 

• Conditions of the Maniny Park project according to the Planning Permit (2008), which 

must be observed in the new park design to maintain the validity of the Planning 

Permit: 

o The design of the new river arm will fully respect the flow profile for Q2002 of 

the Libeň Bridge according to the Zoning Decision (2008), i.e. the full capacity 

of the entire inundation bridge will be used 

o The alignment of the new river arm and landscaping can only be partially 

modified 

o Reconstruction of Libeňský bridge structures 

o Respecting the temporary operation of the concrete plant TBG Metrostav, Ltd. 

o Modification of the outfall of the Žižkov outlet 

o Reconstruction of the OK 6B Koněvova stormwater separator and the resulting 

investments on site 

o Relocation / coordination / adjustment of DN 1000 line 

o Relocation of the DN 300 (2x200) line 

o Coordination/adjustment of the level of the 2xDN 500 heat pipeline 

o Design of the lifting bridge in connection with ul. Štorchova 

o As a result of the EIA process, among other things, the requirement for 

transport of excavation by water 

• Define the amount of footbridges/ferries needed in the park and area 

o Categorize new footbridges in the study area according to their importance. 

Locate selected backbone and those expected to be used by the IZS and critical 

infrastructure managers above the Q2002+1m level. Design others so that they 

do not float away and form flow obstructions in the event of flooding. In 

general, none of the proposed footbridges shall impair the passage of flood 

flows. 
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• Navrhnout koncepční přístup ke zlepšení kvality vody v území 

o V souvislosti s navrženým vyústění odlehčovače (Žižkovské výpust) do plánovaného 

vodního ramene, navrhnout alternativní řešení vyústění, které bude zohledňovat 

hydraulické, hygienické i provozní aspekty provozu odlehčovače, ale může být 

vhodnější pro řešení celkové koncepce území Parku Maniny. (vic „Posouzení 

hydraulické funkce odlehčovací komory“ v Podkladech) 

• Zamyslet se nad vhodným poměrem vodní plochy vs. užitné plochy parku (zejména 

vzhledem k očekávané velké návštěvnosti a tedy využívání parku) 

• Říční navigace hlavního toku Vltavy musí být zpevněná, ale v dlouhodobém časovém 

horizontu je možné ji modifikovat (výška, sklon, terasovitost atp.)  

• Stávající nivelitu území nenavyšovat, maximálně lokálně s jasným odůvodněním  

• Navrhnout možnosti udržitelného nakládání s odtěženou zeminou (např. pro zlevnění 

terénních úprav či snížení ekologických následků atp.) 

• Navrhnout využití území dle povodňové aktivity, tj. znázornit která část území se bude 

aktivně podílet na průchodu povodňových událostí a která nebude primárně namáhána 

průchodem povodní; dle tohoto rozdělení adekvátně navrhnout míru a druh opevnění břehů 

a prvky v parku (vegetace, mobiliář, aj.) 

 

 

D.2. Postupný vznik Parku Maniny  

• Je možné navrhnout takový park, který bude vyžadovat změnu ÚR, ale je nutné mít možnost 

využít stavební povolení na etapu 0001 a 0002 – přesněji terénní úpravy (výkop dvou tůní a 

snížení terénu v okolí), aby bylo možné bez prodlení zahájit stavbu  

o Prokázat na schématech, že návrh v etapizaci využívá dvou tůní a je možné je začít 

realizovat (s dílčími úpravami terénních modelací) 

• Navrhnout principy, jak se může krajina postupně proměnit ze současného stavu do 

navrhovaného stavu aby během celého „přechodného“ období byl využitelný a sloužil 

místním obyvatelům (etapizace stavby, co zachovat – případně po jakou dobu, jak zacházet 

s vegetací, umisťování nových prvků atp.)  

o S nejvyšší pravděpodobností se bude terén odtěžovat postupně po dobu několika let 

(až bude známý zhotovitel terénních úprav, bude nastaveno společně se 

zadavatelem a případně vítězem soutěžního dialogu, pokud již bude znám) 

o Pro možnosti zachování současné vegetace viz Znalecký posudek: stavba č. 4679 

Maniny Park, Treewalker (2022) (viz Dokumenty) 

• Přistupovat k území ve smyslu „Krajina je proces“ 

• Využívat principy cirkulární krajiny (možné využít dokument Cirkulární Praha 2030, viz 

Podklady) 

o minimalizovat potřebu dovozu zdrojů a materiálů do území a maximalizovat jejich 

vnitřní oběh (především vody pro úpravu krajiny/zavlažování, živin/hnojiv, 

materiálů, prvků, vegetace atp.) 

o Navrhnout, jaké jsou možnosti naložení s odtěženou hmotou (je nutné brát v potaz, 

že se jedná o blíže neurčené navážky a jejich vlastnosti se ukážou až při samotných 

výkopech) 
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• Propose a conceptual approach to improve water quality in the area 

o In the context of the proposed outfall of the reliever (Žižkov outfall) into the 

planned watercourse, propose an alternative outfall solution that takes into 

account the hydraulic, sanitary and operational aspects of the reliever 

operation, but may be more appropriate to address the overall design of the 

Maniny Park area. (see "Assessment of the hydraulic function of the relief 

chamber" in the Documents) 

• Think about the appropriate ratio of water area vs. usable area of the park (especially 

given the expected high number of visitors and therefore use of the park) 

• The river navigation of the main Vltava river must be fortified, but it can be modified in 

the long term (height, slope, terracing, etc.)  

• Do not increase the existing terrain level of the area, at most locally with clear 

justification  

• Suggest options for sustainable management of the excavated soil (e.g. to make 

landscaping cheaper or to reduce ecological consequences, etc.) 

• Suggest the programming and features in the area according to flood activity, i.e. show 

which part of the area will be actively involved in the passage of flood events and which 

will not be primarily stressed by the passage of floods; according to this division, 

adequately suggest the degree and type of bank fortification and elements in the park 

(vegetation, furniture, etc.) 

 

D.2. Gradual development of Maniny Park  

• It is possible to design a park that will require change of the Zoning Decision 2008, but 

it is necessary to be able to use the building permits for Phases 0001 and 0002 - 

specifically the landscaping (excavation of the two pools and lowering of the 

surrounding terrain) so that construction can begin without delay  

o Demonstrate on the diagrams that the phased proposal utilizes the two ponds 

and their implementation can be started (with partial adjustments to the 

terrain modeling) 

• Propose principles on how the landscape can be gradually transformed from its current 

state to the proposed state in order to be usable and serve the local population during 

the whole "transition" period (phasing of construction, what to preserve - or for how 

long, how to treat vegetation, placement of new elements, etc.)  

o In all likelihood, the landscaping will be phased over a period of several years 

(once the landscaping contractor is known, it will be set up together with the 

contracting authority and possibly the winner of the competitive dialogue, if 

already known) 

o For possible vegetation preservation see Expert Opinion: Building No. 4679 

Maniny Park, Treewalker (2022) (see Documents) 

• Approach the area in the sense of "landscape is a process" 

• Use the principles of circular landscape (the document Circular Prague 2030 can be 

used, see Documents) 

o minimize the need to import resources and materials into the area and 

maximize their internal circulation (especially water for landscaping/irrigation, 

nutrients/fertilizers, materials, elements, vegetation, etc.) 

o Propose options for the management of the soil (bear in mind that this is 

unspecified soil and its properties will only become apparent during the 

excavation itself) 
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D.3. Umisťování prvků a vegetace do povodňového Parku Maniny 

• Navrhnout možnosti umisťování stromů i jiné vegetace, sportovišť, mobiliáře, a dalších 

prvků parku s ohledem na umístění parku v aktivní povodňové zóně a s ohledem na nutnost 

bezpečného převedení povodňových průtoků, včetně extrémního průtoky Q = 5160 m3/s 

(Q2002) 

o Plánovat postupnou obměnu porostu – pracovat s krátkověkými keři a stromy, ale i 

dlouhověkými stromy  

• Přistupovat primárně k parku jako divokému parku v centru města, ale zároveň navrhnout 

vhodné množství a umístění kultivovaných a intenzivně spravovaných míst v parku (popř. i 

celém území) 

• Pracovat s principy cirkulární krajiny; minimalizovat potřebu dovozu zdrojů a materiálů do 

území a maximalizovat jejich vnitřní oběh (především vody pro úpravu krajiny/zavlažování, 

živin/hnojiv, materiálů, prvků, stromů, vegetace atp.) 

 

D.4. Správa Parku Maniny i celého řešeného území (základ Management plánu) 

• Zabývat se nejen sociální a ekologickou, ale i ekonomickou udržitelností správy 

• Navrhnout východiska a principy adekvátní celostní správy Parku Maniny a řešeného území 

vč. potřebných lidských kapacit a rolí, zodpovědností, definování nejen péče, ale i 

management akcí a činností v území, zapojení místních stakeholderů atp. 

• Zaměřit se na vhodný management postindustriálních a polo-spontánních ploch tzv. městské 

divočiny, který v Praze není doposud aplikován 

• Využít současné postupy budoucího správce (OCP MHMP) představené na Workshopu I a 

případně navrhnout jejich rozvoj 

• Přistupovat k management krajiny kreativně 

• Reflektovat v návrhu i managementu očekávané vysoké návštěvnosti místa (cca 100 000 lidí 

bude bydlet do 15 min docházkové vzdálenosti od Parku Maniny) 

• Reflektovat celoroční cyklus správy (návštěvníci, lidé bez domova, vegetace, fauna atp.) 

• Zajistit a prokázat přístupnost Parku Maniny a celého území i pro techniku nutnou pro 

správu parku a stavební práce v parku (řádně zpevněná cesta min. šířky 3.5 m) 

• Dbát na proveditelnost a adekvátní finanční nákladnost správy 

• Dodržovat protipovodňové limity při umisťování zázemí správy do území, zázemí lze např. 

umístit plovoucí do nového ramene řeky, či integrovat do zastavitelné části území (např. 

pozemek 4003) 

• Navrhnout principy monitoringu správy vč. indikátorů, které bude třeba sledovat 
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D.3. Placement of features and vegetation in the floodplain Maniny Park 

• Propose options for the placement of trees and other vegetation, sports facilities, 

furniture, and other park elements, taking into account the location of the park in the 

active flood zone and with regard to the need to safely transfer flood flows, including 

the extreme flow Q = 5160 m3/s (Q2002) 

o Plan gradual regeneration - work with short-lived shrubs and trees, but also with 

long-lived trees  

• Approach the park primarily as a wild park in the downtown area, but at the same time 

design the appropriate amount and location of cultivated and intensively managed areas 

in the park (or even the entire area) 

• Work with circular landscape principles; minimize the need to import resources and 

materials into the area and maximize their internal circulation (especially water for 

landscaping/irrigation, nutrients/fertilizers, materials, elements, trees, vegetation, 

etc.) 

 

D.4. Governance of the Maniny Park and the entire area (basis of the Management plan) 

• Address not only the social and environmental but also the economic sustainability of 

governance 

• To propose the basis and principles of adequate holistic management of the Maniny Park 

and the area, including the necessary human capacities and roles, responsibilities, 

defining not only care but also management of actions and activities in the area, 

involvement of local stakeholders, etc. 

• Focus on the appropriate management of post-industrial and semi-spontaneous areas of 

so-called urban wilderness, which has not yet been applied in Prague 

• Use the current procedures of the future manager (OCP) introduces at Workshop I and 

propose their development if needed 

• Approach landscape management creatively 

• Reflect in the design and management the expected high visitor numbers to the site 

(approx. 100,000 people will live within 15 min walking distance of Maniny Park) 

• Reflect the year-round management cycle (visitors, unhoused people, vegetation, 

fauna, etc.) 

• Ensure and demonstrate the accessibility of the Maniny Park and the whole area for the 

equipment necessary for park management and construction work in the park (properly 

paved road with a minimum width of 3.5 m and 14 tons load) 

• Ensure the feasibility and adequate financial cost of management 

• Comply with the flood protection limits when placing the management facilities in the 

area, e.g. the facilities can be placed floating in the new river channel or integrated 

into the buildable part of the area (e.g. plot 4003) 

• Propose principles for monitoring the management, including indicators to be monitored 
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D.5. Urbanistický návrh pozemku č. 4003: 

• Přistupovat k území jako zásadnímu uzlu systému veřejných prostranství v lokalitě 

• Limity pozemku: 

o Plocha pozemku celkem (zastavitelná i nezastavitelná část) 15.703 m2 

o Maximální míra zastavení HPP 21.457 m2 

o Maximální výška budov na pozemku je 40 m 

o ± 0.000 obytných podlaží je Q 2002 + 300 mm 

o Protipovodňová ochrana Q 2002 + 300 mm 

o Památková ochrana budovy ateliéru Olgoj Chorchoj 

o Parter bude mít světlou výšku min. 4 m 

o Více vizte v Podkladech 2.0 či Souhrnné analýze, kap. Zastavitelný pozemek č. 4003 

• Body zadání vychází z objemové studie zpracované studie Qarta (viz Podklady a Souhrnná 

analýza, kap. Zastavitelný pozemek č. 4003), je nutné je prověřit v detailu urbanistického 

návrhu 

• Navrhnout ve variantách míry zastavěnosti: 

o S maximální mírou zastavěnosti HPP 21.457 m2 

o S optimální mírou zastavení HPP, pokud si liší od maximální 

• Navrhnout přesun protipovodňové ochrany (PPO) na pozemek HMP (aktuálně část 

protipovodňové zdi na území Českých Přístavů a.s.) a zapojit ji do stávající (pokud s ní 

pracujete)/nové zástavby a krajiny (více viz Podklady či Souhrnná analýza, kap. 

Zastavitelný pozemek č. 4003) 

o Řešit návaznost na stávající linie PPO tak, aby nebyla ohrožena a zůstala zachována 

ochrana Libně  

o Návrh PPO bude splňovat obecné normativní požadavky na PPO dané normou ČSN 75 

2200 Liniové stavby na ochranu před povodněmi 

▪ Úroveň PPO bude splňovat stávající míru ochrany v Praze Q2002+30 cm jako 

bezpečnostní marže 

▪ Návrh lze koncipovat libovolně (zeď, mobilní hrazení, terénní úpravy atp.), 

za podmínky, že konstrukce linie PPO je přístupná pro výkon technicko-

bezpečnostního dohledu 

▪ V případě mobilních částí (lehkých mobilních zábran, apod.) musí být k 

prostupům hrazených těmito prvky, zajištěn příjezd pro techniku navážející, 

případně instalující tyto zábrany a to po chráněné cestě, která bude 

přístupná minimálně do úrovně průtoku Q20 

▪ Linie PPO může být koncipována jako úprava stávající linie PPO Hlavního 

města Prahy přesunutím dále od toku, kdy však objekty mezi linií PPO a 

tokem nebudou chráněny, případně budou mít individuální ochranu 

− Doporučuje se, aby prvky liniové ochrany PPO (zdi/zemní valy) byly 

ve vlastnictví hl. m. Prahy, aby byla jasně definována odpovědnost 

za technický stav a údržbu celého systému PPO 

▪ V případě umístění resp. ponechání objektů v záplavovém území je nutné 

pro tyto objekty zpracovat povodňový plán 

• Navrhnout vhodný program zástavby nejen pro městské dostupné nájemní bydlení, ale jako 

multifunkční kulturní, komunitní a vzdělávací centrum Libeňského ostrova a okolí 

• Dbát na vytváření dobrého mikroklimatu v úrovni veřejných prostranství 

o Zejména v případě návrhu výškových budov minimalizovat negativní vliv vyšší 

rychlost větru v úrovni veřejných prostranství 
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D.5. Urban design proposal of the plot no. 4003 

• Approach the area as an essential node of the public space system in the locality 

• Plot Limits: 

o Total land area (buildable and unbuildable part) 15,703 m2 

o Maximum buildable area (HPP) of 21,457 m2 

o Maximum height of buildings on the site is 40 m 

o ± 0.000 habitable floors is Q 2002 + 300 mm 

o Flood protection Q 2002 + 300 mm 

o Protected Monument of the Olgoy Chorchoj studio house 

o The ground floor will have a minimum clear height of 4 m 

o For more information, see Documents 2.0 or Summary Analysis, chap. Buildable 

Land No. 4003 

• The points of the assignment are based on the volume study prepared by the Qarta 

studio (see Documents and Summary analysis, chap. Buildable plot No. 4003), it is 

necessary to examine them in detail in the urban design 

• Propose in variations of buildable area: 

o With maximum buildable area (HPP) of 21,457 m2 

o With the optimal buildable area, if different from the maximum 

• Propose to move the flood protection to the city land (currently part of the flood wall is 

on the territory of the Czech Ports a.s.) and integrate it into the new development and 

landscape (for more information, see Supporting Documents or Summary Analysis, chap. 

Buildable plot No. 4003) 

o Address the continuity with existing flood protections measures so that the 

protection of Libeň district is not compromised and is maintained  

o The design of the flood protections will comply with the general normative 

requirements given by ČSN 75 2200 Linear structures for flood protection 

▪ The flood protection level will meet the existing level of protection in 

Prague Q2002+30 cm as a safety margin 

▪ The design can be conceived in any way (wall, mobile barrier, 

landscaping, etc.), provided that the flood protection construction is 

accessible for technical and safety supervision 

▪ In the case of mobile elements (lightweight mobile barriers, etc.), 

access must be provided to the culverts guarded by these elements for 

the equipment tying or installing these barriers, via a protected path 

that is accessible at least up to the Q20 flow level 

▪ The flood protection measure can be designed as a modification of the 

existing flood protection of the Capital City of Prague by moving it 

further away from the flow, however, the objects between the flood 

protection line and the flow will not be protected or will have individual 

protection 

- It is recommended that the elements of the flood protection 

(walls/earth embankments) be owned by the City of Prague in 

order to clearly define the responsibility for the technical 

condition and maintenance of the flood protection system 

▪ In the case of locating or leaving objects in the floodplain, it is 

necessary to prepare a flood plan for these objects 

• Design an appropriate development program not only for urban affordable rental 

housing, but as a multifunctional cultural, community and educational center for Libeň 

Island and the surrounding area 

• Ensure the creation of a good microclimate at the level of public spaces 

o Particularly in the case of high-rise building design, minimize the negative 

impact of higher wind speeds at the level of public spaces 
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D.6. Rozhraní parku a města (území protipovodňového valu = cyklostezka A2) 

• Vytvořit z cyklostezky A2 plnohodnotnou promenádu na rozhraní města a parku, která 

umožní různé režimy pohybu i zastavení  

• Řešit páteřní cyklostezku A2 tak, aby nepůsobila jako bariéra (příčných ale i podélných 

vazeb), navrhnout řešení konfliktu mezi pomalým a rychlým pohybem 

o cyklisty dělit na dva režimy – pomalé (např. děti) a rychlé; vhodně nakládat s těmito 

různými režimy pohybu 

o kde je to možné, cyklostezku rozšířit a umožnit na rozhraní více režimů pohybu 

▪ brát v potaz zvýšení nebezpeční úrazů při křížení cyklostezky A2 a při 

nedostatečných šířkách na odbočování a pohyb 

• Řešit trasování cyklostezky A2 v celém řešeném území včetně napojení ze stávající i 

plánované uliční a cestní sítě  

o Navrhnout paralelní cyklostezku po západní Libeňské kose (Maninská kosa) 

zakončenou lávkou na Povltavskou promenádu a navrhnout vhodné umístění a vedení 

této lávky vzhledem ve vztahu k funkčnímu řešení Libeňských kos, nivelitě, 

ideálního trasování cyklostezky atp. 

▪ Cyklostezka má úzké hrdlo u Rokytky, dvojí vedení by pomohlo tlak na toto 

místo zmírnit 

o Není žádoucí vést cyklostezku po pobřežní linii v bezprostřední blízkosti vody (a to 

v žádné části území) 

o Primární pro pohyb cyklistů je trasa A2, v Parku Maniny by se cyklisté měli 

pohybovat pouze v pomalém režimu návštěvníka 

o Dbát na adekvátní vedení a dimenze cyklostezky v roli hlavní cyklopáteře města, 

včetně geometrie oblouků (minimalizovat pravé úhly atp.) 

• Zajistit pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace vč. přihlédnutí k zimní 

údržbě a veřejnému osvětlení; lidé na vozíčku či nevidomí mají velmi rozdílné potřeby, je 

třeba bezbariérovost řešit jiným způsobem, nemusí být řešena ve stejné trase 

• Navrhnout dimenze, funkce, výsadby, návaznost na partery a funkce okolních stávajících i 

budoucích budov 

o Navrhnout adekvátní předprostor nové Základní školy Rohan, jeho využití a napojení 

na park (studie viz Podklady) 

o Navrhnout případná vylepšení řešení stávajících projektů veřejných prostranství 

podél cyklostezky (předprostor Štvanické lávky, předprostory stávajících i budoucích 

obytných budov a dalších projektů) 

▪ Zaměřit se na detail rozhraní soukromá budova/předzahrádka a vstupy do 

parku z příčných ulic 

▪ Zachovat poměr zpevněných a nezpevněných ploch v těch projektech Rohan 

City, které mají již vydané územní rozhodnutí 

o Zamyslet se, zdali je možné využit potenciál rozsáhlého zeleného území pro 

přirozenou retenci vod z přívalových dešťů pro nově zastavěné území 

• Dbát na neoslabení protipovodňové hráze/valu 

o Řešit možnosti výsadeb stromů a zeleně v místě protipovodňového valu/hráze a 

okolí 

o Navrhnout možnosti příčného překonání protipovodňového valu v návaznosti na 

nutné funkce (např. přístup k přívozu) a potřebné sítě a ostatní infrastrukturu, a to 

v rámci mantinelů současné legislativy 

• Určit místa, která vyžadují sdílené řešení pobytu chodců a cyklodopravy a stanovit principy 

prevence kolizí 
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D.6. Boarders between the park and the city (the flood embankment = A2 cycle path) 

• Make the A2 cycle path a full-fledged promenade at the interface between the city and 

the park, allowing different modes of movement and stay 

• Design the A2 cycle path so that it does not act as a barrier (of transverse but also 

longitudinal links), propose a solution to the conflict between slow and fast movement 

o divide cyclists into two modes - slow (e.g. children) and fast; deal appropriately 

with these different modes of movement 

o where possible, widen the cycle path and allow multiple modes of movement at 

the interface 

▪ take into account the increased risk of injury when crossing the A2 

cycleway and when there are insufficient widths for turning and moving 

• Address the routing of the A2 cycle path throughout the study area including 

connections from the existing and planned street and road network  

o Design a parallel cycle path along the western Libeň Island (Maninská peninsula) 

ending with a footbridge to the Povltavska promenade and to propose a suitable 

location and routing of this footbridge in relation to the functional design of the 

Libeň island, the level, the ideal routing of the cycle path, etc. 

▪ The cycle path has a narrow throat at Rokytka stream, a double line 

would help alleviate the pressure on this place 

o It is not desirable to run the cycle path along the shoreline in close proximity to 

the water (and not in any part of the area) 

o The A2 cycle path is the primary route for cyclist movement, cyclists should be 

able to only use the slow visitor mode in Maniny Park 

o Ensure adequate alignment and dimensions of the cycle path in its role as the 

city's main cycle path, including curve geometry (minimize right angles, etc.) 

• Ensure the movement of people with reduced mobility, including consideration of 

winter maintenance and public lighting; people in wheelchairs or visually challenged 

people have very different needs, accessibility needs to be addressed in a different way 

and does not have to be addressed within the same paths 

• Propose dimensions, functions, planting, relationship to ground floor and functions of 

surrounding existing and future buildings, etc. 

o Focus on designing an adequate entering area for the new Rohan Elementary 

School, its programming and connection to the park (see Documents) 

o Suggest potential improvements to the design of public space of existing 

projects along the bike path (frontage of the Štvanická footbridge, enter areas 

of existing and future residential buildings, etc.). 

▪ Focus on the detail of the private building/frontayrds boarders and 

entrances to the park from cross streets 

▪ Maintain the ratio of paved to unpaved areas in those projects that have 

already been granted planning permit (Rohan City sections A, B, C) 

o Consider whether the potential of large green spaces for natural stormwater 

retention can be used for newly built-up areas 

• Ensure that flood protection levee is not weakened 

o Address opportunities for planting trees and greenery in and around the flood 

wall  

o Propose possibilities of crossing the flood wall in relation to necessary functions 

(e.g. access to the river ferry) and the necessary infrastructure within the limits 

of the current legislation 

• Identify locations that require shared pedestrian (both movement and stay) and cycling 

solutions and establish collision prevention principles 
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D.7. Řešení ulic Menclova a Libeňský ostrov (Štorchova) 

• Navrhnout vhodné profily ulic Menclova a Libeňský ostrov (Štorchova) s ohledem na stávající 

i budoucí projekty v okolí 

o Prověřit budoucí potřebnou kapacitu parkovacích stání v návaznosti plochy navržené 

pro budoucí kulturní či komunitní akce, stávající a novou zástavbu v okolí 

• Řešit problém křížení cyklistů, chodců a nákladních aut v místě křižovatky cyklostezky A2 a 

ulice Libeňský ostrov 

o Ulice Libeňský ostrov musí mít dostatečnou únosnost a šířku, aby bylo možné zajistit 

nejen aktivní mobilitu v ulici, ale i dopravní obslužnost pro příjezd do přístavního 

areálu a to v koordinaci se studií Libeňského mostu (viz Podklady) 

• Vycházet z nového dokumentu Standardy aktivní mobility v Praze (v tabulce na str. 46 

nastiňuje nástroje pro řešení vedení nadřazené cyklotrasy uličním prostorem, nástroje jsou 

dále rozkresleny ve vzorových listech od strany 55 dále, viz Podklady) 

 

D.8. Propustnost území – fyzická i vizuální 

• Řešit zejména v území uzavřených areálů (zahrádkářské kolonie, Libeňský přístav, loděnice 

aj.) 

• Navrhnout možnosti, jak uzavřené areály a komunity zpřístupnit a otevřít veřejnosti, a to 

nejen formou fyzické přístupnosti, ale i formou lepšího řešení rozhraní pozemku (oplocení), 

veřejných akcí, vytváření veřejně sdílených ploch/činností v rámci komunit atp. tak, aby to 

neohrozilo existenci současných komunit, ale naopak je to posílilo v očích veřejnosti 

• Pracovat s přírodním a neformálním charakterem cestní sítě 

• Snažit se efektivně sdružovat jednotlivé druhy pohybu, pokud je to vhodné (např. cesty pro 

běžce by mohly být sdíleny i chodci atp.) 

• Vytvářet mikrobiokoridory a zajistit tak konektivitu biotopů 

• Řešit, jak vypadají rozhraní jednotlivých funkčních celků v řešeném území 

• Umožnit nejen zajímavé výhledy z okolí, ale i pohledy do volného prostoru 

 

D.9. Potřeby lidí bez přístřeší v území 

• Přistupovat k návrhu území tak, aby cíleně nebránilo pobytu lidí bez přístřeší 

• Navrhnout vhodné umístění a fungování mobilní kanceláře terénního programu (výdejna 

potravin atp.), veřejných WC, sprch a úschoven a případně dalších vhodných prvků a služeb  

• Prověřit možnost umístění denního centra 

• Vycházet ze strategických dokumentů města v řešení otázky bezdomovectví (viz Podklady i 

Výstupy zapojení veřejnosti – kniha 6: Rohanský a Libeňský ostrov a lidé bez střechy) 
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D.7. Design Proposal of Menclova a Libeňský ostrov (Štorchova) streets 

• Design suitable street profiles of Menclova and Libeňský ostrov (Štorchova) streets with 

regard to existing and future projects in the vicinity 

o Examine future parking capacity needs in relation to areas proposed for future 

cultural or community events, existing and new development in the vicinity 

• Address the problem of crossing cyclists, pedestrians and trucks at the intersection of 

the A2 cycle path and Libeňský ostrov street 

o The Libeňský ostrov street must have sufficient carrying capacity and width to 

ensure not only active mobility in the street, but also traffic access to the port 

area in coordination with the Libeňský bridge propoal (see Documents) 

• Use the principles in the new document Active Mobility Standards in Prague (the table 

on page 46 outlines the tools for the design of the overhead cycle route through the 

street space, the tools are further outlined in the sample sheets from page 55 onwards, 

see Documents) 

 

D.8. Permeability of the area - physical and visual 

• Solve especially in the area of closed areas (allotment gardens, Libeň Port, boatyards, 

etc.) 

• Suggest ways to make closed compounds and communities more accessible and open to 

the public and thus increase their public impact, not only in the form of physical 

accessibility, but also in the form of a better solution of their boarders (fencing), public 

events, creation of publicly shared areas/activities within the communities, etc., so 

that it does not threaten the existence of the current communities, but on the contrary 

strengthens them in the eyes of the public 

• Work with the natural and informal character of the path network 

• Seek to effectively cluster modes of movement where appropriate (e.g. paths for 

runners could be shared by walkers etc.) 

• Create microbiocorridors to ensure habitat connectivity 

• Address how the interfaces of the different functional zones in the study area look like 

• Allow not only interesting views from the surroundings but also views into the open 

space 

 

D.9. Needs of unhoused people in the area 

• Approach the whole area in a way that does not hinder the stay of people without 

household 

• Design appropriate location and operation of mobile outreach program office (food 

pantry, etc.), public restrooms, showers and storage facilities, and other appropriate 

features and services as needed  

• Explore the possibility of locating a day centre 

• Build on the City's strategic documents in addressing homelessness (see Documents and 

Summary of Public Involvment - Book 06: Rohan and Libeň Island: Homeless People) 
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D.10. Prostory pod inundačním mostem a okolí 

• Navrhnout možnosti řešení prostorů a funkčního uspořádání pod novým inundačním mostem 

• Řešit s ohledem na fungování inundačního mostu jako protipovodňového opatření, tedy 

prostor musí být odolný vůči povodním a nezhoršovat průtočný profil 

• Řešit návaznost Libeňského soumostí na Park Maniny, zejména s ohledem na navrhované 

primárně pěší a cyklo rampy 

• Zaměřit se návrh prostorů a funkčního uspořádání pod novým inundačním mostem, 

respektovat návrh nové piazzetty pod starým Janákovým mostem, případně ho rozvíjet 

 

D.11. Principy udržitelného rozvoje řeky ve městě 

• Stručně definovat principy ideálního udržitelného rozvoje řeky ve městě (obecně, zatím ne 

pro Prahu): 

o Podmínky, které má město/stát naplňovat/splňovat 

o Stakeholdeři, které je nutné zapojit 

o Principy spolupráce atd. 

• Projekt Rohanského ostrova má ambici zahájit diskuzi nad systémovým přístupem 

k udržitelnému rozvoji řeky v Praze, více v bodě A.3 tohoto zadání 

• Navázat na pracovní výstupy z Workshopu I: Východiska udržitelného rozvoje řeky (30. září 

2022), Workshopu II („Dvanáctero rozvoje projektů na řece“, 10, ledna 2023) a pracovního 

setkání se stakeholdery řeky (30. ledna 2023) (vše viz v Podklady) 

 

 

D.12. Areál přístavu Praha Libeň a jeho zapojení do území  

• Zapojit západní Libeňskou kosu (Maninská kosa) do území 

o Navrhnout přístupovou cestu dimenzovanou i pro nákladová vozidla z Libně k areálu 

přístavu 

o Navrhnout takové řešení, které umožní vytěžit komerční potenciál kosy, podpoří 

přístupnost a prostupnost území, ale zároveň bude respektovat její krajinné hodnoty 

a potenciál vyplývající z polohy v nivě řeky Vltavy 

• Zachovat a rozvíjet veřejný přístav Praha Libeň jako funkční dopravní přístav, řešit 

návaznosti na něj (např. dopravní dostupnost, jeho rozhraní), s ohledem na bezpečnost 

zamezit přístupu veřejnosti do areálu a jeho bezprostředního okolí 

o Vhodně integrovat přístav Praha Libeň do převážně zeleného a volnočasového území 

o Skloubit provoz přístavu se zajištěním pěší a cyklistické prostupnosti Maninské kosy 

o Přístav Praha Libeň by měl splňovat nařízení Transevropské dopravní sítě TEN-T (viz 

Podklady) 

• V rámci platného Územního rozhodnutí (2008) prověřit navrhované parametry nového 

vodního ramene tak, aby byly zajištěny funkce Libeňského přístavu (včetně ochranné funkce 

přístavu Q20) a zároveň zajistit co nejlepší integraci nového říčního ramene z hlediska 

uživatelů území, vegetace, biodiverzity a ostatních funkcí v něm 
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D.10. Spaces under the inundation bridge and its surroundings 

• Propose options for the space and functional layout under the new inundation bridge 

• Address the functioning of the inundation bridge as a flood protection measure, i.e. the 

area must be flood resistant and not degrade the flow profile 

• Address the connection of the Libeň Bridge to the Maniny Park, especially with regard to 

the proposed pedestrian and bicycle ramps 

• Focus on the design of the spaces and functional layout under the new inundation 

bridge, respect the design of the new piazzetta under the old Janáček Bridge, or 

develop it 

 

D.11. Principles of sustainable river development in the city 

• Briefly define the principles of ideal sustainable river development in the city (in 

general, not for Prague yet): 

o Conditions to be met by the city/state 

o Stakeholders to be involved 

o Principles of cooperation etc. 

• The Rohan Island project has the ambition to start a discussion on a systemic approach 

to sustainable river development in Prague, see more in point A.3 of this brief 

• Build on the outputs of Workshop I: Foundations for Sustainable River Development 

(30th September 2022), Workshop II ("Twelve rules for Projects developed on the River", 

10th January 2023) and the River Stakeholder Workshop (30th January 2023) (all in the 

Documents). 

 

D.12. The Prague Libeň Port area and its integration into the territory  

• Incorporate the western Libeň island (Maninská peninsula) into the territory 

o Design an access road designed also for trucks from Libeň district to the port 

compound 

o Design a solution that will allow to exploit the commercial potential of the 

peninsula, support accessibility and permeability of the area, but at the same 

time respect its landscape values and potential resulting from its location in the 

floodplain of the Vltava River 

• To preserve and develop the public port of Praha Libeň as a functional transport port, 

to address its connections (e.g. transport accessibility, its interface), to prevent public 

access to the site and its immediate surroundings with regard to safety 

o Properly integrate the Prague Libeň port into the predominantly green and 

leisure area 

o Reconcile the operation of the port with the provision of pedestrian and cycling 

access to the Maninska paninsula 

o The Port of Prague Libeň should comply with the Trans-European Transport 

Network TEN-T regulations (see Supporting documents) 

• Within the framework of the current Zoning Decision (2008), examine the proposed 

parameters of the new water arm to ensure the functions of the Libeň Port (including 

the protective function of the Q20 port) while ensuring the best possible integration of 

the new river arm in terms of land users, vegetation, biodiversity and other functions 

within it  
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E. JEDNOTLIVÉ BODY ZADÁNÍ  

Následující body zadání rozvíjí principy rozvoje území a klíčové body k řešení ve finálním návrhu. 

Jsou uplatňovány ve všech měřítkových i časových úrovních řešení, tedy na celém řešeném území 

Rohanského a Libeňského ostrova, pokud není stanoveno jinak.  

Účelem soutěžního dialogu je v návrzích prověřit nejlepší možné řešení naplnění zadání, prověřit 

hierarchii jednotlivých bodů zadání i jejich detail. Po workshopech došlo postupně k upřesňování 

jednotlivých bodů. 

Jednotlivé body zadání nejsou striktně závazné, při nerespektování však doporučujeme odůvodnit 

proč. Jednotlivé body zadání lze v návrzích hierarchizovat, propojovat či slučovat. Snahou je jejich 

naplnění maximálně zefektivnit a najít řešení protichůdných požadavků prospěšné pro všechny 

strany, či odůvodnit, proč je naplnit zároveň nelze. Výsledný návrh by měl reflektovat fungování 

okolního území i funkce mimo řešené území, a aby je mohl využívat, musí zajistit dobré propojení 

s řešeným územím Rohanského i Libeňského ostrova. Funkce, které se odehrávají v okolí, nemusí být 

nutně naplněny v řešeném území, pakliže je k nim zajištěno dobré napojení.  
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E. INDIVIDUAL POINTS OF THE ASSIGNMENT  

The following points of the assignment develop the principles of the development of the area. They 

are applied at all scales and time levels of the solution, i.e. throughout the entire area of Rohan 

and Libeň Island, unless specified otherwise.  

The purpose of the competitive dialogue is to examine the best possible solution for the fulfilment 

of the assignment in the designs, to examine the hierarchy of the individual points of the 

assignment and their details. After two workshops the following points were clarified and added. 

The individual points of the assigment are not strictly binding, if they are not respected, we 

recommend justifying why. Individual assignment points can be hierarchized, linked or merged in 

the designs. The aim is to make their implementation as efficient as possible and to find solutions to 

conflicting demands that are beneficial to all parties, or to justify why they cannot be 

simultaneously met. The resulting design should reflect the functioning of the surrounding area and 

functions outside the developing area, and in order to use them as part of the proposal, it must 

ensure a good connection with the Rohan and Libeň Island area. Functions that take place in the 

surroundings do not necessarily have to be fulfilled in the designed area as long as there is a good 

connection to them. 
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1. Propojit území s městem a krajinou řeky 

 Pracovat s přítomností řeky, maximálně ji integrovat do návrhu a využít její dnes nenaplněný 

potenciál, zvýšit kontakt člověka s řekou; reflektovat, že řeka je krajinný fenomén 

celostátního významu 

 Pracovat v návrhu s dynamikou řeky a její krajiny, zahrnout do návrhu rozměr času (4D design) 

 Reflektovat přítomnost pražských potoků a svahů jako základních pilířů pražské krajiny 

 Vytvořit propojený systém, který zahrne příměstskou krajinu 

 Maximálně podpořit rozvoj biodiverzity a propojení s ostatními pražskými biotopy 

 Zohlednit v řešení úlohu nivy Vltavy jako součásti nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické 

stability (viz Souhrnná analýza, kap. Územní systém ekologické stability, ÚSES), jehož úkolem je v 

nadměstském kontextu rozvíjet a propojovat přírodní hodnoty krajiny  

 Řešit invazní druhy rostlin (pajasan, křídlatka atp.) 

 Pracovat s lužní vegetací 

 Navrhnout části území jako přirozeně nepřístupné lidem (např. pro hnízdění ptáků atp.) 

 Zachovat cípy Libeňských kos jako přírodní plochy, podpořit napojení na Bílou skálu a Troju, nesmí se dojít 

k přerušení ekologické funkčnosti společenstev 

 Zachovat a podporovat zelené břehy Libeňských kos tak, aby vzrůstala jejich hodnot a biodiverzita 

 Vytvářet mikrobiokoridory a zajistit tak konektivitu biotopů 

 Reflektovat pomalý pohyb vody a malou proměnu hladiny během roku, která na maximálně navyšuje o cca 

30 cm (kromě povodní se řeka v místě chová více jako rybník) 

• Vytvořit takové ekologicko-vodohospodářské podmínky, aby voda v časech vyšších teplot a 

nižšího stavu hladiny (např. za letního sucha) plošně nezarůstala sinicemi/řasami nebo dokonce 

„nezahnívala“ 

 V návrhu reálně reflektovat citlivost biotopů v návaznosti na náročnost péče a vysokou návštěvnost území  

 Využít území jako významnou příležitost pro adaptaci na změnu klimatu  

 Pracovat s principy cirkulární krajiny; minimalizovat potřebu dovozu zdrojů a materiálů do území a 

maximalizovat jejich vnitřní oběh (především vody pro úpravu krajiny/zavlažování, živin/hnojiv, materiálů, 

prvků, vegetace atp.) 

• Přijít s možnostmi, jak nejlépe nakládat s odtěženým terénem mimo území, aby byla 

minimalizována ekologická zátěž 

 Připravit území na možnost častějších extrémů v podobě přívalových dešťů či naopak dlouhých období 

sucha atp. 

 Přistupovat k území jako k celoměstsky významnému území, které musí sloužit všem 

obyvatelům i návštěvníkům Prahy 

 Navrhnout park tak, aby nezvyšoval gentrifikaci území - aby přitahoval současné i nové uživatele z širokého 

okolí a park nebyl vnímán jako park primárně pro obyvatele přilehlých budov 

 Obnovit propojení okolních čtvrtí a jejich obyvatel s řekou a říční krajinou, určit charakter 

takových propojení s důrazem na integritu širší krajiny 

 Propojit soukromý development Rohan City vč. nové ZŠ Rohan s parkem (více viz Podklady a Souhrnná 

analýza, kap. Výstavba Rohan City a ZŠ Rohan) 

• Zachovat poměr zpevněných a nezpevněných ploch v těch okolních projektech Rohan City, 

které mají již vydané územní rozhodnutí 

 Propojit Palmovku s řekou 

• Rozvíjet okolí Libeňského soumostí jako spojnici dvou městských částí a dvou výškových úrovní 

městského charakteru 

• Navázat na zelené propojení z Palmovky přes Švábky a pozemek budoucí ZŠ Rohan (viz Podklady 

– Analýza krajiny a Souhrnná analýza, mapa Charakter krajiny a veřejných prostranství) 

 Napojit areál Invalidovny a Kaizlovy sady zpět na řeku 

 Propojit Žižkov s řekou (spojení ulice Thámova + U Mlýnského kanálu jako hlavní pěší osy území), vizuálně i 

fyzicky, definovat charakter takového propojení  
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1. Connect the area with the city and river landscape 

 Work with the presence of the river, integrate it as much as possible into the design and use 

its currently unfulfilled potential, increase human contact with the river; reflect that the 

river is a landscape phenomenon of national importance 

 Work with the dynamics of the river and its landscape in the design, incorporate the dimension of time (4D 

design) 

 Reflect the presence of Prague's streams and hillsides as fundamental pillars of the Prague landscape 

 Create an interconnected system that includes the suburban landscape 

 Maximum support of the development of biodiversity and connections with other Prague 

habitats 

 Take into account the role of the Vltava floodplain as a part of the supra-regional biocorridor of the 

territorial system of ecological stability (see Summary analysis, chapter Territorial system of ecological 

stability, ÚSES), whose task is to develop and connect the natural values of the landscape in the supra-

urban context 

 Address invasive plant species (spider moss, wingwort etc.) 

 Work with riparian vegetation 

 Design parts of the area as naturally inaccessible to people 

 Preserve the tips of Libeň islands as natural areas, support the connection to White Rock (Bílá skála) and 

Troja, the ecological functionality of the communities must not be interrupted 

 Preserve and promote the green banks of the Libeň islands so that their value and biodiversity increases 

 Create microbiocorridors to ensure habitat connectivity 

 Reflect the slow movement of water and the small change in water level during the year, which increases 

by about 30 cm at maximum (except during floods, the river behaves more like a pond at the site) 

• Create ecological and water management conditions such that the water does not become 

overgrown with cyanobacteria/algae or even "rot" in times of higher temperatures and lower 

water levels (e.g. during summer drought) 

 The design should realistically reflect the sensitivity of the habitats in relation to the complexity of 

management and high visitor numbers 

 Use of the area as an important opportunity for adaptation to climate change 

 Work with circular landscape principles; minimize the need to import resources and materials into the area 

and maximize their internal circulation (especially water for landscaping/irrigation, nutrients/fertilizers, 

materials, elements, vegetation, etc.) 

• Come up with options on how best to dispose of the excavated terrain outside the area in order 

to minimize the ecological burden 

 Prepare the area for the possibility of more frequent extremes in the form of torrential rainfall or, 

conversely, long periods of drought, etc.) 

 Approach the area as inclusive, with citywide significance that must serve all residents and 

visitors to Prague 

 Design the park so that it does not increase gentrification of the area - so that it attracts current and new 

users from the broader neighborhood, and so that the park is not perceived as a park primarily for residents 

of new adjacent buildings 

 Reconnect the surrounding neighborhoods and their residents to the river and riverscape, and 

determine the nature of such connections with an emphasis on the integrity of the wider 

landscape 

 Link the Rohan City private development, including the new Rohan Elementary School, to the park (see 

Background and Summary Analysis, chap. Rohan City Development and Rohan Elementary School) 

• Maintain the ratio of paved to unpaved areas in those surrounding projects that have already 

been granted planning permit (Rohan City sections A, B, C) 

 Link Palmovka to the river 

• Develop the Libeň Bridge top promenade as a link between two urban districts and two levels of 

urban character 

• Continue the green connection from Palmovka through Švábky and the site of the future Rohan 

Elementary School (see Documents - Landscape Analysis and Summary Analysis, Landscape and 

Public Spaces Typology Map) 

 Connect the Invalidovna and Kaizl's Orchard area back to the river 

 Connect Žižkov to the river (connecting Thámova Street + U Mlýnského kanal as the main pedestrian axis of 

the area), visually and physically, define the character of such a connection  
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 Podpořit vazby na areál Pražské tržnice a Holešovické nábřeží 

 Podpořit vazbu podél Negrelliho viaduktu směrem na Florenc a Žižkov (ul. Husitská) a vazbu na park Těšnov 

a hradební parky podél magistrály 

 Přemýšlet nejen nad identitou parku, ale snažit se o integraci v širším území, např. pomocí design manuálu, 

který umí vizuálně propojovat řeku a její nivu v jeden celek 

 Podpořit, chránit a rozvíjet současné a budoucí pohledové osy v území  

 Umožnit nejen zajímavé výhledy z okolí, ale i pohledy do volného prostoru 

 Posílit dostupnost přírody v centru města, zachovat a posílit území jako zeleného pásu kolem 

řeky propojujícího čtvrtě 

 Zlepšit pěší i cyklistické propojení podél řeky – od centra, přes Rohanský ostrov, Rokytku, do Troji a 

Stromovky, Holešovické nábřeží (budoucí park U Vody aj.), tak aby respektovala přírodní ráz území a 

nevytvářela další bariéru v území  

 Navrhnout maximální vhodnou míru a typologii a základní program zástavby i veřejných 

prostranství v zastavitelné části území (pozemky za povodňovou zdí č. 4003/xy, viz Souhrnná 

analýza, mapa Limity řešeného území) s ohledem na okolní krajinný, prostorový, funkční 

kontext; skrz pozemek podpořit zelené propojení Rohanského ostrova s Libeňským 

 Přistupovat k území jako zásadnímu uzlu systému veřejných prostranství v lokalitě 

 Limity pozemku: 

• Plocha pozemku celkem (zastavitelná i nezastavitelná část) 15.703 m2 

• Maximální míra zastavení HPP 21.457 m2 

• Maximální výška budov na pozemku je 40 m 

• ± 0.000 obytných podlaží je Q 2002 + 300 mm 

• Protipovodňová ochrana Q 2002 + 300 mm 

• Památková ochrana budovy ateliéru Olgoj Chorchoj 

• Parter bude mít světlou výšku min. 4 m 

• Více vizte v Podkladech či Souhrnné analýze, kap. Zastavitelný pozemek č. 4003 

• Body zadání vychází z objemové studie zpracované studie Qarta (viz Podklady a Souhrnná 

analýza, kap. Zastavitelný pozemek č. 4003), je nutné je prověřit v detailu urbanistického 

návrhu 

 Navrhnout ve variantách míry zastavěnosti: 

• S maximální mírou zastavěnosti HPP 21.457 m2 

• S optimální mírou zastavení HPP, pokud si liší od maximální 

 Navrhnout takové řešení protipovodňové ochrany, které přispívá k utváření krajiny a kvalitnímu veřejnému 

prostoru  

 Navrhnout vhodný program zástavby nejen pro městské dostupné nájemní bydlení, ale jako multifunkční 

kulturní, komunitní a vzdělávací centrum Libeňského ostrova a okolí 

 Dbát na vytváření dobrého mikroklima v úrovni veřejných prostranství 

• Zejména v případě návrhu výškových budov minimalizovat negativní vliv vyšší rychlost větru v 

úrovni veřejných prostranství 

 Lépe zapojit západní Libeňskou kosu do území 

 Navrhnout přístupovou cestu dimenzovanou i pro nákladová vozidla z Libně k areálu přístavu 

• navrhnout takové řešení, které umožní vytěžit komerční potenciál kosy, podpoří přístupnost a 

prostupnost území, ale zároveň bude respektovat její krajinné hodnoty a potenciál vyplývající z 

polohy v nivě řeky Vltavy 

 Navrhnout paralelní cyklostezku po západní Libeňské kose (Maninská kosa) zakončenou lávkou na 

Povltavskou promenádu a navrhnout vhodné umístění a vedení této lávky vzhledem ve vztahu k funkčnímu 

řešení Libeňských kos, nivelitě, ideálního trasování cyklostezky atp. 

• Cyklostezka má úzké hrdlo u Rokytky, dvojí vedení by pomohlo tlak na toto místo zmírnit 

• Lávka z východní Libeňské kosy není vhodná z hlediska výškových poměrů (požadavky na 

povodňovou výšku lávky vs. výška terénu Libeňského ostrova) 

• Není žádoucí vést cyklostezku po pobřežní linii v bezprostřední blízkosti vody  

 Vycházet z plánovacích a strategických dokumentů města (Územní plán, Metropolitní plán, 

Územní studie Palmovka aj.) 
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 Promote links to the Prague Market Hall and Holešovice Embankment 

 Support the link along the Negrelli viaduct towards Florenc and Žižkov (Husitská Street) and the link to 

Těšnov Park and the castle parks along the Magistrala 

 Think not only about the identity of the park, but seek to integrate it into the wider area, e.g. through a 

design manual that can visually link the river and its floodplain as a whole 

 Support, protection and development of current and future view axes in the area  

 Allow not only interesting views from the surroundings, but also views into the open space 

 Strengthen the accessibility of nature in the city center, preserve and strengthen the area as 

a green belt around the river connecting the neighborhoods 

 Improve longitudinal pedestrian and cycling connections along the river - from the centre, through Rohan 

Island, Rokytka, to Troja and Stromovka, Holešovické Embankment (future park U Vody, etc.), so that it 

respects the natural character of the area and does not create another barrier in the area 

 Propose the maximum appropriate level and typology and basic program of buildings and 

public spaces in the unbuildable part of the area (land behind the flood wall no. 4003/xy, see 

Summary analysis, map of The Limits of the Area) with respect to the surrounding landscape, 

spatial, functional context; support the green connection through the land between Rohan 

and Libeň Island 

 Treat the area as a major node of the public realm system in the locality 

 Plot Limits: 

• Total land area (buildable and unbuildable part) 15,703 m2 

• Maximum buildable area (HPP) of 21,457 m2 

• Maximum height of buildings on the site is 40 m 

• ± 0.000 habitable floors is Q 2002 + 300 mm 

• Flood protection Q 2002 + 300 mm 

• Protected Monument of the Olgoy Chorchoj studio house 

• The ground floor will have a clear height of min. 4 m 

• For more information, see Documents 2.0 or Summary Analysis, chap. Buildable plot No. 4003 

• The points of the assignment are based on the volume study prepared by the Qarta studio (see 

Documents and Summary analysis, chap. Buildable plot No. 4003), it is necessary to examine 

them in detail in the urban design 

 Propose in variations of buildable area: 

• With maximum buildable area (HPP) of 21,457 m2 

• With the optimal buildable area, if different from the maximum 

 Design a flood protection solution that contributes to landscape and quality public space 

 Design an appropriate development program not only for urban affordable rental housing, but as a multi-

functional cultural, community and educational center for Libeň Island and the surrounding area 

 Ensure the creation of a good microclimate at the level of public spaces 

• Particularly in the case of high-rise building design, minimise the negative impact of higher 

wind speeds at the level of public spaces 

 Better integrate the western Libeň peninsula into the area, support the transport connection 

to the public Port Libeň and its operation, propose such a solution that will allow to exploit 

the commercial potential of the peninsula; support accessibility, but at the same time 

respect the landscape values resulting from its location in the floodplain of the Vltava River  

 Examine the possibility of connecting the western Libeň peninsula by a footbridge to the Povltavska 

promenade 

 Design a parallel cycle path along the western Libeň island (Maninská peninsula) ending with a footbridge to 

the Povltavska promenade and propose a suitable location and routing of this footbridge in relation to the 

functional design of the Libeň island, the terrain level, the ideal route of the cycle path, etc. 

• The cycle path has a narrow throat at Rokytka, a double line would help alleviate the pressure 

on this place 

• The footbridge from the eastern Libeňské island is not suitable in terms of height (requirements 

for the flood height of the footbridge vs. the height of the terrain of Libeň island) 

• It is not desirable to run a cycle path along the shoreline in close proximity to the water 

 Build on the planning and strategic documents of the city (Land Use Plan, Metropolitan Plan, 

Palmovka Zoning Study, etc.) 
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2. Rozvíjet veřejný prostor a identitu místní krajiny s důrazem na její přírodní ráz 

 Rozvíjet území v souladu s jeho charakterem a využitím, stavět na současných hodnotách a 

nově je interpretovat 

 Používat materiály, prvky a vegetaci spjaté s místem 

 Zakomponovat do návrhu současná místa hodnot a historických odkazů jako např. Přístav 18600, industriální 

dědictví, Libeňský most, zvon 9801 atp. 

 Posilovat stávající přírodní hodnoty území včetně rostlin a živočichů 

 Řešit hranice a rozhraní celého řešeného území, vč. Parku Maniny, a zástavby města, 

s důrazem na okolí cyklostezky 

 Navrhnout dimenze, funkce, výsadby, návaznost na partery a funkce okolních stávajících i budoucích budov 

atp. 

 Zaměřit se na návrh adekvátního předprostoru nové Základní školy Rohan (studie viz Podklady) 

 Navrhnout případná vylepšení řešení stávajících projektů veřejných prostranství podél cyklostezky 

(předprostor Štvanické lávky, předprostory stávajících i budoucích obytných budov, okolí Negrelliho 

viaduktu atp.) 

 Zaměřit se na detail rozhraní soukromá budova/předzahrádka a vstupy do parku z příčných ulic 

 Řešit, jak vypadají rozhraní jednotlivých funkčních celků v řešeném území 

 Zajistit dostatečné množství přístupových bodů do parku v celé jeho délce 

 Navrhovat prostranství jako multifunkční, používaná během celého dne i roku pro různé 

aktivity 

 Přistupovat k území jako k dynamickém prostoru a podporovat pro něj přirozené proměny, 

využívat stávající spontánní zeleně či spontánně zarůstajících betonových ploch 

 Nabídnout lidem prostory pro setkávání, ale zároveň pro rozjímání o samotě 

 Zachovat a posílit charakter volného otevřeného svobodného prostoru 

 Pracovat s městskou divočinou, tzn. vhodně zvolit poměr a polohu míst s charakterem 

městské divočiny, polo-spontánních a kultivovaných parkových míst 

 Zaměřit se na řešení designu, která napomohou akceptovatelnosti míst s charakterem městské divočiny 

stávajícími a budoucími uživateli 

 Navrhnout vegetační úpravy vč. ponechané vegetace, zaměřit se na břehové porosty a 

spontánně zarůstající betonové plochy 

 Zachovat v území co nejvíce stávající zeleně, hlavně stromů, v míře, jak to umožňují limity území a 

projektů (viz Podklady - Odborný posudek č. 29-07-22: Stavba č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, 

Treewalker) 

 Plánovat postupnou obměnu porostů 

• Pracovat s krátkověkými keři a stromy, ale i dlouhověkými stromy  

• Naplánovat postupnou obnovu nábřežní hrany topolů, jejíž horizont životnosti je cca 20 let (viz 

Podklady - Odborný posudek č. 29-07-22: Stavba č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, 

Treewalker) 

 Nastavit jednoduchý systém Design manuálu pro řešené území – návrh adekvátního vybavení, 

mobiliáře a prvků v parku odpovídající jeho zvolené typologii a požadavkům na povodňovou 

resistenci území 

 Vhodně umístit adekvátní množství veřejných toalet 

 Přemýšlet nejen nad identitou parku, ale snažit se o integraci v širším území, např. pomocí design 

manuálu, který umí vizuálně propojovat řeku a její nivu v jeden celek 

 Rozvíjet veřejný prostor ve vztahu ke stávajícím a budoucím budovám tak, aby se vzájemně 

obohacovaly a doplňovaly (umístění živého parteru atp.) 

 Lépe napojit areál betonárny na okolí a vyřešit jakým způsobem bude místo v dohledné 

budoucnosti integrováno do parku po skončení jejího provozu  
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2. Develop the public space and identity of the local landscape with an emphasis on its 

natural character 

 Develop the area in accordance with its character and use, building on and reinterpreting 

existing values 

 Use materials, features and vegetation associated with the site 

 Incorporate contemporary places of value and historical references into the design, such as the Port 18600, 

industrial heritage, Libeň Bridge, Bell 9801, etc. 

 Strengthen the existing natural values of the area, including plants and animals 

 Address the edges of the entire area, incl. Park Maniny, and the city development, focusing 

on the area around the cycle path 

 Suggest dimensions, functions, planting, relationship to ground floor and functions of surrounding existing 

and future buildings, etc. 

 Focus on designing an adequate entering area for the new Rohan Elementary School (see Documents) 

 Suggest potential improvements to the design of public space of existing projects along the bike path 

(frontage of the Štvanická footbridge, enter areas of existing and future residential buildings, surroudnings 

of Negrelli viaduct etc.). 

 Focus on the detail of the private building/frontayrds boarders and entrances to the park from cross streets 

 Address what the interfaces of the individual functional zones look like in the area 

 Ensure sufficient access points to the park throughout its length 

 Design the space as multifunctional, to be used throughout the day and year for various 

activities 

 Approach the area as a dynamic space and promoting natural transformations for it, making 

use of existing spontaneous greenery or spontaneously overgrown concrete areas 

 Offer people spaces for meeting, but also for solitary contemplation 

 Preserve and strengthen the character of the free open space 

 Work with urban wilderness, i.e. appropriately selecting the proportion and location of urban 

wilderness, semi-spontaneous and cultivated park sites 

 Focus on design that help make places with urban wilderness character acceptable to current and future 

users 

 Design vegetation treatments, including retained vegetation, focus on riparian vegetation and 

spontaneously overgrown concrete areas 

 Preserve as much of the existing greenery (mainly trees) in the area as the limits of the area and projects 

allow (see Documents - Expert Opinion No. 29-07-22: Building No. 4679 Maniny Park, Treewalker) 

 Plan gradual regeneration of vegetation 

• Work with short-lived shrubs and trees, and also with long-lived trees 

• Plan the gradual restoration of the waterfront edge of the poplars, which has a lifetime horizon 

of approximately 20 years (see Documents - Expert Opinion No. 29-07-22: Building No. 4679 

Maniny Park, Treewalker) 

 Set up a simple system of the Design Manual for the area concerned - design of adequate 

equipment, furniture and elements in the park corresponding to its chosen typology and 

requirements for flood resilience of the area 

 Adequate provision and location of public toilets 

 Think not only about the identity of the park, but seek to integrate it into the wider area, e.g. through a 

design manual that can visually link the river and its floodplain as a whole 

 Develop the public space in relation to existing and future buildings in a way that is mutually 

enriching and complementary (placement of a lively groundfloor, etc.) 

 Better connection of the concrete plant site to the surrounding area and to address how the 

site will be integrated into the park in the foreseeable future once the plant is no longer in 

operation  
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 Využít potenciálu prostoru pod budoucím inundačním mostem a kolem Libeňského soumostí 

(viz Podklady a Souhrnná analýza, kap. Rekonstrukce Libeňského soumostí), navrhnout 

vhodný program 

 Řešit návaznost Libeňského soumostí na Park Maniny 

 Zaměřit se návrh prostorů a funkčního uspořádání pod novým inundačním mostem, respektovat návrh nové 

piazetty pod starým Janákovým mostem, případně ho rozvíjet 

 Posilovat pocit bezpečí v celém území se zaměřením na zvýšení přirozené sociální kontroly 

(např. vhodným umístěním místa pro správce, osvětlením, vhodného programu na správná 

místa atp.) 

 Snažit se pomoci omezení kriminality probíhající primárně na Libeňském ostrově a jeho areálech a 

komunitách 

 Přistupovat k území jako k experimentálnímu prostoru veřejných prostranství a parku, kde se 

dají zkoušet nové přístupy, prvky a nápady 

 Pracovat s principy cirkulární krajiny 

 Minimalizovat potřebu dovozu zdrojů a materiálů do území a maximalizovat jejich vnitřní oběh (především 

vody pro úpravu krajiny/zavlažování, živin/hnojiv, materiálů, prvků, vegetace atp.) 

 Navrhnout, jaké jsou možnosti naložení s odtěženou hmotou (je nutné brát v potaz, že se jedná o blíže 

neurčené navážky a jejich vlastnosti se ukážou až při samotných výkopech) 

 Možné využít dokument Cirkulární Praha 2030, viz Podklady 
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 Use the potential of the area under the future inundation bridge and around the Libeň Bridge 

(see Documents and Summary Analysis, chap. Reconstruction of the Libeň Bridges), propose a 

suitable program 

 Address the connection of the Libeň Bridge to the Maniny Park 

 Focus on the design of the spaces and functional layout under the new inundation bridge, respecting the 

design of the new piazetta under the old Janáček Arc, or developing it further 

 Enhance a sense of security throughout the area with a focus on increasing natural social 

control (e.g. by appropriate placement of a park ranger, lighting, the right program in the 

right places etc.) 

 Seek to help reduce crime primarily in Libeň Island and its areas and communities 

 Approach the area as an experimental public space and park where new approaches, 

elements and ideas can be tested 

 Work with circular landscape principles 

 Minimize the need to import resources and materials into the area and maximize their internal circulation 

(especially water for landscaping/irrigation, nutrients/fertilizers, materials, features, vegetation, etc.) 

 Propose options for the management of the soil (bear in mind that this is unspecified soil and its properties 

will only become apparent during the excavation itself) 

 Possible use of the document Circular Prague 2030, see Supporting Documents 
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3. Vzájemně propojovat jednotlivé systémy a infrastruktury města 

 Zajistit rovnováhu a řešení konfliktů mezi dopravní funkcí řeky, přístavy, požadavky lodní 

dopravy, životním prostředím, krajinou a jejím rekreačním potenciálem 

 Vytvářet přírodě blízká řešení - rozvíjet principy modrozelené infrastruktury, přistupovat 

k celému území jako hlavnímu recipientovi dešťové vody i přilehlých čtvrtí, navrhnout 

principy udržitelného hospodaření s dešťovou vodou v území 

 Připravit modrozelenou infrastrukturu v území na možnost častějších extrémů v podobě přívalových dešťů 

či naopak dlouhých období sucha atp. 

 Vytvářet tzv. integrovaná řešení - zajistit vyvážené a rovnocenné řešení dílčích funkčních 

systémů a vzájemně je propojovat (tzn. management povodní, hospodaření s dešťovou vodou, 

mobilita a dopravní obslužnost, ekologická síť na podporu biodiverzity, vzdělávací a 

informační systém aj.) 

 Přistupovat k mírným povodním jako v příležitosti pozvednout pro člověka zážitek z vody ve městě a 

lepšímu pochopení dynamiky řeky 

 Prověřit potenciál rozsáhlého zeleného území pro přirozenou retenci vod z přívalových dešťů z nově 

zastavěného území na Rohanském i Libeňském ostrově 

 Navázat na platné územní rozhodnutí a stavební povolení (etapa 0001 + etapa 0002) projektu 

Parku Maniny (viz Souhrnná analýza, kap. Park Maniny); terénní úpravy, snížení terénu, 

modelace nového koryta nad profilem Libeňského mostu lze modifikovat tak, aby území bylo 

schopno kapacitně převést objem, který odpovídá průtočnému profilu plánovaného 

inundačního mostu (cca 13 % celkového povodňového průtoku).; řešit park nejen z hlediska 

posilování protipovodňové ochrany území, ale i uživatelů a přírody 

 Při návrhu povodňového Parku Maniny primárně vycházet z dimenzí a trasování nového ramena řeky 

stanoveného ÚR (2008, viz Podklady), ale je možné vymyslet jiné řešení, které bude lépe naplňovat 

požadavky na povodňový park 21. století  

 Mantinely platného územního rozhodnutí, které je třeba dodržet: 

• stavební povolení na etapu 0001 a 0002 – přesněji terénní úpravy (výkop dvou tůní a snížení 

terénu v okolí), aby bylo možné bez prodlení zahájit stavbu (pokud tak bude opětovně 

rozhodnuto) 

• Návrh nového říčního ramene bude plně respektovat průtočný profil pro Q2002 Libeňského 

mostu dle ÚR (2008), tj. bude plně využita kapacita celého soumostí, včetně nového 

inundačního pole 

• Řešené území, tj. terénní úpravy, snížení terénu, modelace nového koryta, nad profilem 

Libeňského mostu lze modifikovat tak, aby území bylo schopno kapacitně převést objem, který 

odpovídá průtočnému profilu (cca 13 % celkového povodňového průtoku).  

• Větší odtěžení terénu, než jsou dané v ÚR (2008), tj cca 700 000 kubíků, nemá dle výpočtů 

významný vliv na další zlepšení protipovodňové ochrany (limitem povodňové ochrany v území je 

průtočný profil inundačního mostu), větší odtěžování tedy musí být podloženo jinými důvody a 

je vhodné ho podpořit argumenty a také rozvahou, jaké jsou možnosti naložení s odtěženou 

hmotou (je nutné brát v potaz, že se jedná o blíže neurčené navážky, jejichž celkový charakter 

se nedá s přesností určit geologickým průzkumem,  a jejich vlastnosti se ukáží až při samotných 

výkopech) 

• Projekt rekonstrukce mostních objektů Libeňského soumostí 

• Respektování dočasného provozu betonárny TBG Metrostav, s.r.o. (cca 10 let) 

 Předpokládané podmínky projektu Park Maniny, pokud chcete využít ÚR (2008) 

• Rekonstrukce mostních objektů Libeňský most 

• Respektování dočasného provozu betonárny TBG Metrostav, s.r.o. 

• Úprava vyústění Žižkovské výpustě 

• Přestavba dešťového oddělovače OK 6B Koněvova a jí vyvolané investice v místě 

• Přeložka / koordinace / úprava řadu DN 1000 

• Přeložka řadu DN 300 (2x200) 

• Koordinace / úprava nivelety teplovodu 2xDN 500 

• Návrh zdvihacího mostu v návaznosti na ul. Štorchova 

• Výsledkem procesu EIA je mimo jiné požadavek na dopravu výkopku po vodě 
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3. Interconnect the city's various systems and infrastructures 

 Ensure balance and the resolution of conflicts between the river's transport function, ports, 

shipping requirements, the environment, the landscape and its recreational potential 

 Create nature-based solutions (NBS) - develop the principles of blue-green infrastructure, 

approach the whole area as the main recipient of rainwater also of the adjacent 

neighborhoods, propose principles of sustainable rainwater management in the area 
 Prepare the blue-green infrastructure in the area for the possibility of more frequent extremes in the form 

of torrential rains or, conversely, long dry periods, etc. 

 Create integrated solutions - ensure balanced and equal solutions of the sub-functional 

systems and interconnect them (i.e. flood management, rainwater management, mobility and 

transport services, ecological network to support biodiversity, education and information 

system, etc.) 
 Approach moderate flooding as an opportunity to elevate the human experience of water in the city and a 

better understanding of the river dynamics 

 Examine the potential of the large green area for natural retention of water from torrential rainfall from 

the newly built-up area on Rohanský and Libeňský Island 

 Follow up on the valid zoning decision and building permit (Phase 0001 + Phase 0002) for the 

Maniny Park project (see Summary Analysis, Chap. Park Maniny); the landscaping, lowering of 

the terrain, modelling of the new channel above the profile of the Libeň Bridge can be 

modified so that the area is capable of carrying a volume that corresponds to the flow profile 

of the planned inundation bridge (approx. 13% of the total flood flow); design the park not 

only in terms of strengthening the flood protection of the area, but also of the users and 

nature 
 Primarily base the design of the Maniny Park - the dimensions and alignment of the new river arm as set out 

in the Zoning Decision (2008, see Documents), but it may be possible to create a different design that 

better meets the requirements of a 21st century flood park 

 Limits of the current Zoning decision (2008) that need to be followed: 

• It must be possible to use the building permit for Phase 0001 and 0002 - specifically the 

landscaping (excavation of the two pools and lowering of the surrounding terrain, with minor 

adjustments) to allow construction to begin without delay 

• The landscape design of the new river arm will fully respect the flow profile for Q2002 of the 

Libeň Bridge according to the Zoning Decision (2008), i.e. the full capacity of the entire 

inundation bridge will be used 

• Q2002 is not an N-year flow, but a value corresponding to the peak flow of the August 2002 

flood (the highest recorded flood) 

• The addressed area, i.e. landscaping, lowering of the terrain, modelling of the new channel, 

above the profile of the Libeň Bridge can be modified so that the area is capable of carrying the 

volume corresponding to the flow profile (approx. 13% of the total flood flow)  

• According to the calculations, a larger land reclamation than those given in the Zoning Decision 

(2008), i.e. approx. 700,000 cubic meters, does not have a significant impact on further 

improvement of flood protection (the limit of flood protection in the area is the flow profile of 

the inundation bridge), therefore, a larger land excavation must be supported by other reasons 

and should be supported by arguments and reasoning, what are the options for dealing with the 

removed material (it must be taken into account that these are unspecified deposits, the 

overall nature of which cannot be determined with precision by geological surveys, and their 

properties will only become apparent during the excavation itself) 

• Project for the reconstruction of the Libeň bridges 

• Respecting the temporary operation of the concrete plant TBG Metrostav, s.r.o. (approx. 10 

years) 

 Estimated limits of the Maniny Park project according to the Zoning decision (2008), if you decide to use it: 

• Reconstruction of Libeňský bridge structures 

• Respecting the temporary operation of the concrete plant TBG Metrostav, Ltd. 

• Modification of the outfall of the Žižkov outlet 

• Reconstruction of the OK 6B Koněvova stormwater separator and the resulting investments on 

site 

• Relocation / coordination / adjustment of DN 1000 line 

• Relocation of the DN 300 (2x200) line 

• Coordination/adjustment of the level of the 2xDN 500 heat pipeline 

• Design of the lifting bridge in connection with ul. Štorchova 

• As a result of the EIA process, among other things, the requirement for transport of excavation 

by water 
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 Zajistit dostatečný průtok vody pro kýžený protipovodňový efekt (limit průtoku je dán průtočným profilem 

inundačního mostu, daný v ÚR, 2008, vizte Podklady), tj. nátok do nového ramene řeky musí mít dostatečné 

dimenze a parametry 

• Pokud by mělo být rameno využíváno jen během povodňových událostí a zároveň byl zachován 

povodňový účinek ramene, je nutné navrhnou odpovídající přelivný objekt s adekvátním 

opevněním, aby se hrdlo neprotrhlo (tzv. suchý jez)  

 Navrhnout možnosti udržitelného nakládání s odtěženou zeminou (např. pro zlevnění terénních úprav či 

snížení ekologických následků atp.) 

• Počítat se scénářem, že půda v území není 100% nezávadná a snažit se potenciální negativní 

dopady při výkopech minimalizovat  

 Říční navigace hlavního toku Vltavy musí být zpevněná, ale v dlouhodobém časovém horizontu je možné ji 

modifikovat (výška, sklon, terasovitost atp.)  

 Stávající nivelitu území nenavyšovat, maximálně lokálně s jasným odůvodněním  

 Navázat na projekt rekonstrukce Libeňského soumostí (viz Podklady i Souhrnná analýza, kap. 

Rekonstrukce Libeňského soumostí) 

 Respektovat limity záplavového území a aktivní povodňové zóny (více viz Souhrnná analýza, 

mapa Záplavy a protipovodňová opatření) 

 Navrhnout přesun části protipovodňové ochrany, která leží na pozemku Českých přístavu a.s. na pozemek č. 

4003 v majetku HMP a zapojit ji do nové zástavby a krajiny (více viz Podklady či Souhrnná analýza, kap. 

Zastavitelný pozemek č. 4003). 

 Při návrhu parku, jeho prvků, vegetace a jejího managementu přihlížet k hydrodynamice 

během povodní (poloha a druh vegetace, vybavenosti, mobiliáře aj.) 

 Navrhnout využití území dle povodňové aktivity, tj. znázornit která část území se bude aktivně podílet na 

průchodu povodňových událostí a která nebude primárně namáhána průchodem povodní; dle tohoto 

rozdělení adekvátně navrhnout míru a druh opevnění břehů a prvky v parku (vegetace, mobiliář, aj.) 

 Zajistit napojení území a provozů v něm na městskou infrastrukturu 

 Umožnit místním spolkům a potenciálním akcím v území (trhy, koncerty atp.) se napojit na technickou 

infrastrukturu, zejména kanalizaci; zamyslet se nad vhodným umístěním těchto míst vhledem 

k navrhovanému programu (např. pod inundačním mostem atp.) 

 Zapojit řešené území do zelené infrastruktury města 

 Podporovat systém lodní dopravy 

 Zachovat a rozvíjet veřejný přístav Praha Libeň jako funkční dopravní přístav, řešit návaznosti na něj (např. 

dopravní dostupnost, jeho rozhraní), s ohledem na bezpečnost zamezit přístupu veřejnosti do areálu a jeho 

bezprostředního okolí 

• Vhodně integrovat přístav Praha Libeň do převážně zeleného a volnočasového území 

• Skloubit provoz přístavu se zajištěním pěší a cyklistické prostupnosti Maninské kosy 

• Přístav Praha Libeň by měl splňovat nařízení Transevropské dopravní sítě TEN-T (viz Podklady) 

 V rámci platného Územního rozhodnutí (2008) prověřit navrhované parametry nového vodního ramene tak, 

aby byly zajištěny funkce Libeňského přístavu (včetně ochranné funkce přístavu Q20) a zároveň zajistit co 

nejlepší integraci nového říčního ramene z hlediska uživatelů území, vegetace, biodiverzity a ostatních 

funkcí v něm 

 Navrhnout koncepční přístup ke zlepšení kvality vody v území 

 V souvislosti s navrženým vyústění odlehčovače (Žižkovské výpust) do plánovaného vodního ramene, 

navrhnout alternativní řešení vyústění, které bude zohledňovat hydraulické, hygienické i provozní aspekty 

provozu odlehčovače, ale může být vhodnější pro řešení celkové koncepce území Parku Maniny. (více o 

„Posouzení hydraulické funkce odlehčovací komory“ najdete v Podkladech) 

 Dbát na neoslabení protipovodňové hráze/valu 

 Řešit možnosti výsadeb stromů a zeleně v místě protipovodňového valu/hráze a okolí 

 Navrhnout možnosti příčného překonání protipovodňového valu v návaznosti na nutné funkce (např. přístup 

k přívozu) a potřebné sítě a ostatní infrastrukturu, a to v rámci mantinelů současné legislativy 

4. Zlepšit pohyb v území a jeho dostupnost 

 Zlepšit přístupnost k řece a vodě v území (fyzickou i vizuální) 
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 Ensure sufficient water flow for the desired flood protection effect (the flow limit is determined by the 

flow profile of the inundation bridge, given in the Zoning Decision, 2008, see Documents), i.e. the inflow 

into the new river arm must have sufficient dimensions and parameters 

• If the river arm is to be used only during flood events and at the same time the flood effect of 

the arm is maintained, it is necessary to design an appropriate spillway structure with adequate 

fortification to prevent the neck from breaking (so-called dry weir)  

 Suggest options for sustainable management of the excavated soil (e.g. to make landscaping cheaper or to 

reduce ecological consequences, etc.) 

• Take into account the scenario that the soil in the area is not 100% safe and try to minimize 

potential negative impacts during excavations 

 The river navigation of the main Vltava river must be fortified, but it can be modified in the long term 

(height, slope, terracing, etc.)  

 Do not increase the existing terrain level of the area, at most locally with clear justification  

 Follow the reconstruction of the Libeň Bridge project (see Summary Analysis, chap. 

Reconstruction of the Libeň Bridges) 

 Respect the limits of the floodplain and the active flood zone (see Summary Analysis, map of 

Flooding and Flood Protection) 

 Propose to relocate the part of the flood protection that lies on the property of Czech Ports a.s. to plot No. 

4003 owned by the City of Prague and integrate it into the new development and landscape (for more 

information, see Documents or Summary Analysis, chap. Buildable plot No. 4003) 

 When designing the park, its elements, vegetation and its management, take into 

consideration the hydrodynamics during floods (location and type of vegetation, amenities, 

street furniture, etc.) 

 Suggest the programming and features in the area according to flood activity, i.e. show which part of the 

area will be actively involved in the passage of flood events and which will not be primarily stressed by the 

passage of floods; according to this division, adequately suggest the degree and type of bank fortification 

and elements in the park (vegetation, furniture, etc.) 

 Ensure connection of the area and its operations to the urban infrastructure 

 Enable local communities and potential events in the area (markets, concerts, etc.) to connect to technical 

infrastructure, especially sewage system; Consider the appropriate location of these sites in relation to the 

proposed programe (e.g. under an inundation bridge etc.) 

 Integrate the area into the green infrastructure of the city 

 Support the shipping transport system 

 Preserve and develop the public port of Praha Libeň as a functional transport port, address its connections 

(e.g. transport accessibility, its boarders), prevent public access to the area and its immediate surroundings 

with regard to safety 

• Properly integrate the Prague Libeň Port into a predominantly green and leisure area 

• Reconcile the operation of the port with the provision of pedestrian and cycling access to the 

Maninska paninsula 

• The proposal will ensure that the port of Prague Libeň will comply with the Trans-European 

Transport Network TEN-T regulations (see Documents) 

 Within the framework of the current Zoning Decision (2008), examine the proposed parameters of the new 

water channel in order to ensure the functions of the harbor basin Stará plavba (including the protective 

function of the Q20 harbor) and simultaneously ensure the best possible integration of the new river 

channel in terms of land users, vegetation, biodiversity and other functions within it 

 Propose a conceptual approach to improve water quality in the area 

 In the context of the proposed outfall of the reliever (Žižkov outfall) into the planned watercourse, propose 

an alternative outfall solution that takes into account the hydraulic, sanitary and operational aspects of the 

reliever operation, but may be more appropriate to address the overall design of the Maniny Park area. (see 

"Assessment of the hydraulic function of the relief chamber" in the Documents) 

 Ensure that the flood protection embankment/levee is not weakened 

 Address opportunities for planting trees and greenery in and around the floodwall/levee 

 Design options for cross-cutting the leeve in relation to necessary functions (e.g. ferry access) and 

necessary networks and other infrastructure, within the constraints of current legislation 
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 Propojit a zpřístupnit břehy s důrazem na využití vody pro rekreaci, rybaření, vodní sporty, menší lodním 

provoz atp. 

 Prověřit možnost vhodného množství a umístění mol pro krátkodobé kotvení malých lodí nekomerčního 

charakteru (brát v potaz nepříznivé dopady stávající lodní dopravy na využitelnost břehů a snažit je omezit) 

 Navrhnout míru a způsob kontaktu s řekou – zpřístupnit ji tam, kde je to vhodné, na ostatních místech 

zachovat prostor pro přírodu 

• Navrhnout více míst s přímým přístupem k vodě  

• Nové rameno řeky umožňuje umístit plovoucí platformy zajišťující navrhované služby/program 

 Řešit eroze břehů 

 Zlepšit pěší a cyklistickou dostupnost území (s důrazem na obecnou inkluzivitu prostranství, 

vč. bezbariérovosti)  

 Pracovat s přírodním a neformálním charakterem cestní sítě 

 Snažit se efektivně sdružovat jednotlivé druhy pohybu, pokud je to vhodné (např. cesty pro běžce by mohly 

být sdíleny i chodci atp.) 

 Počítat s přístupem do parku z nových ramp inundačního mostu (viz Podklady), a případně z budoucího 

Rohanského mostu navazující na ulici Urxova (viz Podklady)  

 Dbát na bezbariérový přístup do území a to včetně napojení na okolní MHD, definovat různá místa a trasy 

v rámci řešeného území, které budou přístupné pro různé skupiny osob se ztíženou schopností pohybu či 

orientace se specifickými požadavky na využití území (lidé na vozíčku mají jiné potřeby než nevidomí atp.) 

 Zajistit přístup k přívozu HolKa (byť dočasný) 

 Případně navrhnout i nutná zlepšení prostupnosti mimo řešené území, např. přes ulici Rohanské nábřeží 

atp. 

 Navrhnout prostupnost území s ohledem na zimní údržbu (odklízení sněhu) a to zejména s ohledem na 

cyklistickou dopravu a dostupnosti a prostupnosti území s využitím vozíku 

 Určit režim nočního užívání, zejména ve smyslu osvětlované sítě komunikací a veřejných prostranství, 

nalézt vhodný kompromis mezi použitelností, bezpečností s potřebami fauny a obecně problémem 

světelného smogu 

 Navrhnout design zdvihacího mostu v návaznosti na ul. Libeňský ostrov (podmínky v ÚR 2008, viz Podklady) 

 Řešit lávku přes nové rameno řeky ve vazbách na město (stávající i plánovanou zástavbu) a dle 

protipovodňových pravidel 

• Obecně žádné z navržených lávek nesmí zhoršovat průchod povodňových průtoků 

• Nové lávky v řešeném území členit dle významnosti; vybrané páteřní a u kterých se předpokládá 

využití IZS a správců kritické infrastruktury umístit nad úrovní Q2002+1m 

• ostatní lávky řešit tak, aby v případě povodní neodplavaly a netvořili překážky proudění 

 Navrhnout Park Maniny tak, aby se v něm cyklisté pohybovali pouze v pomalém režimu návštěvníka, ale 

neprojížděli jím 

 Navrhnout vhodnou míru a charakter prostupnosti území s ohledem nejen na potřeby člověka, 

ale také fauny a flóry; zaměřit se na dnes nepřístupné části území 

 Řešit zejména v území uzavřených areálů (zahrádkářské kolonie, Libeňský přístav, loděnice aj.), určit 

vhodnou míru, aby nebyla nenarušeno fungování jejich provozů a komunit 

 Definovat potřebné množství lávek/přívozů v území 

 Obecně minimalizovat použití plotů a bariér 

 Vymyslet vhodné principy oddělení dvou různých funkční provozů či dvou provozů na základě různých 

majetkoprávních vztahů 

 Vytvořit z cyklostezky A2 plnohodnotnou promenádu na rozhraní města a parku, která umožní 

různé režimy pohybu i zastavení  
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4. Improve movement in the area and its accessibility 

 Improve accessibility to the river and water in the area (physical and visual) 

 Connect and access the shorelines with emphasis on water use for recreation, fishing, water sports, small 

boat traffic, etc. 

 Explore the possibility of locating piers for short-term mooring of small, non-commercial boats 

 Suggest the degree and manner of contact with the river - make it accessible where appropriate, preserve 

space for nature elsewhere 

• Design more places with direct access to water  

• New river arm allows for floating platforms to be placed to provide proposed services/program 

 Address bank erosion 

 Improve the pedestrian and cycling accessibility of the area (with emphasis on the overall 

inclusiveness of the space, including barrier-free accessibility)  

 Work with the natural and informal character of the path network 

 Seek to effectively cluster modes of movement where appropriate (e.g. paths for runners could be shared 

by walkers etc.) 

 Allow for access to the park from the new ramps of the inundation bridge (see Documents), and possibly 

from the future Rohan Bridge connecting to Urxova Street (see Documents) 

 Ensure barrier-free access to the area, including connections to the surrounding public transport, define 

different places and routes within the area to be accessible for different groups of people with reduced 

mobility or orientation with specific requirements for the use of the area (people in wheelchairs have 

different needs than the visually challenged, etc.) 

 Provide access to the HolKa river ferry (albeit temporary) 

 If necessary, propose necessary accessibility improvements outside the area, e.g. via Rohanské nábřeží 

Street, etc. 

 Design the permeability of the area with regard to winter maintenance (snow clearance) and especially 

with regard to cycling and accessibility and permeability of the area using a wheelchair 

 Determine the night-time use regime, particularly in terms of the illuminated road network and public 

spaces, finding an appropriate compromise between usability, safety with the needs of fauna and the 

problem of light smog in general 

 Propose the design of the lifting bridge in relation to Libeňský ostrov street (conditions in Zoning Permit 

2008, see Documents) 

 Address the footbridge over the new river arm in relation to the city relations (existing and planned 

development) 

• none of the proposed footbridges shall impair the passage of flood flows  

• New footbridges in the area to be considered according to their importance; selected 

backbones and where the use of the emergency system and critical infrastructure managers is 

expected to be located above the level of Q2002+1m 

• Other footbridges can be designed so that they do not float away and form flow obstructions in 

the event of flooding; in general  

 Design Maniny Park so that cyclists only use it in slow visitor mode but do not pass through it 

 Design an appropriate level and character of permeability of the area, taking into account not 

only the needs of humans but also of fauna and flora; focus on the currently inaccessible 

parts of the area 

 Address especially in the area of enclosed compounds (allotment gardens, Libeň Port, boatyards, etc.), 

determine the appropriate level so as not to disrupt the functioning of their operations and communities 

 Define the amount of footbridges/ferries needed in the area 

 Generally minimize the use of fences and barriers 

 Devise appropriate principles for the separation of two different functional zones or two zones based on 

different property rights 

 Make the A2 cycleway a fully-fledged promenade at the interface between the city and the 

park, allowing for a variety of modes of movement and stay 
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 Řešit páteřní cyklostezku A2 tak, aby nepůsobila jako bariéra (příčných ale i podélných 

vazeb), navrhnout řešení konfliktu mezi pomalým a rychlým pohybem 

 Upravit vedení její trasy tam, kde je to možné a vhodné (se zaměřením na její vedení v území Libeňských 

kos) 

• směrem k vodě upřednostňovat pomalý pohyb, cyklostezku nevést po břežní linii 

v bezprostřední blízkosti vody 

• Navrhnout paralelní cyklostezku po západní Libeňské kose (Maninská kosa) zakončenou lávkou 

na Povltavskou promenádu (ve výšce podjezdné loděmi, tj. Q2002+1m) 

• Dbát na adekvátní vedení a dimenze cyklostezky v roli hlavní cyklopáteře města, hlavě v 

zatáčkách (minimalizovat pravé úhle atp.) 

 Navrhnout vhodný materiál, prověřit komfort cyklotrasy v délce celého řešeného území (šířka, přímost, 

materiálové rozdělní dle módu pohybu atp.) 

• cyklisty dělit na dva režimy – pomalé (např. děti) a rychlé a vhodně nakládat s těmito různými 

režimy pohybu 

 Navrhnout možnosti příčného překonání protipovodňového valu v návaznosti na nutné funkce (např. přístup 

k přívozu) a to v rámci možností současné legislativy 

 Nabídnout vhodná místa pro samoservis kol (a kočárků, vozíků apod.) s přirozenou sociální kontrolou 

 Určit místa, která vyžadují sdílené řešení pobytu chodců a cyklodopravy a stanovit principy prevence kolizí 

 Řešit kritická místa cyklostezky 

• úzký úsek od Hlávkova mostu k Negrelliho viaduktu (v koordinaci s projektem rekonstrukce 

Hlávkova mostu (viz Podklady) 

• napojení na cyklostezku A421 (ze Žižkova) včetně křížení s ulicí Rohanské nábřeží  

• prostor napojení Štvanické lávky na trasu A2 velkorysým rozptylovým prostorem 

• prostor napojení na Libeňský most 

• možnost napojení na západní Libeňskou kosu 

• křížení s ulicí Libeňský ostrov (Štorchova) 

 Navrhnout zlepšení funkčního uspořádání a architektury ulice Menclova a navazujících 

komunikací, vč. kruhového objezdu 

 Navrhnout vhodné profily ulic Menclova a Libeňský ostrov s ohledem na stávající i budoucí projekty v okolí 

 Řešit problém křížení cyklistů, chodců a nákladních aut v místě křižovatky cyklostezky A2 a ulice Libeňský 

ostrov 

• Ulice Libeňský ostrov musí mít dostatečnou únosnost a šířku, aby bylo možné zajistit nejen 

aktivní mobilitu v ulici, ale i dopravní obslužnost pro příjezd do přístavního areálu a to 

v koordinaci se studií Libeňského mostu (viz Podklady) 

 Při řešení aktivní mobility vycházet z nového dokumentu Standardy aktivní mobility v Praze (viz Podklady) 

 Nastavit přehledný systém parkování v území 

 Prověřit budoucí potřebnou kapacitu parkovacích stání v návaznosti plochy navržené pro budoucí kulturní či 

komunitní akce, stávající a novou zástavbu v okolí 

 Vyřešit napojení veřejného prostranství na budoucí Štvanické lávky (spojující Holešovice se 

Štvanicí a Karlínem) (viz Souhrnná analýza, kap. Okolní projekty) 

 Při návrhu počítat se vznikem Rohanského mostu (viz Souhrnná analýza, kap. Okolní projekty) 

 Zamyslet se nad polohou případné lávky z Libeňských kos na Povltavskou promenádu ve 

vztahu k funkčnímu řešení Libeňských kos, nivelitě, ideálního trasování cyklostezky atp. 

 Lávka musí být dimenzována na průplavnost lodí a nesmí být překážkou při povodních tj. umístění hlavního 

pole ve výšce Q2002+1m 
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 Solve the core A2 cycle path so that it does not create a barrier (of transverse but also 

longitudinal links), propose a solution to the conflict between slow and fast movement 

 Modify its route where possible and appropriate (with a focus on its routing in the Libeň peninsulas area) 

• It is not desirable to run the cycle path along the shoreline in close proximity to the water (and 

not in any part of the area) 

• Design a parallel cycle path along the western Libeň Island (Maninská peninsula) ending with a 

footbridge to the Povltavska promenade and to propose a suitable location and routing of this 

footbridge in relation to the functional design of the Libeň island, the level, the ideal routing of 

the cycle path, etc. 

• Ensure adequate alignment and dimensions of the cycle path in its role as the city's main cycle 

path, including curve geometry (minimize right angles, etc.) 

 Design a suitable material, examine the comfort of the cycle route along the entire length of the area 

(width, straightness, material division according to the mode of movement, etc.) 

• divide cyclists into two modes - slow (e.g. children) and fast and handle these different modes 

of movement appropriately 

 Design options for crossing the flood wall in relation to necessary functions (e.g. access to the river ferry) 

within the possible limits of current legislation 

 Offer suitable locations for self-service bicycle (and buggy, trolley etc.) maintenance with natural social 

control 

 Identify locations that require shared pedestrian (both movement and stay) and cycling solutions and 

establish collision prevention principles 

 Address critical points on the cycle path 

• the narrow section from the Hlávkův Bridge to the Negrelli Viaduct (in coordination with the 

project for the reconstruction of the Hlávkův Bridge (see Documents) 

• connection to the A421 cycle path (from Žižkov) including the crossing with Rohanské nábřeží 

street  

• the area of the Štvanická footbridge connection to the A2 route with a generous dispersion area 

• the area of the connection to the Libeň Bridge 

• possibility of connection to the western Libeň Peninsula 

• crossing with Libeňský Ostov (Štorchova) street 

 Propose improvements to the functional layout and architecture of Menclova Street and 

adjacent roads, including the roundabout 

 Design suitable street profiles of Menclova and Libeňský ostrov streets with regard to existing and future 

projects in the vicinity 

 Address the problem of crossing cyclists, pedestrians and trucks at the intersection of the A2 cycle path and 

Štorchova Street 

• Libeňský ostrov street must have sufficient carrying capacity and width to ensure not only 

active mobility in the street, but also traffic access to the port area in coordination with the 

Libeňský bridge proposal (see Documents) 

 Base active mobility solutions on the new document Active Mobility Standards in Prague (see Documents) 

 Set up a clear parking system in the area 

 Examine future parking capacity needs in relation to areas proposed for future cultural or community 

events, existing and new development in the vicinity 

 Address the connection of the public space to the future Štvanice footbridge (connecting 

Holešovice with Štvanice Island and Karlín) (see Summary analysis, chap. Surrounding 

projects) 

 The design should take into account the future creation of the Rohan Bridge (see Summary 

Analysis, chap. Surrounding projects) 

 Think about the position of the possible footbridge from Libeň Peninsulas to Povltavská 

promenade in relation to the functional design of Libeň Peninsulas, the terrain level, the 

ideal route of the cycle path, etc. 

 The footbridge must be sized for the navigability of boats and must not be an obstruction during floods i.e. 

location of the main span at Q2002+1m 
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5. Využít potenciálu území stát se společensko-kulturním centrem lokality 

 Pracovat s identitou místa, posilovat ji; vytvořit autentický prostor, který si uchovává svou 

paměť a lidé si k němu díky ní vytvářejí vztah 

 Posílit vnímání území i jeho okolí jako součástí říční krajiny (nivy řeky) 

 Vytvořit prostor, který bude lákat obyvatele z okolních čtvrtí – Karlína, Libně a Dolních 

Holešovic i z celé Prahy 

 Pracovat s historickou pamětí místa a jeho událostmi; zachovat atmosféru svobodného 

postindustriálního území, které se postupně ocitlo v centru města (viz Souhrnná analýza, kap. 

Shrnutí historicko-přírodovědné rešerše) 

 Odkazovat např. na starou židovskou Libeň, Karlínský přístav, barokní Invalidovnu, nákladové nádraží, 

komunitní život a vzdělávání v přírodě Eduarda Štorcha aj. 

 Navrhnout vhodné místo pro zvonici se Zvonem 9801 připomínající události rekvizice zvonů za 2. sv. války 

(viz Podklady) 

 Řešit říční krajinu jako prostor pro vzdělávání v tématech řeky, přírody a krajiny (např. 

adaptace na klimatickou změnu, aj.) pro děti, dospělé, jednotlivce i skupiny 

 Vytvořit prostor pro expanzi okolních škol, školní družiny, příměstské tábory, venkovní výuku aj. 

 Připravit území na zvýšené množství uživatelů (cca 100 000 lidí bude bydlet do 15 min 

docházkové vzdálenosti od Parku Maniny) a zároveň nabídnout možnost zažít pocit samoty a 

uklidnění v živém centru města 

 Zamyslet se nad vhodným poměrem vodní plochy vs. užitné plochy parku 

 Zachovat a rozvíjet místní komunity, stavět na již fungujících projektech a místech (Přístav 

186 00, Zahrádkářské kolonie, loděnice aj.), vhodně je zpřístupňovat veřejnosti 

 Navrhnout možnosti, jak uzavřené areály a komunity zpřístupnit a otevřít veřejnosti a zvýšit tak jejich 

veřejný zájem a to nejen formou fyzické přístupnosti, ale i formou lepšího řešení rozhraní pozemku 

(oplocení), veřejných akcí, vytváření veřejně sdílených ploch/činností v rámci komunit atp. tak, aby to 

neohrozilo existenci současných komunit, ale naopak je to posílilo v očích veřejnosti 

 Zachovat venkovský a komunitní charakter Libeňského ostrova (východní Libeňské kosy)  

 Dát prostor vzniku nových komunit a podporovat tak rozmanitost veřejných prostranství a správy 

 Rozvíjet zastavitelné území (na pozemcích 4003/xy, viz Souhrnná analýza, mapa Limity 

řešeného území) nejen pro městské dostupné nájemní bydlení, ale jako multifunkční kulturní, 

komunitní a vzdělávací centrum Libeňského ostrova a okolí 

 Rozvíjet území pro umění všeho druhu 

 Zvážit možnosti drobné komunitní zemědělské aktivity v území 
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5. Use the potential of the area to become a socio-cultural center of the locality 

 Work with the identity of a location, strengthen it; create an authentic space that retains its 

memory and people form a relationship with it 

 Strengthen the perception of the area and its surroundings as part of the riverscape (river 

floodplain) 

 Create a space that will attract residents from the surrounding districts of Karlín, Libeň and 

Dolní Holešovice as well as from all over Prague 

 Work with the historical memory of the place and its events; preserve the atmosphere of a 

free post-industrial area that gradually found itself in the city center (see Summary Analysis, 

chap. Summary of the Historical and Natural Science Research) 

 Refer to e.g. the old Jewish Libeň, Karlín harbour, baroque Invalidovna, the old railway station, Eduard 

Štorch's community life and outdoor education, etc. 

 Suggest a suitable site for a bell tower with Bell 9801 commemorating the events of the bell requisition 

during WWII (see Documents) 

 Address the riverscape as a space for education on river, nature and landscape topics (e.g. 

adaptation to climate change etc.) for children, adults, individuals and groups 

 Create space for expansion of neighborhood schools, after-school programs, suburban camps, outdoor 

education, etc. 

 Prepare the area for an increased number of users (approx. 100,000 people will live within 15 

min walking distance of Maniny Park), while offering the opportunity to experience a sense of 

solitude and calm in the vibrant city center 

 Consider the appropriate ratio of water area vs. usable park area 

 Preserve and develop local communities, build on existing projects and places (Port 186 00, 

Gardening Colony, shipyards, etc.), and make them appropriately accessible to the public 

 Suggest ways to make closed compounds and communities more accessible and open to the public and thus 

increase their public impact, not only in the form of physical accessibility, but also in the form of a better 

solution of their boarders (fencing), public events, creation of publicly shared areas/activities within the 

communities, etc., so that it does not threaten the existence of the current communities, but on the 

contrary strengthens them in the eyes of the public 

 Preserve the rural and community character of Libeň Island (eastern Libeň Penunisula)  

 Provide space for the emergence of new communities, thus promoting a diversity of public spaces and 

governance 

 Develop the builadable area (on land 4003/xy, see Summary Analysis, map of the Limits of 

the Area) not only for urban affordable rental housing, but as a multifunctional cultural, 

community and educational center for Libeň Island and the surrounding area 

 Make space for art of all kinds 

 Consider opportunities for small-scale community farming in the area 
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6. Podporovat sport a svobodné trávení volného času  

 Umožnit aktivní i odpočinkový pobyt v přírodě v centru města všem uživatelům různého věku; 

zachovat a posilovat charakter nepředurčenosti a svobody aktivit  

 Rozvíjet prostor pro neformální i formální hru a trávení času dětí všeho věku i genderu, a to 

s ohledem na přírodní kvality místa a přítomnost vody 

 Navrhnout skladbu a prostorově ověřit možnosti umístění volně přístupných míst pro sport 

 Hřiště by měla být víceúčelová, respektovat polohu v aktivní povodňové zóně, nabízet možnost užívání 

různými druhy provozů (např. dopoledne ZŠ Rohan, odpoledne a večer veřejnost, atp.)  

 Zajistit možnosti organizovaného sportování žáků ze škol z okolí 

 Zaměřit se na venkovní sporty ZŠ Rohan, která má omezené kapacity vlastních venkovních sportovišť (viz 

Podklady), hřiště by měly nabízet možnost užívání různými druhy provozů (např. dopoledne ZŠ Rohan, 

odpoledne a večer veřejnost, atp.) 

 Zakomponovat krátké i dlouhé trasy pro běžce, umožnit pohyb po okruzích 

 Propojením a zpřístupněním břehů rozšířit možnosti vodních sportů, koupání a rekreace 

 Prověřit umístění bike parku přírodního charakteru s místem na rozjezd a malým zázemím  

 Prověřit možnost umístění golfového drivingu s malým zázemím tak, aby měl minimální 

prostorové nároky a byl dobře zasazen do krajinného i komerčního potenciálu území a dbal na 

celkovou udržitelnost řešení 

  



Competitive Dialogue Procurement Procedure: Maniny Park and Rohan and Libeň Island Concept Plan 
Annex 2 to the Invitation to submit the Bid: Final Assignment 1.2 

. 

25 of 27 
 

6. Promote sport and leisure  

 Enable all users of different ages to be active and relaxed in nature in the city center; 

preserve and reinforce the character of non-determination and freedom of activity  

 Develop spaces for informal and formal play and time for children of all ages and genders, 

take into account the natural qualities of the site and the presence of water 

 Design the composition and spatially verify the possibilities of placing freely accessible spaces 

for sport 

 Sport fields should be multi-purpose, respect the location in the active flood zone, offer the possibility of 

use by different types of modes (e.g. pupils in the morning, the public in the afternoon and evening, etc.) 

 Provide opportunities for organized sports for pupils from schools in the area 

 Focus on outdoor sports at Rohan Elementary School, which has limited capacity of its own outdoor sports 

facilities (see Documents), sport fields should offer the possibility of use by different types of traffic (e.g. 

pupils in the morning, public in the afternoon and evening, etc.) 

 Incorporate short and long routes for runners, allow movement on circuits 

 By linking and opening up the banks, expand the possibilities for water sports, swimming and 

recreation 

 Explore the location of a natural bike park with a starting point and small facilities  

 Explore the possibility of locating a golf driving range with small facilities so that it has 

minimal spatial requirements and is well integrated into the landscape and commercial 

potential of the area, and is sensitive to the overall sustainability of the solution 
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7. Využít ekonomický potenciál území 

 S přihlédnutím k přírodnímu charakteru území navrhnout vhodné a rozmanité zastoupení 

komerční i nekomerční vybavenosti a služeb, které budou sloužit všem uživatelům území 

 Přednostně službami rozvíjet západní Libeňskou kosu, navrhnout, jaké služby a provozy jsou 

pro území vhodné vzhledem k jejímu charakteru uvedeném v zadání (tj. primárně 

volnočasové území) 

 Navrhnout možný rozvoj betonové plochy mezi betonárnou a Přístavem 186 00 s ohledem na 

stávající spontánní charakter vegetace a budoucí využití celého parku a jeho koncepci 

 Navrhnout vhodné místo pro pop-up akce (např. street food, trhy, koncerty atp.) vč. 

příslušného zázemí a adekvátního povrchu, který unese velkou zátěž návštěvníků s co 

nejnižšími nároky na údržbu 
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7. Make use of the economic potential of the area 

 Take into account the natural character of the area, design an appropriate and diverse 

representation of commercial and non-commercial amenities and services to serve all users of 

the area 

 with services preferably develop the western Libeň peninsula, suggest what services and 

facilities are suitable for the area given its character as stated in the assignment (i.e. 

primarily a leisure area) 

 Suggest possible development of the concrete area between the concrete plant and Port 186 

00, take into account the existing spontaneous nature of the vegetation and programming and 

character of the future park 

 Suggest a suitable location for pop-up events (e.g. street food, markets, concerts etc.) 

including appropriate facilities and an adequate surface that can support the heavy visitor 

load with the lowest possible maintenance requirements 
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8. Přistupovat celostně ke správě a procesům rozvoje území 

 Definovat vizi rozvoje území, pojmenovat jeho současný stav - hodnoty a potenciály území, 

na kterých vize stojí 

 Zasadit návrh do kontextu celé řeky, vytvořit pozitivní precedens pro ostatní projekty na 

řece, a to jak z pohledu krajinářské architektury a designu, tak procesů;  

 Rozvoj území založit na principech adaptace na změnu klimatu 

 Zabývat se nejen sociální a ekologickou, ale i ekonomickou udržitelností správy 

 Představit systém adekvátní celostní správy řešeného území vč. potřebných lidských kapacit a 

rolí, zodpovědností, definování nejen péče, ale i management akcí a činností v území, 

zapojení místních stakeholderů atp. 

 Zaměřit se na vhodný management postindustriálních a polo-spontánních ploch tzv. městské divočiny, který 

v Praze není doposud aplikován 

 Využít současné postupy budoucího správce (OCP MHMP) a navrhnout jejich rozvoj 

 Zajistit kreativní management krajiny  

 Přistupovat k návrhu jako k prvnímu kroku budoucího management plánu Parku Maniny a později celého 

území 

 Zapojit do správy místní aktéry a uživatele, využít již současné aktivity v místě 

 Navrhnout místa zdánlivě nespravovaná, divoká a jak je ve městě udržet 

 Reflektovat v návrhu managementu očekávanou vysokou návštěvnost místa (cca 100 000 lidí bude bydlet do 

15 min docházkové vzdálenosti od Parku Maniny) 

 Reflektovat celoroční cyklus správy (návštěvníci, lidé bez domova, vegetace, fauna atp.) 

 Dbát na proveditelnost a adekvátní finanční nákladnost správy  

 Přinést prvky cirkulárního managementu 

 Navrhnout principy monitoringu správy vč. indikátorů, které bude třeba sledovat 

 Navrhnout a vhodně umístit zázemí pro správce (primárně pro Park Maniny), umístěním zvýšit 

sociální kontrolu v místě 

 Dodržovat protipovodňové limity při umisťování zázemí správy do území, zázemí lze např. umístit plovoucí 

do nového ramene řeky, či integrovat do zastavitelné části území (např. pozemek 4003) 

 Navrhnout zapojení veřejnosti a stakeholderů, vč. vlastníků pozemků do procesu rozvoje 

území a rozhodování v něm 

 Navrhnout principy přístupu k lidem bez domova a práce s nimi 

 Přistupovat k celému území tak, aby nebránilo pobytu lidí bez přístřeší 

 Navrhnout vhodné umístění a fungování mobilní kanceláře terénního programu (výdejna potravin atp.), 

veřejných WC, sprch a úschoven a případně dalších vhodných prvků a služeb  

 Prověřit možnost umístění denní centra 

 Vycházet ze strategických dokumentů města v řešení otázky bezdomovectví (viz Podklady i výstupy 

zapojení veřejnosti – kniha 06: Rohanský a Libeňský ostrov a lidé bez střechy) 

 Zamyslet se nad možnosti využití soukromých subjektů (investorů) do investic i správy v území 

 Navrhnout možnosti, jak hledat společné dlouhodobé řešení mezi vlastníky pozemků, uživateli 

pozemků a veřejnou správou 

 Navrhnout, jak lze pozitivně ovlivňovat již započaté projekty, integrovat je do návrhu a 

navrhnout jejich případné zlepšení 

 Zajistit a prokázat přístupnost Parku Maniny a celého území i pro techniku nutnou pro správu 

parku a stavební práce v parku (řádně zpevněná cesta pro zatížení 14 tun, min. šířky 3.5 m) 
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8. Take a holistic approach to governance and managing processes of development the 

area 

 Define the vision of the development of the area, name its current state - the values and 

potentials on which the vision is based 

 Set the design in the context of the whole river, set a positive precedent for other projects 

on the river, both in terms of landscape architecture and design and processes;  

 Base the development of the area on the principles of adaptation to climate change 

 Address not only the social and ecological but also the economic sustainability of the 

management 

 Create a system of adequate holistic governance of the area, including the necessary human 

capacities and roles, responsibilities, defining not only care but also the management of 

actions and activities in the area, involvement of local stakeholders, etc. 

 Focus on appropriate management of post-industrial and semi-spontaneous areas of so-called urban 

wilderness, which has not yet been applied in Prague 

 Use the current procedures of the future manager (OCP) and propose their development 

 Approach landscape management creatively 

 Approach the proposal as a first step in the future Management Plan of Maniny Park and later of the whole 

area 

 Involve local stakeholders and users in the management, using existing activities already in place 

 Propose seemingly unmanaged, wild places and how to keep them in the city 

 Reflect in the management proposal the expected high footfall of the site (approx. 100,000 people will live 

within 15 min walking distance of Maniny Park) 

 Reflect the year-round management cycle (visitors, homeless people, vegetation, fauna, etc.) 

 Be mindful of the feasibility and adequate financial cost of management  

 Introduce elements of circular management 

 Propose management monitoring principles, including indicators to be monitored 

 Design and appropriately locate facilities for the local manager (primarily for Maniny Park), 

make the location to increase social control at the site 

 Comply with flood protection limits when locating administration facilities in the area, e.g. the facilities 

can be located floating in a new river arm or integrated into the developable part of the area (e.g. plot 

4003) 

 Propose the involvement of the public and stakeholders, including landowners, in the process 

of development and decision-making in the area 

 Suggest principles of access to and work with unhoused people 

 Approach the whole area in a way that does not hinder the stay of people without household 

 Design appropriate location and operation of mobile outreach program office (food pantry, etc.), public 

restrooms, showers and storage facilities, and other appropriate features and services as needed  

 Explore the possibility of locating a day centre 

 Build on the City's strategic documents in addressing homelessness (see Documents and Summary of Public 

Involvment - Book 06: Rohan and Libeň Island: Homeless People) 

 Thinks of possibilities to involve private entities (investors) in investment and governance in 

the area 

 Suggest ways to seek joint long-term solutions between landowners, land users and public 

administration 

 Suggest how to positively influence projects already underway, integrate them into the 

design and suggest possible improvements 

 Ensure and demonstrate the accessibility of Maniny Park and the entire area for the 

equipment necessary for park management and construction work in the park (properly paved 

road for a load of 14 tons, min. width 3.5 m) 

 

 

 


