Hlavni mésto Praha

RADA HLAVNIHO MESTA PRAHY
USNESENI
Rady hlavniho mésta Prahy

Cislo 556
ze dne 16.4.2013

ke koncepcnimu pfistupu hlavniho mésta Prahy k vefejnym prostranstvim a koordinaci investic

Rada hlavniho mésta Prahy

schvaluje

Pravidla pro pfipravu investic na vefejnych prostranstvich hl.m. Prahy uvedena v pfiloze
€. 1 tohoto usneseni (dale jen Pravidla)

uklada
1. |. naméstkovi primatora Hudeckovi

1.

informovat organizace zfizované/zalozené hl.m. Prahou, jichz se Pravidla vécné
dotykaji o pfijeti Pravidel dle bodu I. tohoto usneseni a nezbytnosti jejich aplikace
i na jiz rozpracované zaméry a investice

Termin: 31.5.2013

informovat starosty méstskych casti hl.m. Prahy o pfijeti Pravidel dle bodu I.
tohoto usneseni

Termin: 31.5.2013

2. teditelce Utvaru rozvoje hl.m. Prahy

1.

zpracovat manual pro vefejna prostranstvi v hi.m. Praze k projednani v Radé
HMP

Termin: 30.6.2013
zpracovat zpravu o aplikaci Pravidel po jednom roce jejich u€innosti a predloZit ji
Radé HMP

Kontrolni termin: 16.4.2014
v souladu se zfizovaci listinou organizace zajistit plnéni funkce koncepéniho
pracovisté pro VP dle Pravidel uvedenych v bodé I. tohoto usneseni

Termin: 31.5.2013

3. fediteli MHMP

1.

zajistit v podmikach Magistratu HMP dodrzovani Pravidel dle bodu I. tohoto
usneseni, a to i v pfipadé jiz rozpracovanych zamérl a investic podléhajicich
vécné Pravidlum, to se netyka odboru FON MHMP v pfipadé jiz vyhlasenych
vyzev v ramci OPPK

Termin: 31.5.2013



1. zada

starosty meéstskych &asti hl.m. Prahy, aby pfi pfipravé zamér( a investic na vefejnych
prostranstvich hl.m. Prahy postupovali dle Pravidel uvedenych v bodé I. tohoto usneseni

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primator hl.m. Prahy

RNDr. Tomas Hudecek, Ph.D.
I. ndméstek primatora hl.m. Prahy

Predkladatel: |. naméstek primatora Hudeéek

Tisk: R-08958 ]
Provede: I. naméstek primatora Hudecek, feditelka Utvaru rozvoje hl.m. Prahy, feditel
MHMP

Na védomi: odbordm MHMP



Priloha ¢. 1 k usneseni Rady HMP ¢. 556 ze dne 16. 4. 2013

Pravidla pro pripravu investic na vefejnych prostranstvich hl. m. Prahy
(dale jen Pravidla)

Koncep¢ni pracovisté HMP pro vefejna prostranstvi

Hlavni mésto Praha (déle téZ jen HMP) si je védomo vyznamu veiejnych prostranstvi (dale
jen VP) pro hlavni mésto Prahu a pro jeho obyvatele. VP tvoii zakladni strukturu mésta a
kvalita VP vyrazn€ ovliviiuje kvalitu zivota obyvatel mésta. Hlavni mésto Praha témito
Pravidly posiluje svou snahu o zlepSeni stavu VP a zefektivnéni investic do VP s dlirazem na
koncepéni pristup k VP, koordinaci a zefektivnéni investic do VP.

S timto zamérem HMP uréuje koncepénim pracovistém pro VP Utvar rozvoje hl. m. Prahy
vcetné souvisejicich metodickych a konzultacnich ¢innosti.

Rozsah platnosti Pravidel

Pravidla se vztahuji na:

1. investice zrozpo¢tu HMP do VP na tzemi hl. m. Prahy (pfimé investice, dotace,
prispévky, sdruzené investice apod.). Je povinnosti odpovédného utvaru MHMP smluvné
zabezpecit vazanost smluvnich partnert HMP a pfijemct finan¢nich prostfedkl z rozpoctu
HMP Pravidly.

2. zaméry v dopravni nebo technické infrastruktuie, které bud’ pfimo, nebo nepiimo nésledné
utvareji podobu a mnohdy koncepci uspotfadani VP, pokud HMP miize pfimo ¢i smluvné
zabezpecit dodrzovani Pravidel.

3. odbory MHMP a na dotCené organizace ziizené/zalozen¢é HMP a pfijemce piispévki,
dotaci ¢i finanéni spolutcasti z rozpoctu HMP ¢i méstské ¢asti HMP, pokud jde o pfipady
uvedené vyse pod body 1 a 2, v ptipadé ostatnich zdmért a investic méstskych ¢asti HMP
do VP na izemi HMP jde o doporuceny postup.

Koncep¢ni vyjadieni k zaiméru ve VP

K rozhodnuti o zahajeni pfipravy investice na VP je nezbytné Koncepcni vyjadieni k zameru
ve VP (dale jen Koncepcni vyjadieni) koncepéniho pracoviité pro VP (URM). Koncepcni
vyjddreni je vydavano s cilem efektivné stanovit rozsah a umisténi zdméru a koncepéni
pozadavky na kvalitu a funkénost VP. Vztahuje se proto i na zaméry nevyzadujici tizemni
souhlas, izemni rozhodnuti, stavebni povoleni ¢i stavebni souhlas.

K zé&dosti o vydani Koncepcniho vyjadieni bude piilozen popis a situace zaméru spolu
s architektonickym feSenim dotéeného VP v rozsahu odpovidajicim rozsahu a vyznamu
zameéru.

Soucasti vydaného Koncepcniho vyjadreni je i pozadavek ptislusného pracovisté pro VP
(URM) na dalsi acast koncepcniho pracovist¢ pro VP (URM) pii pfipravé investice.



Pozadavek se odviji od vyznamu investice, miry jejiho vlivu na kvalitu a funk¢énost VP a
vyznamu konkrétniho VP, ve kterém je umistovana.

Pokud se koncepéni pracovisté pro VP (URM) k zaméru nevyjadii do 30 dnd od podani, ma
se za to, ze nema vyhrad a mize to byt povazovano za souhlasné¢ vyjadieni. V ptipadé¢
rozsahlejsich ¢i komplikovangjsich zamért sdéli koncepéni pracovisté pro VP (URM) Zadateli
do 30 dntl od podani lhitu ve které vyda Koncepcni vyjadreni.

Formular zadosti o Koncepcni vyjadieni a vzor Koncepcniho vyjadreni jsou na webovém
portalu (viz. nize)

Webovy portal
Oficialnim on-line zdrojem informaci koncepéniho pracovisté pro VP (URM) pro aplikaci
Pravidel je portal URM, oddil Pravidla pro investice ve veiejném prostranstvi,



Duvodova zprava

Hlavni mésto Praha v soucasné dob¢ deklaruje jako jednu z hlavnich priorit planovani mésta
kvalitu vetejnych prostranstvi (VP). Hl. m. Praha dosud nema koncepéni pracovisté pro VP,
investice ve VP jsou roztiistény mezi fadu méstskych investori a spravca (napt. OMI MHMP,
OVP MHMP, TSK, DP a.s.), Casto postradaji koncepéni pfistup a jejich kvalita Casto
neodpovidd vyznamu VP pro mésto a pro kvalitu Zivota jeho obyvatel. Investice do dopravni
a technické infrastruktury probihaji obvykle bez architektonického fteSeni vefejnych

prostranstvi a chybi diiraz na potieby chodcti a obyvatelnost vetejného prostranstvi.

V praxi Casto nastava situace, kdy se zaméry, které vyraznou mérou determinuji kvalitu
vetejnych prostranstvi, projednavaji az ve spravnich fizenich, kdy lze konecnou podobu
navrhovanych zasaht ovlivitovat pouze za cenu naruseni piedem stanoveného harmonogramu
a promarnénych prostiedkli. Vysledkem je bud’ rezignace na kvalitu méstského prostoru, nebo
nutnost ménit projektovou a realizaéni dokumentaci, coz vede ke zpozdéni ¢i prodrazeni
ptipravy stavby nebo nesplnéni podminek pro dotace z evropskych fondt.

Soucasti vyhodnocovani vSech zaméri stavebnich investic mésta by mélo byt vyhodnoceni
z hlediska koncepce a pozadavkil na kvalitu vetfejnych prostranstvi mésta a jejich koordinace
jako soucasti koncepce VP mésta.

Roli koncepéniho a koordina¢niho pracoviité hl. m. Prahy plni URM v souladu se ziizovaci
listinou (zajiStuje a posuzuje koncepéni dokumenty pro oblast uzemniho a urbanistického
rozvoje véetné rozvoje dopravni a technické infrastruktury, poskytuje odbornou soucinnost
orgdniim uzemniho pldnovani a dalSim organim statni spravy a zastupuje hlavni mésto Prahu
jako tidastnika tizemniho fizeni). URM je pracovi§tém pro tvorbu koncepce a koordinaci
zadmérl na vetejnych prostranstvich.

Podkladem pro koncepcni pfistup k VP v hlavnim mést¢ Praze bude manual pro vetejna
prostranstvi, ktery bude formulovat priority a obsahovat pravidla a naméty pro tvorbu a
Gpravy VP. Manual pro vefejna prostranstvi zpracuje koncepéni pracovisté pro VP (URM).



Ptiloha €. 1 k divodové zprave

Piedkladana Pravidla pro pripravu investic na vefejnych prostranstvich hl. m. Prahy resi
zejména nasledujici situace:

Postup vSech méstskych investorskych organizaci, tedy Odboru méstského investora, Odboru
evidence, spravy a vyuziti majetku, Odboru rozvoje veiejného prostoru MHMP, déale TSK hl. m.
Prahy a DP hl. m. Prahy a tfetich stran, které Cerpaji investice z rozpoctu hlavniho mésta Prahy
(napt. ELTODO, PVK), pfi pfipravé a realizaci investic na vefejnych prostranstvich v¢. investic
v dopravni nebo technické infrastruktufe, které bud’ pfimo, nebo nepiimo nasledné utvareji
podobu a zasahuji do koncepce usporadani verejnych prostranstvi.

Vécnd a Casovd koordinace vice diléich investortu resp. investic, a to s dusledky do planovani
rozpo¢tu mésta, nebot jsou evidovany piipady, kdy z divodu poukazu na momentalné

nevyhrazené finan¢ni prostiedky nelze pfipravovanou investici jednoho investora rozsifit o
potiebny "dodatek" investora druhého. Jako ptiklady je moZné jmenovat z posledni doby napf.
rekonstrukci ulice Komunardli v HoleSovicich a jeji navrat do ptivodniho stavu ulice, aniz by
byla pfii jeji uplné rekonstrukci vyuzita moznost kvalitativni zmény; dale napt. obnova stropni
desky stanice metra Dejvicka, nékteré rekonstrukce tramvajovych trati apod.

Z uvedeného vyplyva nezbytnost koordinace méstskych investic jiz v poc¢atecni fazi piipravy
investic s cilem zajistit v€asné zakladni vstupy pro projektovou ptipravu, a predejit tim zdrzeni ¢i
dokonce absurdnim situacim, kdy je méstska investice pro své nedostatky napadena organizaci
zastupujici mésto ve spravnim fizeni.

M¢stské casti, zejména jimi potadané soutéze i potrizované studie na Upravu veifejnych
prostranstvi, jejichZ nekoordinace s uzemné planovacimi vstupy a koncepcemi vede casto
k vysledkam, které nejsou dostateéné efektivni, ptipadné jsou nerealizovatelné. URM bude
meéstskym castem poskytovat na vyzadani konzulta¢ni a metodickou pomoc.

Typické priklady projektii, které budou koordinovany a koncepéné feSeny pomoci Pravidel
pro pripravu investic na vefejnych prostranstvich hl. m. Prahy:

e rekonstrukce vyznamnych méstskych prostorii

e parkovisté systému P+R (zejména v exponovanych lokalitdch mésta pfi stanicich metra apod.)

erozsahlejsi rekonstrukce komunikaci typu méstskych tfid nebo vyznamnych sbérnych
komunikaci

e stavby vybrané komunikaéni sité mésta (dle UP)

e rekonstrukce a novostavby tramvajovych trati a zavest trolejového vedeni

e zmena a prerozdéleni dopravniho prostoru s potencialem zklidnéni nebo humanizace

e obnova a novostavba SSZ

e cyklotrasy, cyklostezky

e trasy pro p¢&si a prechody pro chodce

e rekonstrukce pouli¢ni zelenég, stromotadi, parkovych ploch a parkl

e dalsi technickd a dopravni infrastruktura
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